



ПРАВИТЕЛЬСТВО
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « _____ » _____ г. № _____
г. Кемерово

**Об утверждении Государственной программы
Кемеровской области – Кузбасса «Развитие
здравоохранения Кузбасса» на 2024-2030 годы**

В целях укрепления здоровья населения Кемеровской области - Кузбасса, улучшения качества и доступности медицинской помощи, предупреждения распространения социально значимых заболеваний, снижения общей смертности, обеспечения безопасного материнства и здоровья детей, Коллегия Администрации Кемеровской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить государственную программу Кемеровской области - Кузбасса «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2024 - 2030 годы.

2. Признать утратившими силу постановления:
от 24.09.2014 № 393 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014 - 2016 годы»;

от 26.09.2016 № 389 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014 - 2018 годы»;

от 19.10.2017 № 540 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014 - 2019 годы»;

от 20.09.2018 № 396 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Развитие

здравоохранения Кузбасса» на 2014 - 2020 годы»;

от 10.10.2019 № 596 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014 - 2021 годы»;

от 30.12.2022 № 910 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014 - 2024 годы»;

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Воронину Е.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024.

Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса

И.В. Середюк

**Государственная программа
Кемеровской области – Кузбасса «Развитие
здравоохранения Кузбасса» на 2024-2030 годы**

**Стратегические направления совершенствования системы
управления государственной системой здравоохранения
Кемеровской области – Кузбасса**

**1. Оценка текущего состояния сферы здравоохранения,
охраны здоровья граждан**

Кемеровская область - крупный территориально-производственный комплекс Российской Федерации. Промышленность в Кемеровской области многоотраслевая и представлена как тяжелыми отраслями, так и отраслями, специализирующимися на производстве конечной продукции. Основные виды деятельности - добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, производство электроэнергии, металлургической и химической продукции, машин и оборудования.

За последние пять лет ожидаемая продолжительность жизни жителей Кемеровской области - Кузбасса увеличилась на 0,32 года и составила 69,67 лет за 2022 год (по предварительной оценке Росстата), (2018 год 69,32). В 2022 году уровень рождаемости составил 7,6 на 1000 населения.

По сравнению с 2021 годом ухудшились показатели младенческой смертности, смертности от болезней эндокринной системы, болезней нервной системы, смертности от внешних причин, в том числе смертности от дорожно-транспортных происшествий.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом снизились показатели смертности от болезней системы кровообращения, от болезней органов дыхания, от болезней органов пищеварения, смертности от туберкулеза, смертности от новообразований, смертности от ВИЧ, а также материнской смертности.

С целью дальнейшего улучшения показателей в 2022 году реализуются региональные проекты в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» на 2019 – 2024 годы:

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

«Цифровой контур здравоохранения»

«Модернизация первичного звена здравоохранения»

«Развитие экспорта медицинских услуг Кемеровской области»

«Старшее поколение»

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

В Кемеровской области - Кузбассе проводятся мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, они направлены на уменьшение распространенности рисков развития неинфекционных заболеваний. Снижается потребление алкогольной продукции, растет количество людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

Продолжено проведение мероприятий по обеспечению системы здравоохранения медицинскими кадрами, так как дефицит врачебных кадров и средних медицинских работников не сокращается. С целью стабилизации кадровой ситуации, стимулирования роста профессионального уровня медицинских кадров, повышения престижа профессии и общественного статуса медицинских работников предусмотрены меры социальной поддержки среднего медицинского и врачебного персонала. Приняты меры к повышению заработной платы работников здравоохранения.

В 2022 году расходы консолидированного бюджета Кемеровской области - Кузбасса и бюджета территориального фонда ОМС на здравоохранение составили 79216,4 млн. рублей. В структуре расходов средства бюджета составили 39,6 процента, средства ОМС – 54,9 процента, средства от приносящей доход деятельности – 5,3 процента, прочие – 0,2 процента.

Продолжается реформирование созданной единой системы здравоохранения под руководством заместителя председателя Правительства Кузбасса (по вопросам социального развития) и Министерства здравоохранения Кузбасса. За счет реорганизации и слияния медицинских организаций проводится оптимизация использования ресурсов здравоохранения. В 2021 году были реорганизованы 6 государственных медицинских организаций. В 2022 году прекратили свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения 2 государственных медицинских организации: ГБУЗ «Тайгинская станция скорой медицинской помощи» присоединилась к ГБУЗ «Кузбасская клиническая станция скорой медицинской помощи» и ГАУЗ «Кемеровская городская детская клиническая больница №1» присоединилась к ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А. Атаманова».

В 2022 году осуществлялась дальнейшая оптимизация коечного фонда, совершенствование системы управления ресурсами, с использованием современных информационных технологий. Повсеместно используется информационная система «Централизованное материально-техническое

снабжение» для полного учета и анализа материальных ресурсов системы здравоохранения Кузбасса.

Внедрение информационных технологий в медицинских организациях контролирует Министерство здравоохранения Кузбасса. Оператором государственной информационной системы в сфере здравоохранения является ГАУЗ «Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Зельковича Романа Моисеевича», который определен приказом департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 30.11.2016 № 1305 «Об утверждении положения о Региональном сегменте Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области (РС ЕГИСЗ)».

В 2022 году развитие информационных систем здравоохранения региона осуществлялось в соответствии с региональным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

В настоящее время 23 491 рабочее место медицинских работников автоматизировано. К началу 2022 года завершено оснащение фельдшерско-акушерских пунктов (далее по тексту – ФАП) компьютерной техникой, завершено формирование центрального архива медицинских изображений (далее по тексту – ЦАМИ) (в 2022 году в ЦАМИ было загружено 1 269 357 исследований), внедрена диспетчеризация санитарного автотранспорта. В медицинских организациях эксплуатируются лабораторные информационные системы, осуществляется формирование направлений и сохранение результатов лабораторных исследований в электронных медицинских картах пациентов. Ведется развитие таких информационных продуктов, как единая медицинская информационная система и электронная медицинская карта. Эксплуатируется управление льготным лекарственным обеспечением, управление кадровыми ресурсами, система для ведения централизованной бухгалтерии и других.

К региональной телемедицинской системе Кемеровской области - Кузбасса, по итогам 2022 года подключены 80 медицинских организаций области.

Обеспечена оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал.

Осуществляется контроль за соотношением средней заработной платы руководителей государственных медицинских организаций и средней заработной платы работников учреждений.

В 2022 году в мероприятиях по независимой оценке качества условий оказания услуг участвовали 47 медицинских организаций, из них 26 – частные. На территории Кемеровской области - Кузбасса осуществляет свою деятельность Общественный совет при Министерстве здравоохранения Кузбасса по независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями. Результаты независимой оценки и деятельности Общественного совета размещаются на сайте Министерства здравоохранения Кузбасса <https://kuzdrav.ru>.

В 2022 году была продолжена работа по повышению доступности медицинской помощи жителям труднодоступных населенных пунктов. В рамках региональной программы «Программа модернизации первичного звена здравоохранения Кемеровской области – Кузбасса на 2021 – 2025 годы» в 2022 году было закуплено 6 стационарных флюорографов, 7 стационарных маммографов, 24 стационарных рентгеновских аппарата.

В населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек, где не предусмотрены объекты здравоохранения, организованы домовые хозяйства при этом уполномоченные домовых хозяйств обеспечены круглосуточной мобильной или стационарной телефонной связью, регламентируемым набором изделий медицинского назначения (укладки) для оказания первой помощи. Все уполномоченные домовых хозяйств прошли соответствующую подготовку по оказанию первой помощи и имеют круглосуточную возможность получать по телефону консультацию врача консультативного пункта, организованного на базе приемного отделения районной больницы, городской больницы или станции скорой медицинской помощи.

Технологии бережливого производства в медицинских организациях региона внедряют в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций, в 2022 году составила 78,1 процента.

В поликлиниках региона появились открытые регистратуры, комфортные зоны ожидания, понятная и наглядная навигация, сократилось время простоя оборудования, прохождения профилактического осмотра.

При оценке деятельности медицинских организаций применяются 22 критерия, начиная от управления потоками пациентов до оптимального расчета запасов медикаментов, канцелярии и оборудования. Этим нюансам сотрудников кузбасских поликлиник обучает Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи. Важным критерием оценки работы медицинских организаций является удовлетворенность пациентов. В 2022 году она составила 67,9 процента.

Убедительные результаты по внедрению бережливых технологий показали в 2022 году ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая поликлиника № 5 имени Л.И. Темерхановой»; ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А. Атаманова»; развивается в ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша» территориальная поликлиника.

Инструменты бережливого производства, в частности маршрутизация с распределением потоков пациентов, позволили оптимизировать работу поликлиник во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы определены в следующих документах:

«Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 765-р);

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Реализация Программы направлена на достижение двух национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года: «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Цифровая трансформация».

Достижению этих целей будет способствовать решение задач по снижению смертности населения, увеличению продолжительности жизни, росту экспорта медицинских услуг, а также по цифровизации сферы здравоохранения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации

В Программе отражена взаимосвязь с целями и показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640.

4. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления

В соответствии со Стратегией социально – экономического развития Кемеровской области - Кузбасса до 2035 года, утвержденной Законом от 26.12.2018 № 122-ОЗ мероприятия для решения задач Программы будут реализовываться в рамках следующих направлений (подпрограмм) по:

совершенствованию оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни;

развитию и внедрению инновационных методов диагностики, профилактики и лечения;

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;

кадровых ресурсов в здравоохранении;

развитию информационных технологий.

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», «Цифровая трансформация».

Указанные цели декомпозированы в Едином плане на мероприятия и показатели, характеризующие их достижение.

Достижению этих целей будет способствовать решение задач по снижению смертности населения, увеличению продолжительности жизни, росту экспорта медицинских услуг, а также по цифровизации сферы здравоохранения.

В частности, в структуру Программы включены мероприятия по совершенствованию первичной медико-санитарной, специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи, оптимизации лекарственного обеспечения граждан Российской Федерации, формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний, осуществлению контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья, развитию информационных технологий в здравоохранении и другие.

Решение указанных задач будет способствовать достижению национальных целей развития Российской Федерации к 2030 году.

П А С П О Р Т
 Государственной программы Кемеровской области – Кузбасса
 «Развитие здравоохранения Кузбасса»

1. Основные положения

Куратор государственной программы	Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)
Ответственный исполнитель государственной программы	Министр здравоохранения Кузбасса

Период реализации государственной программы	2024 – 2030
Цели государственной программы	Цель 1 Снижение смертности от всех причин до 11,5 на 1000 населения к 2030 году
	Цель 2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году
	Цель 3 Улучшение оценки общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент
Направления (подпрограммы) государственной программы	Направление (подпрограмма) 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Направление (подпрограмма) 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» Направление (подпрограмма) 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

	<p>Направление (подпрограмма) 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»</p> <p>Направление (подпрограмма) 5 «Управление развитием отрасли»</p> <p>Направление (подпрограмма) 6 «Социальная поддержка и обеспечение лекарственными препаратами граждан»</p> <p>Направление (подпрограмма) 7 «Организация ОМС граждан»</p>
<p>Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации</p>	<p>Национальная цель/наименование целевого показателя национальной цели</p> <p>1. «Сохранение населения, здоровья и благополучия людей» /Показатель «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет»/«Обеспечение устойчивого роста численности населения РФ»</p> <p>2. «Цифровая трансформация» /Показатель «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления»</p> <p>Наименование государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640</p>

2. Показатели государственной программы

№ П/ П	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы)	Связь с показателями и национальными целями
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель 1																
1.																
Цель 2 -																
2.																

3. План достижения показателей государственной программы в 2024 году

№ п/п	Цели/показатели государственной программы	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.															
1.1.															
2.															
2.1															

4. Структура государственной программы

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.	Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"		
1.1.	Региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (Воронина Елена Анатольевна – директор программы)		
	Ответственный за реализацию: Министерство здравоохранения Кузбасса (соисполнитель государственной программы)	Срок реализации: 2022 – 2030 гг.	
1.1.1	Задача 1. Обеспечена доступность медицинской реабилитации на всех этапах.	увеличена доля лиц, прошедших медицинскую реабилитацию, у взрослого населения с 86,3 процента в 2021 году до 95,0 процентов в 2030 году; у детей - с 95 процентов в 2021 году до 98 процентов в 2030 году	Количество медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации и подлежащих оснащению (дооснащению и/или переоснащению) медицинскими изделиями
1.1.2	Задача 2. Усовершенствована и развита организация медицинской реабилитации в рамках оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи (I-й, II-й этап).	усовершенствована трехуровневая система медицинской реабилитации; переоснащены медицинские организации в соответствии с порядками оказания медицинской помощи; доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования, составит 100 процентов в 2030 году	Количество медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации и подлежащих оснащению (дооснащению и/или переоснащению) медицинскими изделиями
1.1.3	Задача 3. Усовершенствована и развита организация медицинской реабилитации в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (III-й этап).	усовершенствована трехуровневая система медицинской реабилитации; переоснащены медицинские организации в соответствии с порядками оказания медицинской помощи; доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях от числа	Количество медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации и подлежащих оснащению (дооснащению и/или переоснащению) медицинскими изделиями

		случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования, составит 100 процентов в 2030 году	
1.1.4	Задача 4. Кадровое обеспечение реабилитационной службы Кемеровской области - Кузбасса.	разработаны меры социальной поддержки для медицинских работников государственной системы здравоохранения	Количество медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации и подлежащих оснащению (дооснащению и/или переоснащению) медицинскими изделиями
1.1.5	Задача 5. Организован Центр маршрутизации по медицинской реабилитации на базе ГАУЗ "Клинический консультативно-диагностический центр имени И.А.Колпинского" с организационно-методической целью.	усовершенствована система внутреннего контроля качества медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих помощь по медицинской реабилитации	Количество медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации и подлежащих оснащению (дооснащению и/или переоснащению) медицинскими изделиями
1.1.6	Задача 6. Информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации через средства массовой информации и социальные сети.	информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации путем размещения информации в средствах массовой информации, в медицинских организациях; охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете "Мое здоровье" в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" с 0 процентов в 2022 году до 80 процентов в 2030 году	Количество медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации и подлежащих оснащению (дооснащению и/или переоснащению) медицинскими изделиями
1.N.	Ведомственный региональный проект «Наименование»(Ф.И.О. куратора)		
	Ответственный за реализацию (наименование ОИВ Кемеровской области – Кузбасса, (организации) (соисполнитель государственной программы)	Срок реализации (год начала – год окончания)	
	Задача 1		

	Задача N		
1.М.	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»		
	Ответственный за реализацию (наименование ОИВ Кемеровской области – Кузбасса, (организации) (соисполнитель государственной программы)		-
1.М.1	Задача 1		
1.М.m	Задача N		
	Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)		
	Региональный проект «Наименование»(Ф.И.О. куратора)		
	Ответственный за реализацию (наименование ОИВ Кемеровской области – Кузбасса, (организации) (соисполнитель государственной программы))	Срок реализации (год начала – год окончания)	
	Задача 1		
	Задача N		
	Ведомственный региональный проект «Наименование»(Ф.И.О. куратора)		
	Ответственный за реализацию (наименование ОИВ Кемеровской области – Кузбасса, (организации) (соисполнитель государственной программы))	Срок реализации (год начала – год окончания)	
	Задача 1		
	Задача N		
	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»		
	Ответственный за реализацию (наименование ОИВ Кемеровской области – Кузбасса, (организации) (соисполнитель государственной программы)		-
	Задача 1		
	Задача N		
	Отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций		
	Ответственный за реализацию (наименование ОИВ Кемеровской области – Кузбасса, (организации) (соисполнитель государственной программы)	Срок реализации (год начала – год окончания)	
	Задача 1		
	Задача N		

5. Финансовое обеспечение государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Государственная программа (всего), в том числе:	72 962 482,01	71 851 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 814 267,21
Региональный бюджет, из них:	39 479 003,31	36 694 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 173 710,91
Федеральный бюджет (справочно)	4 726 647,20	1 867 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 182,50
Средства фондов (средства Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу)	285 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 582,00
Бюджет Территориального фонда ОМС Кемеровской области - Кузбасса - всего, в том числе:	55 797 322,30	53 227 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 024 825,40
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на ОМС неработающего населения за счет средств областного бюджета бюджету Федерального фонда ОМС	16 948 944,60	18 070 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 019 370,10
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	5 364 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 899,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем налоговых расходов Кемеровской области – Кузбасса (справочно)								0,00
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения" (всего), в том числе:	2 226 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 966,51
Региональный бюджет, из них:	2 226 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 966,51
Федеральный бюджет (справочно)	2 004 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 896,50
Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" (всего), в том числе:	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Региональный бюджет, из них:	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Федеральный бюджет (справочно)	24 281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 281,80
Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (всего), в том числе:	683 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 456,50
Региональный бюджет, из них:	683 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 456,50
Федеральный бюджет (справочно)	662 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 952,70
Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" (всего), в том числе:	5 527 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 479,00
Региональный бюджет, из них:	162 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 580,00
Федеральный бюджет (справочно)	76 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 222,60
Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет Территориального фонда ОМС Кемеровской области - Кузбасса	5 364 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 899,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" (всего), в том числе:	133 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 159,10
Региональный бюджет, из них:	133 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 159,10
Федеральный бюджет (справочно)	129 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 164,30
Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" (всего), в том числе:	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Региональный бюджет, из них:	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Федеральный бюджет (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" (всего), в том числе:	341 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 800,00
Региональный бюджет, из них:	341 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 800,00
Федеральный бюджет (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" (всего), в том числе:	285 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 582,00
Региональный бюджет, из них:	285 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 582,00
Федеральный бюджет (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства фондов (средства Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу)	285 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 582,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Региональный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (всего), в том числе:	367 100,80	367 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 211,30
Региональный бюджет, из них:	367 100,80	367 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 211,30
Федеральный бюджет (справочно)	290 009,60	293 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 698,00

Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение организации оказания медицинской помощи" (всего), в том числе:	15 126 399,80	15 107 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 234 123,90
Региональный бюджет, из них:	15 126 399,80	15 107 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 234 123,90
Федеральный бюджет (справочно)	215 941,90	218 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 522,60
Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комплекс процессных мероприятий "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения" (всего), в том числе:	158 011,00	158 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 022,00
Региональный бюджет, из них:	158 011,00	158 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 022,00
Федеральный бюджет (справочно)	95 392,50	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 992,50
Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комплекс процессных мероприятий "Развитие детского здравоохранения" (всего), в том числе:	53 199,80	53 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 822,80
Региональный бюджет, из них:	53 199,80	53 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 822,80
Федеральный бюджет (справочно)	42 027,80	42 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 926,20
Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов государственной власти" (всего), в том числе:	176 582,70	176 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 253,50
Региональный бюджет, из них:	176 582,70	176 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 253,50
Федеральный бюджет (справочно)	2 271,30	2 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,70

Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение мер социальной поддержки граждан" (всего), в том числе:	214 254,20	214 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 508,40
Региональный бюджет, из них:	214 254,20	214 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 508,40
Федеральный бюджет (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами" (всего), в том числе:	2 516 966,30	2 546 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 854,80
Региональный бюджет, из них:	2 516 966,30	2 546 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 854,80
Федеральный бюджет (справочно)	1 183 486,20	1 213 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 894,60
Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и организация обязательного медицинского страхования граждан" (всего), в том числе:	67 381 367,90	71 297 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 679 296,50
Региональный бюджет, из них:	16 948 944,60	18 070 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 019 370,10
Федеральный бюджет (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет Территориального фонда ОМС Кемеровской области - Кузбасса	50 432 423,30	53 227 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 659 926,40
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение № 2
к Положению о порядке разработки
и реализации государственных программ
Кемеровской области – Кузбасса

ПАСПОРТ
регионального проекта
Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2024
Куратор регионального проекта	<i>Воронина Е.А.</i>	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
Руководитель регионального проекта (соисполнитель государственной программы)	Беглов Д.Е.	министр		
Администратор регионального проекта	Золотов Р.Е.	Начальник отдела материально-технического снабжения		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Кемеровской области – Кузбасса (далее – государственные программы)	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса"		
	Государственная программа	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1.	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	6,9400	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,1600	7,5700	8,0600	-	-	Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"
1.2.	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	37,5000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,0000	36,1000	35,8000	-	-	Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"
1.3.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ФП	Процент	13,3000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000	12,7000	12,3000	-	-	Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"

1.4.	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент	ФП	Процент	0,0000	2022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,8000	50,0000	55,0000	-	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
------	---	----	---------	--------	------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---	---	---

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1.	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	0,6300	1,2600	1,8900	2,5200	3,1500	3,7900	4,4200	5,0500	5,6800	6,3100	6,9400	7,5700	
1.2.	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	37,0000 0	37,0000 0	37,0000 0	37,0000 0	37,0000 0	37,0000 0	37,0000 0	37,0000 0	37,0000 0	37,0000 0	36,1000 0	36,1000	
1.3.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ФП	Процент	13,0000 0	13,0000 0	13,0000 0	13,0000 0	13,0000 0	13,0000 0	13,0000 0	13,0000 0	13,0000 0	13,0000 0	12,7000 0	12,7000	
1.4.	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент	ФП	Процент	48,0000 0	48,0000 0	48,0000 0	48,0000 0	49,0000 0	50,0000 0	50,0000 0	51,0000 0	52,0000 0	52,0000 0	53,0000 0	50,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	22,000	40,000	84,000	-	-	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях.	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Приобретен автомобильный транспорт в	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	70,000	117,000	122,000	-	-	Медицинские организации, оказывающие	Приобретение товаров,

	<p>медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Нарастающий итог</p>													<p>первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.</p>	<p>работ, услуг</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------------------

1.3	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.	Приобретение товаров, работ, услуг
1.4	Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году																структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведен а в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежащим выполнению в 2021 году.	
1.5	Выполнены мероприятия по осуществлению капитального	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	Проведение капитального ремонта объектов медицинских	Оказание услуг (выполнение)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году															организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежащим исполнению в 2021 году.	работ)
1.6	Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	конструкций объектов медицинских организаций рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году																организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико- санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежавшим	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															выполнению в 2021 году.	
1.7	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	53,0000	101,0000	145,0000	-	-	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства,	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.	
1.8	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	0,0000	4,0000	6,0000	-	-	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															или работы, исходя из потребностей всех групп населения.	
1.9	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	238,000 0	483,000 0	618,000 0	-	-	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	населения до 50 тыс. человек приведен а в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи.							
1.1	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	0,00	0,00	0,00	82 625,95	47 840,00	4 500,00	134 965,95
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	82 625,95	47 840,00	4 500,00	134 965,95
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	82 625,95	47 840,00	4 500,00	134 965,95
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	212 506,65	721 058,39	619 181,10	1 552 746,14
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	212 506,65	721 058,39	619 181,10	1 552 746,14

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	212 506,65	721 058,39	619 181,10	1 552 746,14
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	826 289,80	463 725,80	481 608,60	1 771 624,20
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	826 289,80	463 725,80	481 608,60	1 771 624,20
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	826 289,80	463 725,80	481 608,60	1 771 624,20
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	358 511,96	587 044,91	673 386,51	1 618 943,38
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	358 511,96	587 044,91	673 386,51	1 618 943,38

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	358 511,96	587 044,91	673 386,51	1 618 943,38
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	747 032,14	407 297,40	448 290,30	1 602 619,84
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	747 032,14	407 297,40	448 290,30	1 602 619,84
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	747 032,14	407 297,40	448 290,30	1 602 619,84
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам	0,00	0,00	0,00	38,58	0,00	0,00	38,58

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	подлежащим исполнению в 2021 году							
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	38,58	0,00	0,00	38,58
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	38,58	0,00	0,00	38,58
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году	0,00	0,00	0,00	184 759,76	0,00	0,00	184 759,76
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	184 759,76	0,00	0,00	184 759,76
1.7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	184 759,76	0,00	0,00	184 759,76
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,	0,00	0,00	0,00	82 576,27	0,00	0,00	82 576,27

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году							
1.8.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	82 576,27	0,00	0,00	82 576,27
1.8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	82 576,27	0,00	0,00	82 576,27
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	7 355,20	0,00	0,00	7 355,20
1.9.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	7 355,20	0,00	0,00	7 355,20
1.9.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	7 355,20	0,00	0,00	7 355,20
1.9.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	2 501 696,31	2 226 966,50	2 226 966,51	6 955 629,32

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	0,00	0,00	0,00	2 501 696,31	2 226 966,50	2 226 966,51	6 955 629,32
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		январ.	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи												
1.1.	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	18 000,00	26 390,00	47 840,00	47 840,00	47 840,00	47 840,00	47 840,00

1.2.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	115 302,00	115 302,00	115 302,00	179 709,67	229 209,67	507 409,67	721 058,39	721 058,39
1.3.	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 469,93	46 261,02	105 182,53	243 987,55	343 404,80	463 725,80	463 725,80
1.4.	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,10	4 901,10	65 383,74	264 773,45	587 044,91	587 044,91

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек												
1.5.	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,00	0,00	7 092,00	87 692,00	121 842,00	121 842,00	272 783,60	272 783,60	272 783,60	343 015,50	407 247,40	407 297,40
1.6.	Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году												
1.7.	Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.8.	Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	7 092,00	87 692,00	240 594,00	276 613,93	465 637,72	610 416,90	859 204,56	1 506 443,42	2 226 916,50	2 226 966,50

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения Российской Федерации
(Кемеровская область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи								
1.1	Результат "Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественным и финансам «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности		
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о внесении контракта в реестр контрактов	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок",	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	03	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	значение: 0.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует			закупок		
1.1.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о поставке автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.1.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2022	05	07	Золотов Р.Е.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации регионального проекта (в части данного результата)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о внесении контракта в реестр контрактов	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Золотов Р.Е.	Отчет о включении закупки в план закупок	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	04	Золотов Р.Е.	Отчет о поставке автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2023	03	05	Золотов Р.Е.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	04	06	Золотов Р.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2023	05	07	Золотов Р.Е.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о	-	31.12.2023	06	Взаимосвязь с	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации регионального паспорта (в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		части данного результата)		
1.1.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о внесении контракта в реестр контрактов	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.1.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о поставке автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Золотов Р.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			ными точками отсутствует	ными точками отсутствует		юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации регионального проекта (в части данного результата)	-	-
1.2	Результат "Осуществлено новое строительство (реконструкция)	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Беглов Д.Е.	Строительство и реконструкция объектов	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	объектов медицинских организаций"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из		
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупки	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Абросова О.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			ными точками отсутствует	ными точками отсутствует		юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.2.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о внесении контракта в реестр контрактов	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	Государственная интегрированная информационная система управления обществом
1.2.5	Контрольная точка "Закупка	-	31.12.2023	Взаимо	03	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	включена в план закупок", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			включении закупки в план закупок		
1.2.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	07	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о внесении контракта в реестр контрактов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует					
1.2.11	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	Государственная интегрированная информационная система управления обществом
1.2.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
1.2.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Золотов Р.Е.	Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2024	03	05	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	04	06	Золотов Р.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.2.16	Контрольная точка	-	31.12.2024	05	Взаимо	Золотов Р.Е.	Отчет о выполнении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.3	Результат "Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения	Нет	Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"
1.3.1	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	01.07.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о внесении контракта в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		реестр контрактов		
1.3.2	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о материально-техническом, кадровом обеспечении	-	Государственная информационная интегрированная система управления общест
1.3.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Абросова О.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о внесении контракта в реестр контрактов	-	-
1.3.9	Контрольная точка "Приняты	-	15.12.2023	Взаимо	Взаимо	Золотов Р.Е.	Отчет о материально-	-	Государствен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		техническом, кадровом обеспечении		ная информационная интегрированная система управления общественным
1.3.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Золотов Р.Е.	Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				и отсутствуют	и отсутствуют				
1.3.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Золотов Р.Е.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		(физическому) лицу		
1.3.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о внесении контракта в реестр контрактов	-	-
1.3.16	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о материально-техническом, кадровом обеспечении	-	Государственная информационная интегрированная система управления обществом

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.3.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		контракту		
1.3.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.3.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.4	Результат "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Беглов Д.Е.	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций	Нет	Форма федерального статист

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в		ого наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"
1.4.1	Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении бюджетам Кемеровской области межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Абросова О.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса	-	Государственная информационная интегрированная система управления общест
1.4.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о внесении контракта в реестр контрактов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту",	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Абросова О.Е.	Прочий тип документа Об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		(муниципальному) контракту		
1.4.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Сведения о	-	01.07.2023	Взаимо	Взаимо	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		внесении контракта в реестр контрактов		
1.4.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Золотов Р.Е.	Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Золотов Р.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.4.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.4.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о внесении контракта в реестр контрактов	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Услуга	-	30.12.2024	Взаимо	Взаимо	Золотов Р.Е.	Отчет о выполнении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		соглашения о предоставлении субсидии		
1.4.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о включении закупки в план закупок	-	-
1.4.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Золотов Р.Е.	Отчет о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.4.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.4.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Золотов Р.Е.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5	Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для	Нет	Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения		
1.5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса	-	Государственная интегрированная информационная система управления общест
1.5.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
1.5.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.5.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту",	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Абросова О.Е.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	-
1.5.8	Контрольная точка "Обеспечен	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Абросова О.Е.	Отчет о реализации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		регионального проекта (в части данного результата)		
1.5.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов	-	-
1.5.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.5.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Золотов Р.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	-
1.5.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации регионального проекта (в части данного результата)	-	-
1.5.16	Контрольная точка "Обеспечен	-	20.02.2024	Взаимо	Взаимо	Золотов Р.Е.	Отчет о реализации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		регионального проекта (в части данного результата)		
1.5.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов	-	-
1.5.18	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.5.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.5.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Золотов Р.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	-
1.6	Результат "Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. Для	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исполнению в 2021 году "						контрактам (договорам) подлежащим выполнению в 2021 году.		
1.6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Абросова О.Е.	Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 г	-	-
1.6.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 г	-	-
1.6.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Абросова О.Е.	Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		запланированных к реализации в 2021 г		
1.6.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 г	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 г	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 г	-	-
1.7	Результат "Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году "	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Для мероприятий по контрактам (договорам)	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							выполнению в 2021 году.		
1.7.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 г	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 г	-	-
1.7.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Абросова О.Е.	Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 г	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 г	-	-
1.7.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 г	-	-
1.7.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Абросова О.Е.	Отчет о достижении результата,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		подтверждающего завершения мероприятий, запланированных к реализации в 2021 г		
1.8	Результат "Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году "	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек. Для мероприятий по контрактам (договорам)		
1.8.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Абросова О.Е.	Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 г	-	-
1.8.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Абросова О.Е.	Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	юридическому (физическому) лицу"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		запланированных к реализации в 2021 г		
1.8.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 г	-	-
1.8.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 г	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.8.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 г	-	-
1.8.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о достижении результата, подтверждающего завершение мероприятий, запланированных к реализации в 2021 г	-	-
1.9	Результат "Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)"	19.09.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Беглов Д.Е.	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп		
1.9.1	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Отчет о трудоустройстве работников на вакантные рабочие места	-	-
1.9.2	Контрольная точка "Отчет об использовании финансового обеспечения"	-	30.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет об использовании средств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.9.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Прочий тип документа -	-	-
1.9.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Прочий тип документа -	-	-
1.9.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Беглов Д.Е.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.9.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Прочий тип документа -	-	-

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Кемеровская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Кемеровская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Воронина Е.А.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
Руководитель регионального проекта	Беглов Д.Е.	министр		
Администратор регионального проекта	Воронина Е.Н.	Заместитель министра здравоохранения		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов														
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	99,6400	2019	0,0000	99,6400	99,6400	99,7100	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	Геоинформационная система Минздрава России
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	1,7700	2019	0,0000	1,7700	1,7700	1,9200	1,9800	2,1000	2,1800	-	-	Система формирования и контроля статистических отчетных форм (МедСтат)
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	3,5000	2019	0,0000	3,5000	1,1000	3,5000	3,5000	3,5000	3,5000	-	-	Система формирования и контроля статистических отчетных форм (МедСтат)

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации															
2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения	ФП	Процент	42,0000	2019	0,0000	42,0000	29,4000	21,8000	52,8000	58,5000	68,3000	-	-	Система формирования и контроля статистических отчетных форм (МедСтат)	
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	75,0000	100,0000	-	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"															
3.1.	Доля поликлиник и	ФП	Процент	36,8000	2019	0,0000	36,800	40,000	48,800	55,000	60,300	66,500	-	-	Система	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций						0	0	0	0	0	0			формирования и контроля статистических отчетных форм (МедСтат)	
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	4 903,9000	2019	0,0000	4 903,9000	6 503,1000	6 503,6000	7 332,5000	8 033,8000	8 862,7000	-	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России	
4	Формирование системы защиты прав пациентов															
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования,	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	-	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования/Форма	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее															отчетности № ЗПЗ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования»
5	Развитие санитарной авиации															
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	ФП	Человек	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	98,0000	109,0000 0	119,0000 0	129,0000 0	-	-	-	
5.2.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов															
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,0000	
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	0,1800	0,3600	0,5400	0,7200	0,9000	1,1000	1,2600	1,4400	1,6200	1,8000	1,9800	2,1000	
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	0,3000	0,6000	0,9000	1,2000	1,5000	1,8000	2,1000	2,4000	2,7000	3,0000	3,3000	3,5000	
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации															
2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения	ФП	Процент	2,0000	5,0000	15,500 0	21,000 0	26,500 0	31,700 0	37,000 0	42,500 0	47,800 0	53,200 0	58,000 0	58,5000	
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете	ФП	Процент	10,050 0	16,000 0	22,000 0	28,000 0	34,000 0	40,000 0	46,000 0	52,000 0	58,000 0	64,000 0	70,000 0	75,0000	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году														
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
3.1.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций	ФП	Процент	60,300 0	60,300 0	60,300 0	60,300 0	60,300 0	60,300 0	60,300 0	60,300 0	60,300 0	60,300 0	60,300 0	60,3000
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	500,00 00	1 350, 0000	2 000, 0000	2 739, 0000	3 420, 0000	4 100, 0000	4 795, 0000	5 479, 0000	6 165, 0000	6 850, 0000	7 540, 0000	8 033,8000
4	Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	98,000 0	98,000 0	98,000 0	98,000 0	98,000 0	98,000 0	98,000 0	98,000 0	98,000 0	98,000 0	98,000 0	98,0000
5	Развитие санитарной авиации														
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием	ФП	Человек	4,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	50,000 0	62,000 0	74,000 0	86,000 0	98,000 0	110,00 00	119,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее														
5.2.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,000 0	90,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Формирование системы защиты прав пациентов															
1.1	В Кемеровской области страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	30,000	60,000	85,000	-	-	В 2022-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства РФ для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта РФ, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования,	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	должны обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте РФ является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте РФ или другая уполномоченная страховая медицинская организация,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее: 2022 год - 30, 2023 год - 60, 2024 год – 85 единиц.	
2	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации																	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
оказания медицинской помощи"																	
2.1	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи". Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	2019	-	-	-	48,8000	55,0000	60,3000	66,5000	-	-	В Кемеровской области будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	
3	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов																
3.1	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в	-	Штука	0,0000	2019	-	-	-	29,000	29,000	29,000	29,000	-	-	В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут	Оказание услуг (выполнение работ)	

рамках федерального проекта. Нарастающий итог																	разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																	числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в

3.2	В медицинские организации переданы 10 мобильных медицинских комплексов	-	Штука	0,0000	2019	-	10,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Приобретенные в 2018 году передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года переданы в медицинские организации: ГБУЗ Кемеровской области «Мариинская городская больница» (2 единицы); ГБУЗ Кемеровской области «Промышленновск	Приобретение товаров, работ, услуг
-----	--	---	-------	--------	------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	------------------------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			

																		ая районная больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Тисульская районная больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Топкинская районная больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская районная больница»; ГКУЗ Кемеровской области «Прокопьевский противотуберкулез ный диспансер»; ГБУЗ КО «Кемеровская городская больница №13»; ГБУЗ Кемеровской области
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															«Яшкинская районная больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Беловская районная больница»	
4	Развитие санитарной авиации															
4.1	Кемеровской областью выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области	-	Единица	0,0000	2019	-	0,00 00	0,00 00	98,0 000	109, 000 0	119, 000 0	129, 000 0	-	-	До конца первого полугодия ежегодно с 2021 года года заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные ежегодно вылеты позволят дополнительно эвакуировать пациентов,	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи	
5	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов																
5.1	Приобретены передвижные медицинские комплексы. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2019	-	-	29,0000	-	-	-	-	-	-	-	В первом полугодии 2020 года определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года переданы в медицинские организации	
5.2	Созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебные амбулатории. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2019	-	0,0000	34,0000	-	-	-	-	-	-	-	Будут созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Созданные или замененные фельдшерские, фельдшерско-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижии

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности	мого имущества
5.3	Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению,	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	34,0000	34,0000	34,0000	34,0000	-	-	Органы исполнительной власти субъектов РФ обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными в 2019-2020 годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами,	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н. Нарастающий итог																врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020, 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской	

6	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"															
6.1	В Кемеровской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	санитарной помощи															организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы	

																представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.	
7	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации																
7.1	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение	-	Процент	0,0000	2019	-	-	-	66,8000	76,7000	90,8000	100,0000	-	-	Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического	Проведение информационно-коммуникационной кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от																медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическим	

	общего числа застрахованных лиц), процентов, нарастающим итогом. Нарастающий итог															и медицинскими осмотрами.	
8	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов																
8.1	Создано 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов	-	Штука	0,0000	2019	-	5,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	В 2019 году создано 5 фельдшерско-акушерских пунктов: Тайгинский муниципальный район (рзд. Сураново, п. Таежный, п.ст. Кузель); Кемеровский	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			

																		муниципальный район (д. Упоровка); Новокузнецкий муниципальный район (п. Таргайский дом отдыха). Оснащение созданных фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение). Обеспечена	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															<p>доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь</p>	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов.							
1.1	Приобретены передвижные медицинские комплексы	0,00	201 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	201 436,40
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	201 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	201 436,40
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	201 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	201 436,40
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебные амбулатории	0,00	147 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147 539,50
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	147 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147 539,50
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	147 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147 539,50
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
-----	---	------	------------	------	------	------	------	------------

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие санитарной авиации.							
2.1	Кемеровской областью выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области	0,00	0,00	45 862,40	51 862,00	80 000,00	80 000,00	257 724,40
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	45 862,40	51 862,00	80 000,00	80 000,00	257 724,40
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	45 862,40	51 862,00	80 000,00	80 000,00	257 724,40
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	522 975,90	45 862,40	51 862,00	80 000,00	80 000,00	780 700,30

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	0,00	522 975,90	45 862,40	51 862,00	80 000,00	80 000,00	780 700,30
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов												
1.1.	Приобретены передвижные медицинские комплексы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебные амбулатории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие санитарной авиации												
2.1.	Кемеровской областью выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области	6 500,00	13 000,00	19 500,00	26 000,00	32 500,00	39 000,00	45 500,00	52 000,00	58 500,00	65 000,00	71 500,00	80 000,00
ИТОГО:		6 500,00	13 000,00	19 500,00	26 000,00	32 500,00	39 000,00	45 500,00	52 000,00	58 500,00	65 000,00	71 500,00	80 000,00

7. Дополнительная информация

В Кемеровской области в рамках реализации проекта будут созданы/заменены фельдшерско-акушерские пункты. Оснащение созданных фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее—Положение). Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Приобретенные передвижные медицинские комплексы будут переданы в медицинские организации. Будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти Кемеровской области будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности, созданными фельдшерско-акушерскими пунктами. Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных фельдшерско-акушерских пунктах будет начато оказание медицинской помощи. Будет обеспечено принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов Кемеровской области об утверждении схемы территориального планирования Кемеровской области, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт. Будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Органами исполнительной власти Кемеровской области по согласованию с Минздравом России будет осуществлён выбор местоположения вертолетных (посадочных) площадок, определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов). Также в 2019 году и в первой половине 2020 года завершён подготовительный этап по строительству/реконструкции вертолетных (посадочных) площадок (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование проектно-сметной документации на строительство/реконструкцию). В Кемеровской области будет разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года. До конца первого полугодия 2021 года заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно не менее чем 98 вылетов позволят эвакуировать дополнительно не менее 138 пациентов в течение 2021 года, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи. С целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» В Кемеровской области в будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Будет создан региональный проектный офис, на который нормативными правовыми актами возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, Территориального фонда ОМС Кемеровской

области, Территориального органа Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Кемеровской области, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществляет сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивает тиражирование лучших практик в границах Кемеровской области. Страховыми медицинскими организациями будет проведено информирование застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 процентов. Будет проведен мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. Всеми страховыми медицинскими организациями будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц в Кемеровской области. В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования, первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Кемеровская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов								
1.1	Результат "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность	Нет	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России

							первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							числом жителей до 100 человек в этих регионах. В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы.		

							Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Абросова О.Е.	Отчет об утверждении планов-графиков работы передвижных медицинских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		комплексов		
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Абросова О.Е.	Отчет об утверждении планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов	-	-

				контрольными точками отсутствует					
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	01	05	Абросова О.Е.	Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Абросова О.Е.	Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Абросова О.Е.	Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	01	03	Воронина Е.Н.	Отчет о кадровом и материально-техническом обеспечении для функционирования мобильных медицинских комплексов	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Воронина Е.Н.	Отчет о функционировании мобильных медицинских комплексов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				

1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Воронина Е.Н.	Отчет об утверждении планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Воронина Е.Н.	Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				атами и контрол ьными точками отсутст вует	атами и контрол ьными точками отсутст вует				
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Воронина Е.Н.	Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	01	03	Воронина Е.Н.	Отчет о кадровом и материально-техническом обеспечении для функционирования мобильных медицинских комплексов	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	02	Взаимос вязь с иными результ атами и	Воронина Е.Н.	Отчет о функционировании мобильных медицинских комплексов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
					контрол ьными точками отсутст вует				
1.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	02	Воронина Е.Н.	Отчет об утверждении планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.03.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Воронина Е.Н.	Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Услуга	-	30.06.2024	Взаимо	Взаимо	Воронина Е.Н.	Отчет о функционировании	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		передвижных медицинских комплексов		
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о функционировании передвижных медицинских комплексов	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	01	03	Воронина Е.Н.	Отчет о кадровом и материально-техническом обеспечении для функционирования мобильных медицинских комплексов	-	-

1.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	02	Взаимосвязь с	Воронина Е.Н.	Отчет о функционировании мобильных медицинских	-	-
--------	---	---	------------	----	---------------	---------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					иными результатами и контрольными точками отсутствует		комплексов		
1.2	Результат "Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными в 2019-2020 годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиям и по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования	Нет	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России

							будут предоставлены на 2020, 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.		
1.2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	01	Абросова О.Е.	Отчет о материально-техническом (кадровом) обеспечении фельдшерско-акушерских пунктов	-	-

				контрольными точками отсутствует					
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.06.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Абросова О.Е.	Отчет о получении лицензий на осуществление медицинской деятельности на реконструированные в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует		пункты, врачебные амбулатории		
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-

1.2.4	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Функционирование	-	30.04.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Абросова О.Е.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		пунктов		
1.2.6	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Абросова О.Е.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.8	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-

1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воронина Е.Н.	Отчет о функционировании фельдшерско-акушерских пунктов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронина Е.Н.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.12	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Функционирование	-	30.08.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронина Е.Н.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		пунктов		

1.2.14	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.2.16	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронина Е.Н.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.17	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-
1.2.18	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроль	Взаимосвязь с иными результатами и контроль	Воронина Е.Н.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				

1.2.19	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-
1.2.20	Контрольная точка "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов", значение: 0.0000	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов	-	-
1.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронина Е.Н.	Отчет о работе фельдшерско-акушерских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует		пунктов		
1.3	Результат "Приобретены передвижные медицинские комплексы"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Малин М.В.	В первом полугодии 2020 года определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико- санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года переданы в медицинские организации	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными	Информацион ная система (источник данных)
-------	---	------------------	-------------	------------------------------	--	---------------------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
1.3.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4	Результат "Созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, врачебные амбулатории"	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малин М.В.	Будут созданы/заменены 34 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Созданные или замененные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности	Нет	-

1.4.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации	-	15.02.2020	Взаимосвязь с	21	Абросова О.Е.	Соглашение о предоставлении	-	-
-------	--	---	------------	---------------	----	---------------	-----------------------------	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			межбюджетных трансфертов		
1.4.2	Контрольная точка "Субъектам Российской Федерации доведены иные межбюджетные трансферты на замену фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий"	-	15.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о доведении межбюджетных трансфертов на замену фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.07.2020	21	15	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

1.4.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.09.2020	18	19	Абросова О.Е.	Отчет о завершении строительно-монтажных работ	-	-
1.4.5	Контрольная точка	-	20.10.2020	Взаимо	Взаимо	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов		
1.4.6	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	15.11.2020	19	20	Абросова О.Е.	Акт ввода в эксплуатацию	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5	Результат "Создано 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Малин М.В.	В 2019 году создано 5 фельдшерско-акушерских пунктов: Тайгинский муниципальный район (рзд. Сураново, п. Таежный, п.ст.	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Кузель); Кемеровский муниципальный район (д.Упоровка); Новокузнецкий муниципальный район (п. Таргайский дом отдыха). Оснащение созданных фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии с Положением об		

							<p>организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее–Положение). Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации,</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оказывающей первичную медико-санитарную помощь		

1.5.1	Контрольная точка "Введены в эксплуатацию и подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 5 фельдшерско-акушерских пунктов "	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о вводе в эксплуатацию и подготовке к получению лицензий на осуществление медицинской деятельности фельдшерско-акушерских пунктов	-	-
1.6	Результат "В медицинские организации переданы 10 мобильных медицинских комплексов"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малин М.В.	Приобретенные в 2018 году передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года переданы в медицинские организации: ГБУЗ Кемеровской области «Мариинская городская больница» (2 единицы); ГБУЗ Кемеровской области «Промышленновская районная больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Тисульская районная больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Топкинская районная	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

							больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская районная больница»; ГКУЗ Кемеровской области «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»; ГБУЗ КО «Кемеровская городская больница №13»; ГБУЗ Кемеровской области «Яшкинская районная больница»; ГБУЗ Кемеровской области «Беловская районная больница»		
1.6.1	Контрольная точка "В муниципальные районы Кемеровской области передано 10 мобильных медицинских комплексов"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Акт ввода в эксплуатацию	-	-
1.7	Результат "Приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Малин М.В.	Будет приобретено 29 мобильных медицинских комплексов в Кемеровской	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	области"			результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	результ атами и контрол ьными точками отсутст вует		области в 2020 году		
1.7.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта "	-	20.07.2020	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	06	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта "	-	20.10.2020	05	07	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств	-	-
1.7.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в	-	31.12.2020	06	Взаимос вязь с иными результ	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	целях реализации регионального проекта "				атами и контрольными точками отсутствует				
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации								
2.1	Результат "Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан	Нет	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования/ Форма отчетности №

	лиц), процентов, нарастающим итогом"						профилактическими медицинскими осмотрами.		ЗПЗ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									медицинского страхования»
2.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-

2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.04.2022	04	06	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		страховыми медицинскими представителями		
2.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		представителями		

2.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Услуга	-	30.06.2023	Взаимо	Взаимо	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует		Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями		
2.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.08.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.10.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными	Информацион ная система (источник данных)
-------	---	------------------	-------------	------------------------------	--	---------------------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
				отсутст вует	отсутст вует				
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	28.02.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-
2.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.04.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и	Взаимос вязь с иными результ атами и	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		представителями		
2.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-
2.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-

2.1.17	Контрольная точка "Услуга	-	30.10.2024	Взаимо	Взаимо	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС	-	-
--------	---------------------------	---	------------	--------	--------	--------------	-------------	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями		
2.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС Кемеровской области об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями	-	-
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"								

3.1	Результат "В Кемеровской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Беглов Д.Е.	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями	Нет	-
-----	---	------------	------------	--	--	-------------	---	-----	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для		

							представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.		
3.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Абросова О.Е.	Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
3.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2021	02	01	Абросова О.Е.	Отчет о работе Региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи в 2021 году	-	-

3.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Абросова О.Е.	Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-
3.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Абросова О.Е.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	11.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Абросова О.Е.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
3.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-
3.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Абросова О.Е.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				

3.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2022 году	-	-
3.1.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Воронина Е.Н.	Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-
3.1.10	Контрольная точка "Услуга	-	10.03.2023	Взаимо	Взаимо	Воронина Е.Н.	Отчет о работе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует		Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи		
3.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	11.05.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-
3.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.07.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками	Воронина Е.Н.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными	Информацион ная система (источник данных)
-------	---	------------------	-------------	------------------------------	--	---------------------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
				отсутст вует	отсутст вует				
3.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.09.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-
3.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2023	02	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2023 году	-	-
3.1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и	03	Воронина Е.Н.	Отчет о материально- техническом и кадровом обеспечении Регионального центра организации первичной медико-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует			санитарной помощи		
3.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-
3.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	11.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-

3.1.18	Контрольная точка "Услуга	-	10.07.2024	Взаимо	Взаимо	Воронина Е.Н.	Отчет о работе	-	-
--------	---------------------------	---	------------	--------	--------	---------------	----------------	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи		
3.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	-	-

3.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Воронина Е.Н.	Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2024 году	-	-
--------	---	---	------------	----	---	---------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
3.2	Результат "Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи""	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	В Кемеровской области будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания,	Нет	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России

							разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»		
3.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Абросова О.Е.	Прочий тип документа перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют		первичную медико-санитарную помощь" на 2021 год		
3.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	03	Абросова О.Е.	Прочий тип документа перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой	-	-

				контрольными точками отсутствует			модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год		
3.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	-
3.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Абросова О.Е.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»		

3.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	-
3.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронина Е.Н.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской	-	-

					контрольными точками отсутствует		организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»		
3.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год	-	-
3.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Воронина Е.Н.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		санитарную помощь»		

3.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	-
3.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	-
3.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воронина Е.Н.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»		
3.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	-
3.2.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
3.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.03.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Воронина Е.Н.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	-
3.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Воронина Е.Н.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	-
3.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Воронина Е.Н.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют		санитарную помощь»		
3.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	-
3.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	-
4	Формирование системы защиты прав пациентов								

4.1	Результат "В Кемеровской	01.01.2022	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Беглов Д.Е.	В 2022-2024 годах	Нет	Государствен
-----	--------------------------	------------	------------	--------	--------	-------------	-------------------	-----	--------------

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	области страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является		ная информационная система обязательного медицинского страхования

							обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее: 2022 год - 30, 2023 год - 60, 2024 год – 85 единиц.		
4.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС о работе представительств страховых медицинских организаций	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
4.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контроль	Взаимосвязь с иными результатами и контроль	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС о работе представительств страховых медицинских организаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
4.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Друшляк И.А.	Входящее письмо страховых медицинских организаций Кемеровской области об открытии представительств	-	-

4.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС о работе представительств страховых медицинских организаций	-	-
4.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	03	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС представлены отчеты	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое обеспечение" (кадровое)			иными результатами и контрольными точками отсутствует			страховых медицинских организаций о материально-техническом и кадровом обеспечении представительств		
4.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС о работе представительств страховых медицинских организаций	-	-

					контрольными точками отсутствует				
4.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС о работе представительств страховых медицинских организаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
4.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС о работе представительств страховых медицинских организаций	-	-

4.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Друшляк И.А.	Входящее письмо страховых медицинских организаций Кемеровской области об открытии представительств	-	-
4.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС о работе представительств страховых медицинских организаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
4.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	03	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС представлены отчеты страховых медицинских организаций о материально-техническом/кадровом	-	-

				контрольными точками отсутствует			обеспечении представительств		
4.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС о работе представительств страховых медицинских организаций	-	-
4.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	25.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Друшляк И.А.	Отчет Услуга оказана (работы выполнены)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				

4.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС о работе представительств страховых медицинских организаций	-	-
4.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Друшляк И.А.	Входящее письмо страховых медицинских организаций Кемеровской области об открытии представительств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
4.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС о работе представительств страховых медицинских организаций	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
4.1.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС представлены отчеты страховых медицинских организаций о материально-техническом/кадровом обеспечении представительств	-	-
4.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контроль	Друшляк И.А.	Отчет ТФОМС о работе представительств страховых медицинских организаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
					контрольными точками отсутствует				

5	Развитие санитарной авиации								
5.1	Результат "Кемеровской областью выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кемеровской области"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	До конца первого полугодия ежегодно с 2021 года года заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные ежегодно вылеты позволят дополнительно эвакуировать пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи	Нет	Административная отчетность Минздрава России
5.1.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	11	Абросова О.Е.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					

5.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Абросова О.Е.	Отчет о доведении Кемеровской области субсидии на закупку авиационных работ	-	-
5.1.3	Контрольная точка "Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам Кемеровской области-Кузбасса", значение: 0.0000	-	15.03.2021	08	12	Абросова О.Е.	Отчет о перечислении средств на закупку авиационных работ	-	-
5.1.4	Контрольная точка "Утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года в Кемеровской области", значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	12	Абросова О.Е.	Отчет об утверждении региональной стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				и отсутст вует					
5.1.5	Контрольная точка "Органами исполнительной власти Кемеровской области-Кузбасса заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи", значение: 0.0000	-	01.07.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ	-	-
5.1.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
5.1.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2021	03	05	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000						в реестр контрактов.		
5.1.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	06	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
5.1.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
5.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	10.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2021	-	-
5.1.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	15.02.2022	07	11	Абросова О.Е.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-
5.1.13	Контрольная точка " Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5.1.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов.	-	-
5.1.15	Контрольная точка "Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам Кемеровской области-Кузбасса", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о перечислении средств на закупку авиационных работ	-	-

5.1.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	03	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
--------	---	---	------------	--	----	---------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				и отсутствует					
5.1.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов.	-	-
5.1.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	05	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

5.1.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
--------	--	---	------------	----	---	---------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-	-
5.1.21	Контрольная точка "Органами исполнительной власти Кемеровской области-Кузбасса заключены государственные контракты на закупку"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронина Е.Н.	Отчет о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ	-	-

	авиационных работ в целях оказания медицинской помощи", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
5.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	10.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	08	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2022 г.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
5.1.23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Воронина Е.Н.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-

5.1.24	Контрольная точка "Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам Кемеровской области-Кузбасса", значение: 0.0000	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о перечислении средств на закупку авиационных работ	-	-
5.1.25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	03	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует					
5.1.26	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов.	-	-

	результатам закупок", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
5.1.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5.1.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2023	03	05	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
5.1.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	-

	(муниципальному) контракту", значение: 0.0000				контроль ными точками отсутст вует		(муниципальному) контракту		
5.1.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	10.01.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ными точками отсутст вует	08	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2023 г.	-	-
5.1.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	15.02.2024	Взаимос вязь с иными	10	Воронина Е.Н.	Соглашение о предоставлении межбюджетных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000			результ атами и контроль ными точками отсутст вует			трансфертов		

5.1.32	Контрольная точка "Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам Кемеровской области-Кузбасса", значение: 0.0000	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о перечислении средств на закупку авиационных работ	-	-
5.1.33	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5.1.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронина Е.Н.	Отчет о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
5.1.35	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	02	04	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов.	-	-
5.1.36	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2024	03	05	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
5.1.37	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

					ьными точками отсутст вует		контракту		
5.1.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2024 г.	-	-

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Воронина Е.А.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
Руководитель регионального проекта	Беглов Д.Е.	министр		
Администратор регионального проекта	Херасков В.Ю.	заместитель министра здравоохранения Кузбасса		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)

шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях														
1.3.	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	ФП	Тысяча единиц	4,4890	2017	0,0000	5,3810	5,1980	5,7230	5,3350	5,3520	5,3670	-	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)
1.4.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	15,1000	2017	0,0000	13,9000	13,8000	12,4000	19,3000	17,9000	16,5000	-	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)

1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	20,5000	2017	0,0000	19,0000	19,7000	18,3000	23,5000	22,3000	21,0000	-	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)
1.6.	Летальность больных с болезнями системы	ФП	Процент	4,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,8800	3,7600	3,6500	3,5400	-	-	Автоматизированная

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)															система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	5,8000	11,7000	17,5000	23,3000	29,2000	35,0000	40,8000	46,7000	52,5000	58,3000	64,2000	70,0000
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	ФП	Процент	85,4000	85,8000	86,3000	86,7000	87,1000	87,5000	87,9000	88,3000	88,8000	89,2000	89,6000	90,0000
1.3.	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	ФП	Тысяча единиц	0,3600	0,7100	1,0700	1,4300	1,7800	2,1400	2,6800	3,2100	3,7500	4,2800	4,8200	5,3520
1.4.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	19,2000	19,1000	19,0000	18,8000	18,7000	18,6000	18,5000	18,4000	18,3000	18,1000	18,0000	17,9000
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	23,4000	23,3000	23,2000	23,1000	23,0000	22,9000	22,8000	22,7000	22,6000	22,5000	22,4000	22,3000

1.6.	Летальность больных с болезнями системы	ФП	Процент	0,3000	0,6100	0,9100	1,2200	1,5200	1,8300	2,1300	2,4300	2,7400	3,0400	3,3500	3,6500
------	---	----	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
	кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)															

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний																
1.1	Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области.	-	Единица	0,0000	2019	-	2,0000	5,0000	10,0000	-	-	-	-	-	-	В период с 2019 по 2024 год в Кемеровской области переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием 2 РСЦ и 10 ПСО:	Приобретение товаров, работ, услуг

																А.А. Гороховского»; ПСО № 7 ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров»; ПСО № 8 ГБУЗ «Мариинская городская больница имени В.М. Богониса»; ПСО № 9 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 10 ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского».	
1.2	Переоснащены/доосн	-	Единиц	0,0000	2019	-	2,0	5,0	8,0	12,	12,	5,0	-	-	Переоснащены/доо	Приобре	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год			Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	--	--	---------------------------	----------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	ащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области		ца				000	000	000	000 0	000 0	000			снащены медицинским оборудованием: в 2019 году РСЦ № 1 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 1 ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11». В 2020 году РСЦ №1 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; РСЦ № 2 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая	тение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>больница №1 имени Г.П. Курбатова»; ПСО № 1 ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 3 ГАУЗ «Прокопьевская городская больница»; ПСО № 4 ГБУЗ «Беловская городская больница № 1». В 2021 году РСЦ № 2 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова»; ПСО № 1 ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11»;</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																ПСО № 2 ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29 имени А.А. Луцика»; ПСО № 5 ГБУЗ «Юргинская городская больница»; ПСО № 6 ГАУЗ «Анжеро- Судженская городская больница имени А.А. Гороховского»; ПСО № 7 ГАУЗ «Кузбасский	

																		Барбараша»; РСЦ № 2 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова»; ПСО № 1 ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 2 ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															<p>В.М. Богониса»; ПСО № 9 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 10 ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского». В 2023 году РСЦ № 2 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова»; ПСО № 1 ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11»;</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																<p>ПСО № 6 ГАУЗ «Анжеро- Судженская городская больница имени А.А. Гороховского»; ПСО № 7 ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров». В 2024 году РСЦ № 1 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; РСЦ № 2 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова»; ПСО № 2 ГБУЗ</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																«Новокузнецкая городская клиническая больница № 29 имени А.А. Луцика»; ПСО № 9 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 10 ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского».	

1.3	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у	-	Процент	0,0000	2020	-	-	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-	Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых	Приобретение товаров, работ, услуг
-----	---	---	---------	--------	------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---	------------------------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении																осложнений у пациентов высокого риска в Кемеровской области	
1.4	Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	Условная единица	0,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-		Разработана региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Кемеровской области в соответствии с требованиями координационного центра	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

1.5	Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая	-	-	0,0000	2020	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Будет обеспечено оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	--	---	---	--------	------	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	хирургия».															сосудистая хирургия» в Кемеровской области.	
1.6	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области в 2019 году	-	Единица	0,0000	2018	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием: в 2019 году РСЦ №1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический	Приобретение товаров, работ, услуг

1.2	Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области. Нарастающий итог.	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области	207 200,40	269 022,20	190 238,30	326 520,30	186 260,40	388 731,10	1 567 972,70
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	207 200,40	269 022,20	190 238,30	326 520,30	186 260,40	388 731,10	1 567 972,70
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	207 200,40	269 022,20	190 238,30	326 520,30	186 260,40	388 731,10	1 567 972,70
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4	Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».	0,00	327 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 224,00
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	327 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 224,00
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	327 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 224,00
1.4.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	327 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 224,00
1.4.1.1.1.3.	<i>бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)</i>	0,00	327 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 224,00
1.4.1.3.	<i>бюджеты территориальных</i>	0,00	327 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 224,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)</i>							
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области в 2019 году	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		291 200,40	949 299,00	490 690,40	619 573,80	480 985,80	683 456,50	3 515 205,90
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		291 200,40	949 299,00	490 690,40	619 573,80	480 985,80	683 456,50	3 515 205,90
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	327 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 224,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний												
1.1.	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	0,00	68 951,00	130 511,00	130 511,00	130 511,00	130 511,00	191 990,00	191 990,00	294 725,40	294 725,40	294 725,40
1.2.	Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области. Нарастающий итог.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области	0,00	0,00	80 666,62	107 208,70	156 116,78	156 116,78	186 260,40	186 260,40	186 260,40	186 260,40	186 260,40	186 260,40
1.4.	Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Кемеровской области в 2019 году												
ИТОГО:		0,00	0,00	149 617,6 2	237 719,7 0	286 627,7 8	286 627,7 8	316 771,4 0	378 250,4 0	378 250,4 0	480 985,8 0	480 985,8 0	480 985,80

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – региональный проект) направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 431 случая на 100 тыс. населения к 2024 году, а также снижение уровня смертности от инфаркта миокарда с 47,7 процента в 2017 году до 36,5 процента в 2024 году, больничной летальности от острого коронарного синдрома (далее - ОКС) с 15,1 процента в 2017 году до 8 процентов в 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения (далее - ОНМК) с 20,5 процента в 2017 году до 14 процентов в 2024 году, увеличение доли охвата больных с ОКС рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 60 процентов. В рамках реализации регионального проекта планируется осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснащения медицинским оборудованием сети региональных сосудистых центров и сети первичных сосудистых отделений, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации. Мероприятия, способствующие достижению целевого показателя: I. Организационные Дальнейшее развитие кардиологической службы Кемеровской области, формирование единой системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения (далее - БСК), развитие высокоэффективных методов диагностики, персонализированного подхода в лечении и реабилитации больных, внедрение современного комплекса мер, направленных на профилактику заболевания: 1. Активизация санитарно-просветительской работы среди населения Кемеровской области, информирование жителей области не только о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и о способах первичной профилактики, но и о первых признаках и симптомах инфаркта миокарда, о важности быстрого обращения за помощью при появлении этих симптомов. В сотрудничестве с образовательными организациями также проведение такой работы среди обучающихся старших классов, студентов вузов, используя средства массовой информации, наглядную агитацию в общественном транспорте, уличные светодиоды. 2. Открытие в 2019 году филиала регионального сосудистого центра ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша» (далее - КОККД) на базе ГБУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 2 святого великомученика Георгия Победоносца» (далее - ГБ №2) путем присоединения. Открытие на базе филиала отделений для лечения пациентов с ОКС и ОНМК. 3. Подготовка

проектно-сметной документации для строительства хирургического блока филиала РСЦ № 1. 4. Создание и ведение регистра больных с ОКС, ОНМК для персонифицированного учета, разработки программ реабилитации и профилактики. Введение работы по заполнению регистра в стандарт ОМС по лечению ОКС и ОНМК. 5. Создание клинико-организационных алгоритмов оказания медицинской помощи пациентам с острой сосудистой патологией. 6. Создание на юге Кемеровской области (2019-2022 гг.): ПСО № 11 на базе ГБУЗ Кемеровской области «Таштагольская городская больница» - кардиологический (10 коек) и неврологический (10 коек) профиль - 2019 год; ПСО № 12 на базе ГБУЗ Кемеровской области «Междуреченская городская больница» для пациентов с ОНМК - (10 коек) неврологического профиля в 2022 году. 7. Оптимизация функционирования call-центров (РСЦ № 1 и РСЦ № 2) с круглосуточным дежурством врача кардиолога-функционалиста. 8. Подготовка медико-технического задания для создания областного детского кардиологического центра для детей с врожденными пороками сердца за счет высвобождения площадей в поликлинике КОККД в 2024 году. 9. Обеспечение работы станции медицинской помощи в соответствии с маршрутизацией пациентов с ОКС и ОНМК. 10. Разработка проектно-сметной документации для строительства реабилитационного корпуса на 150 коек на базе КОККД. II. Лечебные 11. Внедрение эндоваскулярных методов лечения внутримозговых кровоизлияний (100 раз в год). 12. Лекарственное обеспечение догоспитального, госпитального и этапа реабилитации современной тромболитической, дезагрегационной и антикоагулянтной терапией больных с ОКС и ОНМК, а также после высокотехнологичных методов лечения у пациентов с сосудистой катастрофой в течение года в соответствии с современными клиническими рекомендациями. 13. Формирование целевой программы по усилению доступности высокотехнологичной медицинской помощи при БСК: транскатетерные методы протезирования и пластики клапанов сердца (до 100 раз в год), транскатетерные методы окклюзии ушка левого предсердия (до 100 раз в год), торакоскопические технологии реваскуляризации миокарда и протезирования клапанов сердца, робот-ассистированные технологии, торакоскопические технологии нарушения ритма сердца, эндоваскулярные технологии в онкокардиологии. 14. Увеличение объемов реваскуляризирующих операций на артериях, кровоснабжающих головной мозг, на базе РСЦ № 2 (ГАУЗ Кемеровской области «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1»). 15. Обеспечение достижения целевого уровня артериального давления у больных артериальной гипертензией, в том числе диагностические наблюдения с использованием телемедицинских технологий. 16. Внедрение в практику проведения нагрузочных тестов (тредмил, велэргометрия, стресс - ЭХОКГ) для верификации диагноза у пациентов с впервые выявленной ИБС. 17. Обеспечение достижения целевых уровней ХС ЛПНП < 1,8 ммоль/л у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, включая больных хронической ИБС, АГ, перенесших ИМ, нестабильную стенокардию, ЧКВ, операцию коронарного шунтирования, ангиопластику сонных артерий, артерий нижних конечностей, каротидную эндартерэктомию, подвздошно-бедренное, бедренно-подколенное шунтирование, сочетание ССЗ с СД и/или ХБП с СКФ < 60 мл/мин/1,73 кв. м. 18. Обеспечение определения натрийуретического пептида при проведении дифференциальной диагностики у пациентов с ХСН. III. Образовательные 19. Программа подготовки специалистов по эндоваскулярной диагностике и лечению на базе НИИ КПССЗ с дополнительным целевым заказом департамента охраны здоровья населения Кемеровской области на обучение специалистов для вновь открывающихся центров. 20. Повышение квалификации кардиологов, неврологов, нейрохирургов, специалистов мультидисциплинарных бригад (врачи-реабилитологи, психологи, логопеды, врачи ЛФК), врачей лучевой и функциональной диагностики (сертификационные, тематические циклы) в рамках непрерывного медицинского образования (НМО). 21. Создание инфраструктуры инновационного симуляционного обучения высокотехнологическим методам диагностики и лечения БСК (на базе НИИ КПССЗ). IV. Профилактические 22. Увеличение количества плановых коронароангиографий для медицинских организаций, имеющих ангиографические установки (до 10 тысяч в год). 23. Расширенная информационная кампания для населения о симптомах ОКС и ОНМК: усиление работы средств массовой информации, школ здоровья при медицинских организациях, проведение акций «Начни с себя», выпуск информационных брошюр, социальная реклама. V. Научно-исследовательские 24. Создание центра доклинических исследований для экспериментального обоснования и проведения полного комплекса доведения научных разработок до

стадии доклинического образца на базе НИИ КПССЗ с дальнейшим внедрением в медицинские организации Кемеровской области. В целях координации работы по реализации регионального проекта и организационно-методической поддержки медицинских организаций Кемеровской области расширить полномочия комиссии по мониторингу организации медицинской помощи и показателей смертности при БСК в Кемеровской области. Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов национального проекта «Здравоохранение», в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким образом, реализация регионального проекта носит системный характер, ведет к достижению целевого показателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Кемеровская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний								
1.1	Результат "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска в Кемеровской области	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Херасков В.Ю.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта	-	-

				контрольными точками отсутствует					
--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
				вует					
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	31.12.2020	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-

					контрольными точками отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта", значение: 0.0000	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Херасков В.Ю.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	01.04.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	использовании межбюджетного трансферта"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
				вует	вует				
1.1.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Малин М.В.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	06	Херасков В.Ю.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
				были	отсутствуют				
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта", значение: 0.0000	-	10.04.2022	05	07	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.07.2022	06	08	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.10.2022	07	09	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-

				контроль ными точками отсутст вует	контроль ными точками отсутст вует				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
1.1.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	09	02	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта", значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ными точками отсутст вует	06	Херасков В.Ю.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.04.2023	05	07	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-

1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.07.2023	06	08	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.10.2023	07	09	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-
1.1.22	Контрольная точка	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Севостьянов	Отчет об использовании	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"			связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Ю.В.	межбюджетного трансферта		
1.1.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и	02	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-

				контрольными точками отсутствует					
1.1.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Херасков В.Ю.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.1.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.04.2024	05	07	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.07.2024	06	08	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-

1.1.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.10.2024	07	09	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимос вязь с	02	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о включении закупки в план	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует			закупок		

1.2	Результат "Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Кемеровской области. Нарастающий итог."	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	В период с 2019 по 2024 год в Кемеровской области переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием 2 РСЦ и 10 ПСО: РСЦ № 1 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; РСЦ № 2 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова»; ПСО № 1 ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 2 ГБУЗ «Новокузнецкая городская	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
-----	---	------------	------------	---	---	-------------	---	-----	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

						<p>клиническая больница № 29 имени А.А. Луцика»; ПСО № 3 ГАУЗ «Прокопьевская городская больница»; ПСО № 4 ГБУЗ «Беловская городская больница № 1»; ПСО № 5 ГБУЗ «Юргинская городская больница»; ПСО № 6 ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского»; ПСО № 7 ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров»; ПСО № 8 ГБУЗ «Мариинская городская больница имени В.М. Богониса»; ПСО № 9 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 10 ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
							М.А. Подгорбунского».		
1.2.1	Контрольная точка "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херасков В.Ю.	Отчет о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
1.3	Результат "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Беглов Д.Е.	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием: в 2019 году РСЦ № 1 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический	Нет	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	области"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 1 ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11». В 2020 году РСЦ №1 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; РСЦ № 2 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова»; ПСО № 1 ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 3 ГАУЗ «Прокопьевская городская больница»; ПСО № 4 ГБУЗ «Беловская городская больница № 1».		управления общественными финансами "Электронный бюджет"

							В 2021 году РСЦ № 2 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова»; ПСО № 1 ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 2 ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							больница № 29 имени А.А. Луцика»; ПСО № 5 ГБУЗ «Юргинская городская больница»; ПСО № 6 ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского»; ПСО № 7 ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров»; ПСО		

							№ 8 ГБУЗ «Мариинская городская больница имени В.М. Богониса»; ПСО № 4 ГБУЗ «Беловская городская больница № 1». В 2022 году РСЦ № 1 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; РСЦ № 2 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова»; ПСО № 1 ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 2 ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29 имени А.А. Луцика»; ПСО № 3 ГАУЗ		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

						<p>«Прокопьевская городская больница»; ПСО № 4 ГБУЗ «Беловская городская больница № 1»; ПСО № 5 ГБУЗ «Юргинская городская больница»; ПСО № 6 ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского»; ПСО № 7 ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров»; ПСО № 8 ГБУЗ «Мариинская городская больница имени В.М. Богониса»; ПСО № 9 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 10 ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского».</p> <p>В 2023 году РСЦ № 2 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова»; ПСО №</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
							<p>1 ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11»; ПСО № 6 ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского»; ПСО № 7 ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров».</p> <p>В 2024 году РСЦ № 1 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; РСЦ № 2 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова»; ПСО № 2 ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29 имени А.А. Луцика»; ПСО № 9 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО № 10 ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А.</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
							Подгорбунского».		
1.3.1	Контрольная точка "Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 1 первичное сосудистое отделение "	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Зеленина Е.М.	Приказ об определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	-
1.3.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2019	09	06	Зеленина Е.М.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	-

1.3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
-------	---	---	------------	---	---	--------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.10.2019	06	08	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-

1.3.6	Контрольная точка "Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 3 первичных сосудистых отделения"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Приказ об определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2020	09	06	Зеленина Е.М.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.11	Контрольная точка "Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Херасков В.Ю.	Приказ об определении РСЦ и ПСО для переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием	-	-
1.3.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Херасков В.Ю.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				

				точками отсутст вует					
1.3.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2021	05	06	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.07.2021	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.10.2021	06	08	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.3.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными	Информацион ная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	---------------------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
					ьными точками отсутст вует				
1.3.17	Контрольная точка "Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	05	Херасков В.Ю.	Приказ об определении РСЦ и ПСО для переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"	-	01.03.2022	08	05	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа об утверждении плана ("дорожной карты") по реализации в 2022 году мероприятий по достижению результата «Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
1.3.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херасков В.Ю.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	-
1.3.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-

1.3.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
--------	---	---	------------	---	---	--------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-

1.3.23	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"	-	10.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херасков В.Ю.	Отчет о заключении контрактов не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	-	-
1.3.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		трансфертов		

1.3.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-
1.3.26	Контрольная точка "Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения ", значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст	05	Херасков В.Ю.	Приказ об определении для участия в переоснащении/ дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				вует					

1.3.27	Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"	-	01.03.2023	09	05	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа об утверждении плана ("дорожной карты") по реализации в 2023 году мероприятий по достижению результата «Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области»	-	-
1.3.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
1.3.29	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам"	-	01.04.2023	09	04	Херасков В.Ю.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта Кемеровской области на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**						переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием		
1.3.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.3.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-
1.3.32	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к	-	10.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Херасков В.Ю.	Отчет о заключении контрактов не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
	переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений		
1.3.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-

1.3.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
--------	---	---	------------	---	---	------------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-

1.3.36	Контрольная точка "Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения ", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Херасков В.Ю.	Приказ об определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	-
1.3.37	Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых	-	01.03.2024	08	05	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа об утверждении плана ("дорожной карты") по реализации в 2024 году мероприятий по достижению результата	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отделений"						«Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области»		

1.3.38	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херасков В.Ю.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	-
1.3.39	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2024	05	06	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
1.3.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				

1.3.41	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.07.2024	03	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-
1.3.42	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"	-	10.08.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Херасков В.Ю.	Отчет о заключении контрактов не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащен ию в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащен ию региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	-	-
1.3.43	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	30.10.2024	Взаимос вязь с	Взаимос вязь с	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				

	использовании межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		трансфертов		
1.3.44	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	-
1.4	Результат "Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Разработана региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Кемеровской области в соответствии с требованиями координационного центра	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
				вует	вует				"Электронны й бюджет"
1.4.1	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	01.05.2019	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа проект программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Кемеровской области	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	01.07.2019	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Зеленина Е.М.	Постановление Правительства Кемеровской области об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.07.2019	Взаимос вязь с иными результ атами и	Взаимос вязь с иными результ атами и	Зеленина Е.М.	Постановление Правительства Кемеровской области об утверждении региональной программы "Борьба с	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		сердечно-сосудистыми заболеваниями"		
1.4.4	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2021 года"	-	01.05.2021	05	07	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	-

1.4.6	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"	-	01.07.2021	06	08	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о внесении изменений в региональную программу «Борьба с сердечно-	-	-
-------	---	---	------------	----	----	---------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
							сосудистыми заболеваниями»		
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2021 года"	-	01.08.2021	07	09	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2021 года"	-	01.11.2021	08	10	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	-

1.4.9	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2021 ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	-
-------	---	---	------------	----	---	---------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.10	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	-

1.4.11	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	01.05.2022	06	08	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»", значение: 0.0000	-	01.07.2022	07	09	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о внесении изменений в региональную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий	-	01.08.2022	08	10	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2022 года", значение: 0.0000						заболеваниями»		

1.4.14	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2022 года", значение: 0.0000	-	01.11.2022	09	11	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	-
1.4.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

1.4.16	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2023 года"	-	01.05.2023	05	07	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	-
1.4.18	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"	-	01.07.2023	06	08	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о внесении изменений в региональную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	-
1.4.19	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий"	-	01.08.2023	07	09	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2023 года"						заболеваниями»		
1.4.20	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 квартал 2023 года"	-	01.11.2023	08	10	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	-
1.4.21	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2023 год"	-	31.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	-
1.4.22	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	06	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
				были	отсутствуют				
1.4.23	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2024 года"	-	01.05.2024	05	08	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	-
1.4.24	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Херасков В.Ю.	Отчет о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	-

1.4.25	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	01.08.2024	06	09	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	-
--------	--	---	------------	----	----	---------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2024 года"								
1.4.26	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2024 года"	-	01.11.2024	08	10	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	-
1.4.27	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2024 "	-	31.12.2024	09	01	Херасков В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	-

1.5	Результат "Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»."	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малин М.В.	Будет обеспечено оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» в Кемеровской области.	Нет	-
-----	---	------------	------------	---	---	------------	--	-----	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Зеленина Е.М.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.07.2020	06	08	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

1.5.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.10.2020	07	09	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.5.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	08	03	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.5.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	09	Взаимос вязь с иными результ атами и	Зеленина Е.М.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «сердечно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
					контрол ьными точками отсутст вует		сосудистая хирургия»		
1.6	Результат "Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых	01.01.2019	31.12.2019	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	Малин М.В.	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием: в 2019 году РСЦ №1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной	Нет	-

	отделений в Кемеровской области в 2019 году"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»; ПСО №1 ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская городская клиническая больница		
1.6.1	Контрольная точка "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 1 первичное сосудистое отделение в Кемеровской области в 2019 году"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Отчет о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 1 регионального сосудистого центра и 1 первичного сосудистого отделения в Кемеровской области в 2019 году	-	-

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Кемеровская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Кемеровская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Воронина Е.А.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
Руководитель регионального проекта	Беглов Д.Е.	министр		
Администратор регионального проекта	Абросова О.Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний															
1.1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	ФП	Процент	55,6000	2017	0,0000	57,0000	56,9000	58,5000	55,9000	56,7000	59,1000	-	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)	
1.2.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования	

1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	ФП	Процент	21,8000	2017	0,0000	20,5000	19,9000	19,2000	21,4000	20,1000	19,1000	-	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.4.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	53,2000	2017	0,0000	54,0000	55,0000	56,0000	58,0000	59,0000	60,0000	-	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		

1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	ФП	Процент	56,000 0	56,000 0	56,100 0	56,200 0	56,200 0	56,300 0	56,400 0	56,400 0	56,500 0	56,600 0	56,600 0	56,7000
1.2.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	6,3000	12,500 0	18,800 0	25,000 0	31,300 0	37,500 0	43,800 0	50,000 0	56,300 0	62,500 0	68,800 0	75,0000
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	ФП	Процент	21,300 0	21,200 0	21,100 0	21,000 0	20,900 0	20,800 0	20,600 0	20,500 0	20,400 0	20,300 0	20,200 0	20,1000
1.4.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	58,100 0	58,200 0	58,300 0	58,300 0	58,400 0	58,500 0	58,600 0	58,700 0	58,800 0	58,800 0	58,900 0	59,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний																

1.1	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	-	Единица	0,0000	2018	-	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	-	-	В Кемеровской области завершено переоснащение медицинским оборудованием организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	Приобретение товаров, работ, услуг
1.2	Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным	-	Единица	0,0000	2018	-	3,0000	3,0000	4,0000	-	-	-	-	-	В Кемеровской области завершено переоснащение медицинским оборудованием организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			

	онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог															
1.3	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	Единица	0,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	В период с 2019 по 2024 год будет обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. Территориальным фондом обязательного	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															медицинского страхования будет проводиться ежемесячный мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	
1.4	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	2,00 00	3,00 00	5,00 00	7,00 00	8,00 00	10,0 000	-	-	Организация в Кемеровской области центров амбулаторной онкологической помощи	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
1.5	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	-	Процент	0,0000	2018	-	70,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В Кемеровской области будет проведена информационно-коммуникационная кампания, включающая в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Будет создан и	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	будет поддерживаться интернет - портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где, в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении	

															будет проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, на региональных телеканалах	
1.6	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими	-	Единица	0,0000	2018	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Будет обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			

	заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета). Нарастающий итог														клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. Территориальным фондом обязательного медицинского страхования будет проводиться ежемесячный мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															лечения	
1.7	Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	Единица	0,0000	2018	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Кемеровской области	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.							
1.1	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	3 735 671,00	4 879 600,00	5 058 323,00	5 364 899,00	5 364 899,00	5 364 899,00	29 768 291,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	3 735 671,00	4 879 600,00	5 058 323,00	5 364 899,00	5 364 899,00	5 364 899,00	29 768 291,00
1.1.1.3.	<i>бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)</i>	3 735 671,00	4 879 600,00	5 058 323,00	5 364 899,00	5 364 899,00	5 364 899,00	29 768 291,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Оснащены (переоснащены)	458 630,70	799 828,30	281 519,60	373 605,90	87 219,90	78 580,00	2 079 384,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)							
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	458 630,70	799 828,30	281 519,60	373 605,90	87 219,90	78 580,00	2 079 384,40
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	458 630,70	799 828,30	281 519,60	373 605,90	87 219,90	78 580,00	2 079 384,40
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета)	0,00	84 000,00	82 866,70	84 000,00	84 000,00	84 000,00	418 866,70
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	84 000,00	82 866,70	84 000,00	84 000,00	84 000,00	418 866,70
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	84 000,00	82 866,70	84 000,00	84 000,00	84 000,00	418 866,70
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5	Проведение информационно-	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
-----	---------------------------	----------	------	------	------	------	------	----------

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»							
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		4 230 301,70	5 798 428,30	5 422 709,30	5 822 504,90	5 536 118,90	5 527 479,00	32 337 542,10
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		4 230 301,70	5 798 428,30	5 422 709,30	5 822 504,90	5 536 118,90	5 527 479,00	32 337 542,10
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		3 735 671,00	4 879 600,00	5 058 323,00	5 364 899,00	5 364 899,00	5 364 899,00	29 768 291,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний												
1.1.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	0,00	0,00	0,00	16 376,00	26 376,00	36 500,00	45 800,00	56 370,00	56 370,00	67 291,00	87 219,90	87 219,90
1.4.	Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета)	0,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	77 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»												

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	38 500,00	38 500,00	54 876,00	103 376,00	120 500,00	129 800,00	140 370,00	140 370,00	151 291,00	171 219,90	171 219,90

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – региональный проект) направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 55,6 процента в 2017 году до 63 процентов в 2024 году), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 53,2 процента в 2017 году до 60 процентов в 2024 году), и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 21,8 процента в 2017 году до 17,3 процента в 2024 году). Реализация регионального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии), переоснастить сеть региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в Кемеровской области, в том числе оборудованием для применения методов ядерной медицины, создать сеть референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований. Региональный проект также предусматривает следующие мероприятия: популяционную профилактику развития онкологических заболеваний (формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и др.) и обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями
(Кемеровская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний								
1.1	Результат "Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Кемеровской области	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Абросова О.Е.	Прочий тип документа проект программы Кемеровской области «Борьба с онкологическими заболеваниями»	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
--	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Абросова О.Е.	Отчет об утверждении программы Кемеровской области «Борьба с онкологическими заболеваниями»	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и	Абросова О.Е.	Прочий тип документа публикация программы Кемеровской области "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	-

					контрольными точками отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контроль	Взаимосвязь с иными результатами и контроль	Гончаренко А.В.	Прочий тип документа о внесении изменений в региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса	-	-

1.1.6	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»"	-	01.07.2022	06	07	Гончаренко А.В.	Прочий тип документа о внесении изменений в региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями»	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2022 года", значение: 0.0000	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гончаренко А.В.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствуют	и отсутствуют				
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2022 года", значение: 0.0000	-	15.10.2022	07	09	Гончаренко А.В.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса	-	-

1.1.9	Контрольная точка "Реализация региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 0.0000	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Абросова О.Е.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2022 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.1.11	Контрольная точка "Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о внесении изменений в региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями»	-	-

				контрольными точками отсутствует					
1.1.12	Контрольная точка "Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации "Борьба с онкологическими заболеваниями", значение: 0.0000	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2023 года", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Кемеровской области-Кузбасса		

1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2023 года", значение: 0.0000	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Реализация региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 0.0000	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Абросова О.Е.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2023 год	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2024 года", значение: 0.0000	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 0.0000	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками	точками				

1.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 квартал 2024 года", значение: 0.0000	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2024 года", значение: 0.0000	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории Кемеровской области-Кузбасса	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Реализация региональной программы "Борьба с онкологическими	-	01.11.2024	08	Взаимосвязь с иными	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о реализации региональной программы на территории	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	заболеваниями"" , значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		Кемеровской области-Кузбасса		
1.1.22	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2022 год	-	-
1.2	Результат "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	В период с 2019 по 2024 год будет обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения	Нет	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
							противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. Территориальным фондом обязательного медицинского страхования будет проводиться ежемесячный мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения		
1.2.1	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	страхования Кемеровской области"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		больным с онкологическими заболеваниями		
1.2.3	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		онкологическими заболеваниями		
--	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------------	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-

1.2.7	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-
-------	---	---	------------	---	---	--------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.8	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-

1.2.9	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	страхования Кемеровской области"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		больным с онкологическими заболеваниями		
1.2.11	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		онкологическими заболеваниями		
1.2.12	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.13	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-

1.2.14	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				

1.2.16	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-
1.2.18	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	страхования Кемеровской области"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		больным с онкологическими заболеваниями		
1.2.19	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-
1.2.20	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
1.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями.	-	-
1.2.22	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	31.01.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-
1.2.23	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	31.03.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.24	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-
1.2.25	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-

1.2.26	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи	-	-
--------	--	---	------------	---------------------	---------------------	--------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	страхования Кемеровской области", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		больным с онкологическими заболеваниями		
1.2.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями.	-	-
1.2.28	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		онкологическими заболеваниями		
--	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------------	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.29	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-
1.2.30	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-

1.2.31	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-
--------	---	---	------------	---	---	--------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.32	Контрольная точка "Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области", значение: 0.0000	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	-	-

1.2.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями.	-	-
1.3	Результат "Организованы центры амбулаторной онкологической помощи "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Беглов Д.Е.	Организация в Кемеровской области центров амбулаторной	Нет	Государственная интегрирована

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		онкологической помощи		ная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

1.3.1	Контрольная точка "Определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2019 году"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Приказ об определении медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2019 году	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.3	Контрольная точка "Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Абросова О.Е.	Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контроль	14	Абросова О.Е.	Отчет о получении лицензий, соответствующих видам деятельности	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
				контрольными точками отсутствует					

1.3.6	Контрольная точка "В Кемеровской области организована работа двух центров амбулаторной онкологической помощи "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Приказ о создании центров амбулаторной онкологической помощи в 2019 году	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Определена медицинская организация, на базе	-	15.02.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гончаренко А.В.	Приказ об определении медицинской организации,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2020 году"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2020 году		
1.3.9	Контрольная точка "Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
				вует	вует				
1.3.11	Контрольная точка "Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-	01.10.2020	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Гончаренко А.В.	Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2020	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Гончаренко А.В.	Отчет о получении лицензий, соответствующих видам деятельности	-	-
1.3.13	Контрольная точка "В Кемеровской области организована работа одного центра амбулаторной онкологической помощи "	-	31.12.2020	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	Гончаренко А.В.	Приказ о создании центра амбулаторной онкологической помощи в 2020 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.3.14	Контрольная точка "Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	-
1.3.15	Контрольная точка "Определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2021 году"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Гончаренко А.В.	Приказ об определении медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2021 году	-	-

1.3.16	Контрольная точка "Отчет о создании в 2021 году центров	-	01.04.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гончаренко А.В.	Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной	-	-
--------	---	---	------------	---------------	---------------	-----------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		онкологической помощи в Кемеровской области		
1.3.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2021	11	12	Гончаренко А.В.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	-

1.3.19	Контрольная точка "Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гончаренко А.В.	Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	-
--------	---	---	------------	--	--	-----------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.3.20	Контрольная точка "В Кемеровской области организована работа двух центров амбулаторной онкологической помощи "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Приказ о создании центров амбулаторной онкологической помощи в 2021 году	-	-
1.3.21	Контрольная точка "Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гончаренко А.В.	Отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.22	Контрольная точка "Определены медицинские организации, на	-	28.02.2022	Взаимосвязь с	11	Гончаренко А.В.	Приказ об определении медицинских организаций,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2022 году", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует			на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2022 году		
1.3.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2022	11	12	Гончаренко А.В.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
1.3.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гончаренко А.В.	Отчет о создании в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2022 года"	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Гончаренко А.В.	Отчет о создании в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.3.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2022 года"	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Отчет о создании в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	-

1.3.27	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2022 год	-	-
1.3.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Абросова О.Е.	Приказ о создании центров амбулаторной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	Российской Федерации за 2022 год"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		онкологической помощи в 2022 году		
1.3.29	Контрольная точка "Определена медицинская организация, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2023 году"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Абросова О.Е.	Приказ об определении медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной	-	-

				контроль ными точками отсутст вует	контроль ными точками отсутст вует		онкологической помощи в 2023 году		
1.3.30	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2023	13	14	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
1.3.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2023 года"	-	10.04.2023	09	14	Абросова О.Е.	Отчет в 2023 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	-
1.3.32	Контрольная точка	-	10.07.2023	Взаимо	Взаимо	Абросова О.Е.	Отчет о создании в 2023	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 квартал 2023 года"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области		

1.3.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2023 года"	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о создании в 2023 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	-
1.3.34	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	16	Абросова О.Е.	Прочий тип документа лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2023 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.3.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 2023 год"	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Абросова О.Е.	Приказ о создании центра амбулаторной онкологической помощи в 2023 году	-	-

					контрольными точками отсутствует				
1.3.36	Контрольная точка "Определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2024 году"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Приказ об определении медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2024 году	-	-
1.3.37	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2024	11	12	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
1.3.38	Контрольная точка	-	10.04.2024	Взаимо	Взаимо	Абросова О.Е.	Отчет о создании в 2024	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2024 года"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области		
1.3.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2024 года"	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о создании в 2024 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	-
1.3.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2024 года"	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Абросова О.Е.	Отчет о создании в 2024 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
				отсутст вует	отсутст вует				
1.3.41	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2022 год	-	-
1.3.42	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации за 2024 года"	-	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Абросова О.Е.	Отчет об организации работы 3 центров амбулаторной онкологической помощи	-	-
1.4	Результат "Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и	Взаимос вязь с иными результ атами и	Беглов Д.Е.	В Кемеровской области завершено переоснащение медицинским оборудованием организаций, оказывающих	Нет	Государствен ная интегрирован ная информацион

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		помощь больным онкологическими заболеваниями		ная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.1	Контрольная точка "Определены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием"	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Приказ об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2019 году	-	-
1.4.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов*	-	-

1.4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
-------	--	---	------------	--	--	--------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствуют	и отсутствуют				
1.4.6	Контрольная точка "Определены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Приказ об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2020 году	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гончаренко А.В.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-

				контроль ными точками отсутст вует	контроль ными точками отсутст вует				
1.4.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	01.04.2021	01	Взаимосвязь с иными результат	Гончаренко А.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"				атами и контрольными точками отсутствует				
1.4.9	Контрольная точка "Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по	-	10.08.2021	06	07	Гончаренко А.В.	Отчет о заключении контрактов	-	-

	переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)", значение: 0.0000								
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.4.11	Контрольная точка "Определены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями,	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и	Гончаренко А.В.	Приказ об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими	-	-

	участвующие в переоснащении медицинским оборудованием"				контрольными точками отсутствует		заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2021 году		
1.4.12	Контрольная точка "Определены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гончаренко А.В.	Приказ об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2022 году	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов	-	01.03.2022	07	01	Гончаренко А.В.	Прочий тип документа об утверждении Плана ("дорожной карты") по реализации в 2022 году мероприятий по достижению результата	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	субъекту Российской Федерации"						«Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)»		
1.4.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Гончаренко А.В.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
1.4.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
				отсутст вует	отсутст вует				
1.4.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.07.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)", значение: 0.0000	-	10.08.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Гончаренко А.В.	Отчет о заключении контрактов	-	-
1.4.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимос вязь с иными результ	Взаимос вязь с иными результ	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Абросова О.Е.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.22	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Абросова О.Е.	Прочий тип документа об утверждении Плана ("дорожной карты") по реализации в 2023 году мероприятий по достижению результата «Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)»	-	-

1.4.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными	03	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
--------	---	---	------------	---------------------	----	---------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует					
1.4.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.07.2023	10	05	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

1.4.26	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по	-	10.08.2023	01	07	Абросова О.Е.	Отчет о заключении контрактов	-	-
--------	---	---	------------	----	----	---------------	-------------------------------	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)", значение: 0.0000								
1.4.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.10.2023	05	08	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

1.4.29	Контрольная точка "Определены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Абросова О.Е.	Приказ об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении	-	-
--------	---	---	------------	--	--	---------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		медицинским оборудованием в 2023 году		
1.4.30	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Соглашение о предоставлении бюджета Кемеровской области-Кузбасса межбюджетных трансфертов	-	-

1.4.31	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Абросова О.Е.	Прочий тип документа об утверждении Плана ("дорожной карты") по реализации в 2024 году мероприятий по достижению результата «Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)»	-	-
--------	--	---	------------	---	----	---------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2024	03	05	Абросова О.Е.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
1.4.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

					контрольными точками отсутствует				
1.4.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.35	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий,	-	10.08.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Абросова О.Е.	Отчет о заключении контрактов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
				вует	вует				
1.5	Результат "Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Беглов Д.Е.	В Кемеровской области завершено переоснащение медицинским оборудованием организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	Нет	Государствен ная интегрирован ная информацион ная система управления общественны ми финансами "Электронны й бюджет"
1.5.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	-		-	-
1.6	Результат " Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими	01.01.2019	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и	Взаимос вязь с иными результ атами и	Беглов Д.Е.	Будет обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими	Нет	Государствен ная информацион ная система обязательног

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рекомендациями (за счет средств регионального бюджета)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. Территориальным фондом обязательного медицинского страхования будет проводиться ежемесячный мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения		о медицинского страхования

1.6.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта"	-	20.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств	-	-
-------	---	---	------------	---	---	--------------	--------------------------------	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта"	-	20.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств	-	-

1.6.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств	-	-
1.6.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального"	-	20.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.6.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в"	-	20.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств	-	-

	целях реализации регионального проекта"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.6.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств	-	-
1.6.7	Контрольная точка	-	20.07.2021	Взаимо	Взаимо	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		средств		

1.6.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта"	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств	-	-
1.6.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гончаренко А.В.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств	-	-

	целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.6.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта"	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств	-	-
1.6.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта"	-	20.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				

1.6.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет об использовании средств	-	-
1.6.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000	-	20.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств	-	-
1.6.15	Контрольная точка "Закупка	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Севостьянов	Прочий тип документа о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	включена в план закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.В.	включении закупки в план закупок		
1.6.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств	-	-
1.6.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
				отсутст вует	отсутст вует				
1.6.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000	-	20.09.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств	-	-
1.6.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000	-	20.10.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств	-	-
1.6.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального	-	20.11.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и	Взаимос вязь с иными результ атами и	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.6.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
1.6.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств	-	-

1.6.23	Контрольная точка	-	20.07.2024	Взаимо	Взаимо	Севостьянов	Отчет об использовании	-	-
--------	-------------------	---	------------	--------	--------	-------------	------------------------	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.В.	средств		
1.6.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000	-	20.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств	-	-

1.6.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000	-	20.10.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств	-	-
--------	---	---	------------	---	---	---------------------	-----------------------------------	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				отсутст вует	отсутст вует				
1.6.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального проекта", значение: 0.0000	-	20.11.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств	-	-
1.6.27	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и	Взаимос вязь с иными результ атами и	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.6.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании финансового обеспечения, предусмотренного в целях реализации регионального	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Севостьянов Ю.В.	Отчет об использовании средств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта ", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.7	Результат "Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам:	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малин М.В.	В Кемеровской области будет проведена информационно-коммуникационная кампания, включающая в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических	Нет	-

	телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"						заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Будет создан и будет поддерживаться интернет - портал по вопросам выявления и		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							лечения онкологических заболеваний, где, в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи.		

							Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы (рубрики, сюжеты, графические вставки) на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, будет проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, на региональных телеканалах		
1.7.1	Контрольная точка "Отчет о результатах разработки креативной концепции с	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Абросова О.Е.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов		

1.7.2	Контрольная точка "Отчет о создании интернет-портала"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о создании интернет-портала	-	-
1.7.3	Контрольная точка "Отчет о создании, поддержке и развитии интернет-портала"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абросова О.Е.	Отчет о создании, поддержке и развитии интернет-портала	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.4	Контрольная точка "Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Абросова О.Е.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	-	-

				контрол ьными точками отсутст вует	контрол ьными точками отсутст вует				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Кемеровская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Кемеровская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровой контур здравоохранения (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Воронина Е.А.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
Руководитель регионального проекта	Беглов Д.Е.	министр		
Администратор регионального проекта	Приндultz О.А.	директор		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	2	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса»	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.														
1.1.	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	ФП	Тысяча человек	90,0120	2020	0,0000	65,8400	137,2600	226,6200	329,7900	476,5800	609,6900	-	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	ФП	Процент	42,0000	2020	0,0000	49,0000	79,0000	91,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

1.3.	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-	Единая государственная
------	--	----	---------	--------	------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---	---	------------------------

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
																информационная система в сфере здравоохранения
1.4.	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	35,0000	71,0000	90,0000	-	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения; Государственная информационная система обязательного медицинского образования	

2	<p>Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности
---	--

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
2.1.	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	52,0000	68,0000	84,0000	100,0000	-	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	
2.2.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к	ФП	Процент	41,4000	2020	0,0000	31,0000	63,0000	85,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	Единая государственная информационная система в сфере	

централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации																здравоохранения
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.														
1.1.	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	ФП	Тысяча человек	39,715 0	79,430 0	119,14 50	158,86 00	198,57 50	238,29 00	278,00 50	317,72 00	357,43 50	397,15 00	436,86 50	476,5800
1.2.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	ФП	Процент	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,0000
1.3.	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	ФП	Процент	4,6700	9,3400	14,010 0	18,680 0	23,350 0	28,020 0	32,690 0	37,360 0	42,030 0	46,700 0	51,370 0	56,0000
1.4.	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период	ФП	Процент	35,000 0	38,270 0	41,540 0	44,810 0	48,080 0	51,350 0	54,620 0	57,890 0	61,160 0	64,430 0	67,700 0	71,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
2	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности														
2.1.	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	ФП	Процент	68,000 0	69,450 0	70,900 0	72,350 0	73,800 0	75,250 0	76,700 0	78,150 0	79,600 0	81,050 0	82,500 0	84,0000
2.2.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	ФП	Процент	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			

1	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности															
1.1	Организовано не менее 23,172 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	23 172,000	23 172,000	23 172,000	23 172,000	-	-	В 2021 году с учетом закупаемого Кемеровской областью оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 23172 автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			

	государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области. Нарастающий итог														внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области	
2	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.															
2.1	Кемеровская область реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	К 2024 году медицинские работники медицинских организаций Кемеровской области будут оформлять	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с														назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в	сервиса (информационной системы)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	подсистемами ЕГИСЗ																процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В Кемеровской области будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов	
2.2	В Кемеровской области	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	В 2024 году все медицинские	Создание (развитие)		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области второго и третьего уровней.																организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области «Телемедицинские) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

3	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности															
3.1	Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-	-	Процент	0,0000	2019	-	-	-	94,0000	100,0000	-	-	-	-	В 2022 году в Кемеровской области будет создано и обеспечено функционирование	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			

	выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет)														защищенных сетей передачи данных, к которым будет подключено не менее 100 процентов территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет)	
4	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.															

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
4.1	100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы	-	Процент	0,0000	2019	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	К концу 2021 года не менее 100 процентов медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К концу 2021 года не менее 90 процентов медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	(передача электронных листов нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам	

5	<p>Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,
---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	<ul style="list-style-type: none"> - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности 																
5.1	100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного	-	Процент	0,0000	2021	-	-	-	47,0000	76,0000	100,0000	100,0000	-	-	В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информа	

	кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.																здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в	ционной системы)
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для предоставления гражданам электронных	

															медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).	
6	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.															
6.1	Кемеровская область реализовала систему электронных рецептов.	-	Процент	0,0000	2020	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	К 2024 году медицинские работники медицинских организаций Кемеровской	Создание (развитие) информационно-телекомм

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			

																области будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские	уникационного сервиса (информационной системы)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В Кемеровской области будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.							
1.1	Кемеровская область реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	253 031,00	854 354,60	215 026,50	152 162,10	123 550,80	133 159,10	1 731 284,10
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	253 031,00	854 354,60	215 026,50	152 162,10	123 550,80	133 159,10	1 731 284,10
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	253 031,00	854 354,60	215 026,50	152 162,10	123 550,80	133 159,10	1 731 284,10
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		253 031,00	854 354,60	215 026,50	152 162,10	123 550,80	133 159,10	1 731 284,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		253 031,00	854 354,60	215 026,50	152 162,10	123 550,80	133 159,10	1 731 284,10
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)	
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.													
1.1.	Кемеровская область реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения	0,00	123 550,80	123 550,80	123 550,80	123 550,80	123 550,80	123 550,80	123 550,80	123 550,80	123 550,80	123 550,80	123 550,80	123 550,80

медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ													
ИТОГО:	0,00	123 550,8 0	123 550,8 0	123 550,8 0	123 550,8 0	123 550,8 0	123 550,8 0	123 550,8 0	123 550,8 0	123 550,8 0	123 550,8 0	123 550,8 0	123 550,80

7. Дополнительная информация

Реализация регионального проекта оказывает системное влияние на достижение основных целей смежных региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» (без финансирования мероприятий в рамках настоящего регионального проекта), в том числе: «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит ее цифровую трансформацию и повышение эффективности функционирования отрасли на всех уровнях, создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения. В рамках регионального проекта предстоит решение задач по трансформации процессов организации системы здравоохранения за счет автоматизированного информационного сопровождения, а также мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания медицинской помощи пациентам. Создание и внедрение технологий и платформенных решений по автоматизации клинических процессов медицинских организаций, а также сбора информации для проведения анализа и мониторинга мероприятий, оказывает влияние на достижение целевых показателей Национального проекта «Здравоохранение». В целях влияния на достижение целевого показателя «снижение смертности от болезней системы кровообращения» региональным проектом предусмотрено создание и внедрение централизованной подсистемы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в составе государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области. В целях влияния на достижение целевого показателя «снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных» региональным проектом предусмотрено создание и внедрение централизованной подсистемы «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в составе государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области. В целях влияния на достижение целевого показателя «снижение младенческой смертности» региональным проектом предусмотрено создание и внедрение централизованной подсистемы «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» в составе государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области. В целях влияния на достижение целевого показателя «укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)» региональным проектом предусмотрено создание механизмов информационного взаимодействия медицинских информационных систем медицинских организаций и подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный регистр медицинских работников», посредством которого обеспечивается мониторинг укомплектованности врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала, в том числе в подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В целях влияния на достижение целевого показателя «обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» региональным проектом предусмотрено функционирование Геоинформационной подсистемы ЕГИСЗ и подсистемы «Федеральный регистр медицинских организаций» организация их взаимодействия с медицинскими информационными системами медицинских организаций. В целях влияния на достижение целевого показателя «доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи» региональным проектом предусмотрено функционирование подсистем ЕГИСЗ «Федеральный регистр медицинских организаций», «Федеральная электронная регистратура» и их взаимодействие с создаваемой на уровне Кемеровской области централизованной подсистемы «Управление потоками пациентов» в составе государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области, кроме этого на достижение данной оказывают мероприятия регионального проекта в части обеспечения функционирования Личного кабинета пациента на ЕПГУ, в котором всем гражданам доступен, в том числе сервис записи на прием к врачу. Таким образом, реализация регионального проекта носит системный характер, оказывая влияние на достижение основных целей национального проекта «Здравоохранение». Глоссарий: Цифровой контур здравоохранения – совокупность: федерального и региональных центров обработки данных, на которых размещены подсистемы ЕГИСЗ и государственные информационные системы в сфере здравоохранения Кемеровской области, федеральной и региональных защищенных сетей передачи данных, средств обеспечения информационной безопасности, компьютерного оборудования и средств электронной подписи для автоматизированных рабочих мест врачей, и медицинских работников; медицинских информационных систем медицинских организаций, к которым подключены все автоматизированные рабочие места медицинских работников, обеспечивающих информационно-технологическую поддержку, автоматизацию клинических и административно хозяйственных процессов медицинской организации, включая процессы оказания медицинской помощи, ведение электронных медицинских карт пациентов, поддержку принятия врачебных решений, обеспечения информационного взаимодействия между различными подразделениями медицинской организации, в том числе, направление пациентов к узким специалистам, проведение лабораторных и диагностических обследований, формирование первичной медицинской документации в форме электронных документов с возможностью учета медицинских услуги соблюдения клинических рекомендаций, осуществление финансово-экономического планирования оказания медицинской помощи, а также обеспечение межведомственного информационного взаимодействия; государственных информационных систем Кемеровской области, включая централизованные системы (подсистемы), к которым подключены все медицинские организации Кемеровской области, обеспечивающих информационное взаимодействие между различными медицинскими организациями для обеспечения преемственности при оказании медицинской помощи, включая направление пациентов в другие медицинские организации, предоставление актуальной и достоверной информации (в том числе форм статистического наблюдения) для анализа, мониторинга и принятия управленческих решений, включая проведение оценки эффективности расходования финансовых средств, контроль оказания медицинских услуг и использования лекарственных препаратов, прогнозирование объемов потребности в медицинской помощи на основании данных об уровне и характере заболеваемости по различным нозологическим формам, группам населения, территориальным и другим признакам, планирование проведения профилактики с учетом результатов социально-гигиенического мониторинга, планирование расходов на оказание медицинской помощи требуемого объема и качества; подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), к которым подключены государственные информационные системы в сфере здравоохранения Кемеровской области и медицинские информационные системы медицинских организаций, обеспечивающих комплексный анализ реализации государственной политики в сфере здравоохранения, мониторинг оснащенности медицинских организаций материально-техническими ресурсами, мониторинг кадрового обеспечения и кадровой потребности в медицинских работниках,

планирования размещения объектов здравоохранения в Кемеровской области, мониторинг и оценку эффективности расходования финансовых средств, в том числе на оказание медицинской помощи по выделенным нозологиям и категориям граждан, мониторинг оборота лекарственных препаратов, а также совместимость (интероперабельность) медицинских информационных систем, в том числе для предоставления электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для всех граждан Российской Федерации. Медицинская информационная система - информационная система медицинской организации, содержащая данные о пациентах, об оказываемой им медицинской помощи, о медицинской деятельности медицинских организаций и иную информацию, необходимую для автоматизации процессов оказания медицинской помощи и информационной поддержки деятельности медицинских работников; Государственная информационная система в сфере здравоохранения Кемеровской области – информационная система в сфере здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающая сбор, хранение, обработку и предоставление информации о медицинских и фармацевтических организациях, и об осуществлении медицинской, фармацевтической и иной деятельности в сфере охраны здоровья, с целью информационной поддержки процессов управления системой здравоохранения Кемеровской области; Цифровая платформа - технологии и платформенные решения, обеспечивающие функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области, позволяющие размещать, подключать типовые системы информационно-технологической поддержки и автоматизации деятельности медицинских организаций и органов управления здравоохранением Кемеровской области, наиболее востребованные и перспективные инновационные медицинские сервисы и технологии, создаваемые в том числе коммерческими организациями, включая технологии дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов, диагностики и раннего прогнозирования развития заболеваний, функционирующие на основе технологий искусственного интеллекта (машинного обучения), проведения дистанционных консультаций (врач-пациент), а также диагностических обследований, дистанционной реабилитации, и в том числе с применением медицинских приборов, для последующего трансфера в медицинские организации; Электронные медицинские документы – медицинская документация в форме электронных документов, создаваемая в медицинских информационных системах медицинских организаций, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью медицинских работников и медицинских организаций, сведения о которой зарегистрированы в подсистеме «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ и предоставляются гражданам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций; Единая государственная информационная система здравоохранения (ЕГИСЗ) – федеральная государственная информационная система, представляющая собой совокупность информационно-технологических и технических средств, обеспечивающих информационную поддержку методического и организационного обеспечения деятельности участников системы здравоохранения. Основной целью функционирования ЕГИСЗ является обеспечение эффективной информационной поддержки процесса управления системой медицинской помощи, а также процесса оказания медицинской помощи и взаимодействия медицинских организаций; Федеральный регистр медицинских работников - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для учета сведений о кадровом обеспечении медицинских организаций и трудоустройстве медицинских работников в медицинские организации; Федеральный реестр медицинских организаций - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для учета сведений о медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, об их структурных подразделениях с указанием профилей медицинской деятельности, местонахождения, а также

сведений об их оснащении и использовании медицинских изделий; Геоинформационная подсистема - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для консолидации и графического отображения информации о ресурсах здравоохранения, в том числе о населенных пунктах и медицинских организациях, их структурных подразделениях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и населенных пунктах, на территории которых они размещены; Федеральная электронная регистратура - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для мониторинга и управления потоками пациентов в режиме реального времени посредством информационного обмена с государственными информационными системами в сфере здравоохранения Кемеровской области, медицинскими информационными системами медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения; Федеральная интегрированная электронная медицинская карта - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для сбора, систематизации и обработки структурированных обезличенных сведений, указанных в статье 94 Федерального закона, о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, посредством информационного обмена с государственными информационными системами в сфере здравоохранения Кемеровской области, медицинскими информационными системами медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения; Федеральный реестр электронных медицинских документов - подсистема ЕГИСЗ, содержащая сведения о медицинской документации в форме электронных документов, по составу которых невозможно определить состояние здоровья гражданина, и сведения о медицинской организации, в которой такая медицинская документация создана и хранится; Подсистема ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения - подсистема ЕГИСЗ, содержащая совокупность информационных систем и баз данных, позволяющих систематизировать по единым правилам информацию для учета лиц, которым необходимо оказание медицинской помощи, а также позволяющих организовать оказание медицинской помощи таким лицам на основе указанной систематизированной информации; Информационно-аналитическая подсистема мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд - подсистема ЕГИСЗ, которая позволяет осуществлять информационную поддержку контрольных процедур в сфере закупок лекарственных препаратов; Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для оптимизации и упрощения процедур сбора статистической и иной отчетной информации о показателях в сфере здравоохранения от подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организаций, федеральных органов исполнительной власти в соответствии с их полномочиями, органов управления здравоохранением Кемеровской области, медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, а также для сокращения временных затрат на подготовку сводной отчетности по данным, собираемым и обрабатываемым в подсистемах ЕГИСЗ; Федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для автоматизированного формирования, актуализации и использования участниками

информационного взаимодействия, классификаторов, справочников и иной нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения, перечень, порядок ведения и использования которой определяется Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 91.1 Федерального закона; Подсистема обезличивания персональных данных- подсистема ЕГИСЗ, предназначена для выполнения процесса обезличивания сведений, указанных в статье 94 Федерального закона, о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, поступающих из информационных систем, указанных в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального закона; Защищенная сеть передачи данных- представляет собой защищенную информационно-телекоммуникационную сеть, создание, эксплуатацию, организацию функционирования и координацию работ по подключению к которой обеспечивает Министерство здравоохранения Российской Федерации с целью обеспечения надежной, безопасной и достоверной передачи необходимой информации между подсистемами ЕГИСЗ, и информационными системами, указанными в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального закона; Личный кабинет пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций–комплекс электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения для граждан Российской Федерации, возможность предоставления которых в электронной форме обеспечивает ЕГИСЗ; Территориально-выделенное структурное подразделение медицинской организации (ТВСП МО) - здание или совокупность зданий, расположенных по отдельному адресу, в котором (-ых) располагаются структурные подразделения медицинской организации, оказывающие первичную, специализированную и прочие виды медицинской помощи. ФАП, ФП - фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты, фельдшерские здравпункты, являющиеся территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций. Централизованные системы (подсистемы) государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области: Управления скорой и неотложной медицинской помощи (в том числе санитарной авиации) - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области обеспечивает создание региональных центров приема и обработки вызовов, контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов; Управление льготным лекарственным обеспечением - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области обеспечивает обращение рецептов на лекарственные препараты, сформированных в форме электронных документов, организацию учета информации о лекарственном препарате и его обслуживании аптечными организациями, учет выданных рецептов с проверкой льготы пациента путем получения соответствующих первичных сведений из медицинских информационных систем; передачу данных о выданных рецептах в государственные информационные системы Кемеровской области; Управление потоками пациентов - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области обеспечивает формирование расписания для записи на прием к врачу, вызовов на дом и запись для прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации и с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ведение листов ожидания, анализ обслуживаемых записей с учетом синхронизации с федеральной электронной регистратурой, информирование населения о предоставляемых медицинских услугах, управление и планирование потоков пациентов при оказании первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, учет и планирования занятости коечного фонда, мониторинг доступности записи на прием к врачу в сроки, установленные программой государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; Ведение интегрированных электронных медицинских карт пациентов - централизованная система (подсистема) государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области обеспечивает сбор, систематизацию и обработку сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, обмен структурированными электронными медицинскими документами между медицинскими информационными системами медицинских организаций, государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области и подсистемой «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ; Телемедицинские консультации - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области обеспечивает оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий на территории Кемеровской области, на межрегиональном и федеральном уровне в соответствии с порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.11.2017 г. № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» (зарегистрирован Минюстом России 9 января 2018 г., регистрационный № 49577); Лабораторные исследования - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области обеспечивает сбор, централизованное хранение и оперативный доступ к имеющимся данным лабораторных исследований с автоматизированных рабочих мест медицинских работников при осуществлении ими своей профессиональной деятельности в рамках Кемеровской области, вне зависимости от формы собственности учреждений, проводящих лабораторную диагностику и лечебно-диагностический процесс. Обеспечивает анализ обоснованности назначений лабораторных исследований (в том числе повторных); Центральный архив медицинских изображений - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области обеспечивает централизованное хранение в электронном виде медицинских изображений в рамках Кемеровской области вне зависимости от формы собственности учреждений, проводящих диагностику; оперативный доступ к имеющимся медицинским изображениям с автоматизированных рабочих мест медицинских работников при осуществлении ими профессиональной деятельности. Обеспечивает анализ обоснованности назначений диагностических исследований (в том числе повторных); Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области обеспечивает контроль состояния здоровья больных онкологическими заболеваниями, маршрутизацию на всех этапах оказания медицинской помощи, а также информационный обмен между медицинскими организациями, участвующими в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями со структурными подразделениями медицинских организаций общего профиля; Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями – централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области обеспечивает контроль своевременного выявления факторов риска развития осложнений этих заболеваний на всех этапах оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями; Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области обеспечивает регистрацию беременных в единой региональной базе данных; сбор и мониторинг первичной информации о беременных, и расчет групп показателей, необходимых для поддержки принятия врачебных решений;

разработку и контроль персонифицированной программы ведения беременности. Информационное взаимодействие медицинских организаций службы родовспоможения Кемеровской области разного уровня в едином информационном пространстве; повышение эффективности работы перинатальных центров за счет автоматизации деятельности; оперативное вмешательство в лечебно-технологический процесс при критических случаях со стороны вышестоящей ступени курирования; Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры) - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области обеспечивает охват населения Кемеровской области диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами (по возрастным и профессиональным категориям); анализ результатов диспансеризации и профилактических осмотров; создание на региональном уровне баз данных по результатам проведенных медицинских осмотров с целью последующего анализа и принятия соответствующих решений по направлению пациента на 2-й этап обследования. Организацию мониторинга рисков развития социально-значимых заболеваний; обеспечивает оценку эффективности профилактической медицинской помощи.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровой контур здравоохранения
(Кемеровская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.								
1.1	Результат "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	К концу 2021 года не менее 100 процентов медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем	Нет	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

							доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К концу 2021 года не менее 90 процентов медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального		

							развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам		
1.1.1	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного	-	01.04.2021	Взаимосвязь с	16	Березин Е.Н.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует			реестр электронных медицинских документов» о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы за 1 квартал 2021 года		

1.1.2	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования ", значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой	-	-
-------	--	---	------------	---	---	--------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Федерального фонда социального страхования за 1 квартал 2021 года		

1.1.3	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.", значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования за 1 квартал 2021 года	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Березин Е.Н.	Отчет подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы за 2 квартал 2021 года		
1.1.5	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования ", значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования за 2 квартал 2021 года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
1.1.6	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.", значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Березин Е.Н.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования за 2 квартал 2021 года	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов	-	01.10.2021	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Березин Е.Н.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле медицинских организаций государственной и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы ", значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует		муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы за 3 квартал 2021 года		
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования", значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования за 3 квартал	-	-

1.1.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг межведомственного	-	01.10.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Березин Е.Н.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный	-	-
-------	---	---	------------	---------------	---------------	--------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		реестр электронных медицинских документов» о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования за 3 квартал		

1.1.10	Контрольная точка "100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы",	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	25	Березин Е.Н.	Отчет об обеспечении в Кемеровской области межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы, фондом	-	-
--------	---	---	------------	---	----	--------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
	значение: 0.0000			отсутствует			социального страхования, а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией.		
1.1.11	Контрольная точка "100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с	-	20.12.2021	24	26	Березин Е.Н.	Отчет об обеспечении в Кемеровской области межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций, в том числе с	-	-

	информационной системой Федерального фонда социального страхования", значение: 0.0000						учреждениями медико-социальной экспертизы, фондом социального страхования, а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией.		
1.1.12	Контрольная точка "20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом	-	20.12.2021	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет об обеспечении в Кемеровской области межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы, фондом социального страхования, а также с Министерством	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и						труда и социального развития при обмене информацией.		

	в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. ", значение: 0.0000								
1.1.13	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Березин Е.Н.	Отчет по Кемеровской области, автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведениями об сведений электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.", значение: 0.0000						новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 1 квартал		
1.1.14	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей.", значение: 0.0000	-	01.04.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет по Кемеровской области, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей за 1 квартал	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	18	Березин Е.Н.	Отчет по Кемеровской области, автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.", значение: 0.0000			точками отсутст вует			информационной системы в сфере здравоохранения сведениями об сведений электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 2 квартал 2022 года		
1.1.16	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об	-	01.10.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст	Березин Е.Н.	Отчет по Кемеровской области, автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведениями об сведений	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
	электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.", значение: 0.0000			вует	вует		электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 3 квартал		
1.1.17	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное	-	20.12.2022	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Приндуль О.А.	Отчет по Кемеровской области, автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной	-	-

электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период				точками отсутст вует		информационной системы в сфере здравоохранения сведениями об сведений электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной		
--	--	--	--	----------------------------	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
	беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. ", значение: 0.0000						женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 2022 года		
1.1.18	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об	-	01.04.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками	16	Приндуль О.А.	Отчет по Кемеровской области, автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	-	-

	электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также			отсутствует			сведениями об сведений электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и		
--	--	--	--	-------------	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.", значение: 0.0000, Процент						новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 1 квартал 2023 года		
1.1.19	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Приндуль О.А.	Отчет по Кемеровской области, автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведениями об сведений	-	-

	сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение						электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	первого года жизни.", значение: 0.0000, Процент						проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 2 квартал 2023 года		
1.1.20	Контрольная точка "Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное	-	20.07.2023	17	19	Приндуль О.А.	Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации,	-	-

	взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ"						обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ		
1.1.21	Контрольная точка "Доля направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о доле направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							РЭМД ЕГИСЗ		

1.1.22	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.", значение: 0.0000, Процент	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Приндкуль О.А.	Отчет по Кемеровской области, автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведениями об сведений электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 3 квартал 2023 года	-	-
1.1.23	Контрольная точка "100% медицинских организаций	-	20.12.2023	Взаимосвязь с	22	Приндкуль О.А.	Отчет по Кемеровской области, автоматически	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. ", значение: 0.0000, Процент			иными результатами и контрольными точками отсутствует			сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведениями об сведений электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 2023 года		
1.1.24	Контрольная точка "100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивают межведомственное	-	20.12.2023	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Приндуль О.А.	Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ"				ьными точками отсутствует		обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ		
1.1.25	Контрольная точка "100% направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированы в РЭМД ЕГИСЗ"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о доая направлений на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	16	Приндкуль О.А.	Отчет по Кемеровской области, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских	-	-

	здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания,			контрольными точками отсутствуют			информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих		
--	---	--	--	----------------------------------	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей.", значение: 0.0000			предшествующие	последовательные		потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей за 1 квартал 2024 года		
1.1.27	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей.", значение: 0.0000	-	01.06.2024	15	16	Приндкуль О.А.	Отчет по Кемеровской области, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей	-	-

1.1.28	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания,	-	01.07.2024	15	17	Приндуль О.А.	Отчет по Кемеровской области, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих	-	-
--------	--	---	------------	----	----	---------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей.", значение: 0.0000						потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей за 2 квартал 2024 года		
1.1.29	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области с информационной	-	01.09.2024	16	17	Приндуль О.А.	Отчет по Кемеровской области, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с	-	-

	системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей.", значение: 0.0000						информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей		
1.1.30	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти,	-	01.10.2024	16	18	Приндкуль О.А.	Отчет по Кемеровской области, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей.", значение: 0.0000						а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей за 3 квартал 2024 года		

1.1.31	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей.", значение: 0.0000	-	20.12.2024	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет по Кемеровской области, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детей за 2024 года	-	-
1.2	Результат "В Кемеровской области функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	В 2024 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме	Нет	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области второго и третьего уровней."			вует	вует		государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций		
1.2.1	Контрольная точка "Реализация в 2021 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Березин Е.Н.	Отчет о реализации в 2021 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории Кемеровской области, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	«Телемедицинские консультации», значение: 0.0000						сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации»		
1.2.2	Контрольная точка "Количество проведенных в 2021 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год", значение: 0.0000	-	31.01.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет о количестве проведенных в 2021 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год, сформированный в централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области «Телемедицинские консультации»	-	-
1.2.3	Контрольная точка " Количество проведенных консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских	-	31.03.2022	16	18	Березин Е.Н.	Отчет о количестве проведенных в истекшем периоде 2022 года консультаций и (или)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за истекший период отчетного года.", значение: 0.0000						консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год, сформированный в централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области «Телемедицинские консультации»		
1.2.4	Контрольная точка "Реализация в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Березин Е.Н.	Отчет Отчет о реализации в истекшем периоде 2022 года плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению	-	-

	медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на Кемеровской области		
--	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», значение: 0.0000			вует	вует				
1.2.5	Контрольная точка "Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Березин Е.Н.	Отчет о количестве проведенных в истекшем периоде 2022 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год, сформированный в централизованной	-	-

	помощи за истекший период отчетного года.", значение: 0.0000						подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области «Телемедицинские консультации»		
1.2.6	Контрольная точка " Количество		30.09.2022	19	Взаимо	Березин Е.Н.	Отчет о количестве	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	проведенных консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за истекший период отчетного года.", значение: 0.0000	-			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		проведенных в истекшем периоде 2022 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год, сформированный в централизованной подсистеме		

							государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области «Телемедицинские консультации»		
1.2.7	Контрольная точка "Реализация в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Приндкуль О.А.	Отчет о реализации в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации».», значение: 0.0000			точками отсутствуют	точками отсутствуют		территории Кемеровской области, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации».		

1.2.8	Контрольная точка "Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей, с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.", значение: 0.0000	-	31.01.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуть О.А.	Отчет о реализации в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории Кемеровской области, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации».	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или)	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Приндуть О.А.	Отчет Кемеровской области о количестве проведенных в истекшем периоде 2023	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи		
1.2.10	Контрольная точка "Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной	-	31.07.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндultz О.А.	Отчет Кемеровской области о количестве проведенных в истекшем периоде 2023 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.", значение: 0.0000						между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.		
1.2.11	Контрольная точка "Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.", значение: 0.0000	-	30.09.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет Кемеровской области о количестве проведенных в истекшем периоде 2023 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи		
1.2.12	Контрольная точка "Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет Кемеровской области о количестве проведенных консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год.	-	-

1.2.13	Контрольная точка "Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	16	Приндкуль О.А.	Отчет Кемеровской области о количестве проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением	-	-
--------	---	---	------------	------------------------------------	----	----------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год.", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год.		

1.2.14	Контрольная точка "Количество проведенных за отчетный период 2024 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта	-	31.03.2024	15	16	Приндкуль О.А.	Отчет Кемеровской области о количестве проведенных в истекшем периоде 2024 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием	-	-
--------	--	---	------------	----	----	----------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.", значение: 0.0000						централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи		

1.2.15	Контрольная точка "Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.", значение: 0.0000	-	31.07.2024	15	17	Приндуть О.А.	Отчет Кемеровской области о количестве проведенных в истекшем периоде 2024 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания	-	-
--------	---	---	------------	----	----	---------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медицинской помощи.		

1.2.16	Контрольная точка "Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.", значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет Кемеровской области о количестве проведенных в истекшем периоде 2024 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Приндуль О.А.	Отчет Кемеровской области о количестве проведенных в истекшем периоде 2024 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.", значение: 0.0000			точками отсутст вует	точками отсутст вует		технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год.		
1.2.18	Контрольная точка "Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации	-	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Приндкуль О.А.	Отчет Кемеровской области о количестве проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год.", значение: 0.0000						государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год		
1.3	Результат "Кемеровская область реализовала систему электронных рецептов."	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	К 2024 году медицинские работники медицинских организаций Кемеровской области будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями	Нет	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

							(лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В Кемеровской области будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов		
1.3.1	Контрольная точка " Проведены мероприятия по обеспечению информационного обмена с аптечными организациями, в том	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	26	Березин Е.Н.	Отчет о мероприятиях по обеспечению информационного обмена с аптечными организациями,	-	-

	числе электронными рецептами", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			в том числе электронными рецептами		
1.3.2	Контрольная точка "В Кемеровской области проведено обучение медицинских работников, участвующих в	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	27	Березин Е.Н.	Отчет о проведении обучения медицинских работников, участвующих в процессе оформления	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
	процессе оформления рецептов, технологии и методологии формирования электронных рецептов", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует			электронных рецептов		
1.3.3	Контрольная точка "В Кемеровской области подготовлены нормативно-правовые акты о функционировании реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами для обеспечения населения лекарственными препаратами", значение: 0.0000	-	20.12.2020	26	28	Березин Е.Н.	Прочий тип документа о функционировании реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами для обеспечения населения лекарственными препаратами	-	-

1.3.4	Контрольная точка "Медицинские организации Кемеровской области организовали информационный обмен с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами", значение: 0.0000	-	20.12.2020	27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет об организации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.5	Контрольная точка "Мониторинг доли территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Приндultz О.А.	Отчет сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле медицинских организаций Кемеровской области, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные	-	-

	обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000, Процент						препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы		
1.3.6	Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного	-	01.04.2023	15	Взаимосвязь с иными результат	Приндultz О.А.	Отчет сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лекарственного обеспечения, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на				атами и контрольными точками отсутствует		документов», о доле аптечных организаций Кемеровской области, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и		

	лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000, Процент						специализированные продукты лечебного питания посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы		
1.3.7	Контрольная точка "Мониторинг доли территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Приндultz О.А.	Отчет сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле медицинских организаций Кемеровской области, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия						продукты лечебного питания посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением»		

	и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000, Процент						государственной информационной системы		
1.3.8	Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований	-	01.07.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуть О.А.	Отчет сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле аптечных организаций Кемеровской области, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания посредством системы (подсистемы) «Управление льготным	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000, Процент						лекарственным обеспечением» государственной информационной системы		

1.3.9	Контрольная точка "Мониторинг доли территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000, Процент	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Приндкуль О.А.	Отчет сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле медицинских организаций Кемеровской области, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы	-	-
-------	--	---	------------	---	----	----------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

1.3.10	Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000, Процент	-	01.10.2023	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле аптечных организаций Кемеровской области, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы	-	-
1.3.11	Контрольная точка "100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов	-	20.12.2023	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Приндкуль О.А.	Отчет об оформлении медицинскими организациями рецептов в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	Российской Федерации оформляют рецепты в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника и обеспечивают электронное информационное взаимодействие с аптечными организациями ", значение: 0.0000			отсутст вует			Кемеровской области		
1.3.12	Контрольная точка "100% аптечных организаций 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают электронное инфрмационное взаимодействие с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной подписи медицинского работника", значение: 0.0000	-	20.12.2023	21	23	Приндуль О.А.	Отчет о взаимодействии аптечных организаций с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника в Кемеровской области	-	-
1.3.13	Контрольная точка "100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем	-	20.12.2023	22	24	Приндуль О.А.	Отчет сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле медицинских организаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) обеспечивают посредством системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000, Процент						в Кемеровской области, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы		
1.3.14	Контрольная точка "100% аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивают посредством	-	20.12.2023	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Приндуль О.А.	Отчет сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле аптечных организаций	-	-

	системы (подсистемы) "Управление льготным лекарственным обеспечением" ГИС субъекта Российской Федерации передачу				ьными точками отсутс вует		Кемеровской области, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские		
--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в РЭМД ЕГИСЗ", значение: 0.0000, Процент						изделия и специализированные продукты лечебного питания посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы		
1.3.15	Контрольная точка "Кемеровская область реализовала систему электронных рецептов", значение: 0.0000	-	31.12.2023	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет о внедрении и функционировании системы электронных рецептов	-	-

1.3.16	Контрольная точка "Мониторинг проведения работ по реализации системы электронных рецептов", значение: 0.0000	-	10.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Приндкуль О.А.	Отчет о проведении работ по реализации системы электронных рецептов	-	-
--------	--	---	------------	---	---	----------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.17	Контрольная точка "Мониторинг проведения работ по реализации системы электронных рецептов", значение: 0.0000	-	10.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о проведении работ по реализации системы электронных рецептов	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Мониторинг проведения работ по реализации системы электронных рецептов", значение: 0.0000	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Приндкуль О.А.	Отчет о проведении работ по реализации системы электронных рецептов	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.19	Контрольная точка "Мониторинг проведения работ по реализации системы электронных рецептов", значение: 0.0000	-	10.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Приндкуль О.А.	Отчет о проведении работ по реализации системы электронных рецептов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.20	Контрольная точка "Мониторинг проведения работ по реализации системы электронных рецептов", значение: 0.0000	-	10.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о проведении работ по реализации системы электронных рецептов	-	-

1.3.21	Контрольная точка "Кемеровская область реализовала систему электронных рецептов.", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Прочий тип документа о реализации системы электронных рецептов.	-	-
1.4	Результат "Кемеровская область	01.01.2024	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Беглов Д.Е.	К 2024 году медицинские	Нет	Единая

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		работники медицинских организаций Кемеровской области будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи		государственная информационная система в сфере здравоохранения

	<p>здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ"</p>						<p>медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В Кемеровской области будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при</p>		
--	---	--	--	--	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов		

1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджета Кемеровской области межбюджетного трансферта"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	185	Березин Е.Н.	Соглашение о предоставлении бюджета Кемеровской области межбюджетного трансферта	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	186	Березин Е.Н.	Отчет Кемеровской области об утверждении планов дооснащения центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области на период 2019-2024гг	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Утвержден план и подготовлено техническое"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Березин Е.Н.	Отчет об утверждении плана и технического	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	задание для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2019 г"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		задания для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2019 г		
1.4.4	Контрольная точка " Утверждены планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019год."	-	15.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019год.	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Утверждены		15.04.2019	Взаимо	Взаимо	Березин Е.Н.	Отчет об утверждении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019год."	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		планов по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019год.		
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	19.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Березин Е.Н.	Отчет о закупках и вводе в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области"			отсутствует	отсутствует		обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации		
1.4.8	Контрольная точка "В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Управление потоками пациентов», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.", значение: 0.0000	-	20.12.2019	190	192	Березин Е.Н.	Отчет о функционировании централизованных систем «Управление потоками пациентов», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.	-	-

1.4.9	Контрольная точка "85 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети	-	20.12.2019	191	193	Березин Е.Н.	Отчет об использовании медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и обеспечении информационного	-	-
-------	---	---	------------	-----	-----	--------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	Интернет) Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.", значение: 0.0000						взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ		
1.4.10	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Березин Е.Н.	Отчет об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских	-	-

	коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области", значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует		работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области		
1.4.11	Контрольная точка "В Кемеровской области функционируют централизованные системы	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результ	82	Березин Е.Н.	Отчет о функционировании централизованных систем «Управление скорой и неотложной медицинской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112», к которым подключены не менее 55 процентов отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует			помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующих с «Системой 112»		

1.4.12	Контрольная точка "К централизованным системам «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области подключены 60% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет подключения к централизованным системам «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области	-	-
--------	---	---	------------	---	---	--------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций и 70% аптечных пунктов и организаций", значение: 0.0000								
1.4.13	Контрольная точка "40 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения Кемеровской	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Березин Е.Н.	Отчет об использовании медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной системы	-	-

	области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России."			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		здравоохранения Кемеровской области		
1.4.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области межбюджетного трансферта"	-	15.02.2020	193	195	Березин Е.Н.	Соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области межбюджетного трансферта	-	-
1.4.15	Контрольная точка "Утвержден план и подготовлено техническое задание для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников,	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет об утверждении плана и технического задания для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				

	средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2020 г."			вует	вует		автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2020 г.		
1.4.16	Контрольная точка "Утверждены планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год"	-	15.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Утверждены планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год."	-	15.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	85	Березин Е.Н.	Отчет об утверждении планов по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
				отсутст вует			России на 2020 год.		
1.4.18	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области на 2020 г."	-	15.04.2020	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Березин Е.Н.	Отчет об утверждении планов по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области на 2020 г.	-	-
1.4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	19.12.2020	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Березин Е.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.20	Контрольная точка "В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная	-	20.12.2020	94	Взаимос вязь с иными результ атами и	Березин Е.Н.	Отчет о функционировании централизованных систем «Интегрированная электронная медицинская карта»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинская карта», к которым подключены 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ", значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует				
1.4.21	Контрольная точка "75 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения Кемеровской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	87	Березин Е.Н.	Отчет об использовании медицинских информационных систем в 75 % структурных подразделениях медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения Кемеровской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара,	-	-

1.4.22	Контрольная точка "В Кемеровской области функционируют централизованные системы	-	20.12.2020	86	88	Березин Е.Н.	Отчет о функционировании централизованных систем «Управление потоками пациентов», к которым	-	-
--------	---	---	------------	----	----	--------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Управление потоками пациентов», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь."						подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь		
1.4.23	Контрольная точка "В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)»,	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Березин Е.Н.	Отчет о функционировании централизованных систем «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112», к которым	-	-

	взаимодействующие с «Системой 112», к которым подключены 100% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи."			отсутствует	отсутствует		подключены 100% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи.		
1.4.24	Контрольная точка "К централизованным системам	-	20.12.2020	88	90	Березин Е.Н.	Отчет о подключении к централизованным	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Управление льготным лекарственным обеспечением» государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области подключены 100% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций и 100% аптечных пунктов и организаций"						системам «Управление льготным лекарственным обеспечением»		

1.4.25	Контрольная точка "90 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет об использовании медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и обеспечении информационного взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ	-	-
--------	--	---	------------	---	---	--------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ"								
1.4.26	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Березин Е.Н.	Отчет об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения	-	-

	мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области"			отсутствует	отсутствует		серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области		
1.4.27	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях Кемеровской области"			вует	вует		оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области		

1.4.28	Контрольная точка "В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены не менее 67% государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет о функционировании централизованных систем «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены не менее 67% государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области	-	-
1.4.29	Контрольная точка "В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены не менее 50% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области и 50% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет о функционировании централизованных систем «Лабораторные исследования»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных медицинских организаций", значение: 0.0000								

1.4.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2021	198	95	Гончаренко А.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.31	Контрольная точка "Утвержден план и подготовлено техническое задание для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2021 г"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет об утверждении плана и технического задания для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2021 г	-	-
1.4.32	Контрольная точка "Утверждены планы по модернизации и развитию государственных"	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Березин Е.Н.	Отчет об утверждении планов по модернизации и развитию государственных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021год"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021год		
1.4.33	Контрольная точка "Утверждены планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год."	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год.	-	-
1.4.34	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области на 2021 г"	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет об утверждении планов по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области на 2021 г	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
1.4.35	Контрольная точка "25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	28	Березин Е.Н.	Отчет Отчет, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о рождении в форме электронных медицинских документов	-	-
1.4.36	Контрольная точка "25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	01.07.2021	27	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Березин Е.Н.	Отчет сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о смерти в форме электронных медицинских документов	-	-
1.4.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ", значение: 0.0000	-	19.12.2021	28	201	Гончаренко А.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.38	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в	-	20.12.2021	Взаимос вязь с	Взаимос вязь с	Березин Е.Н.	Отчет об осуществлении закупки и вводе в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области		
1.4.39	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области", значение: 0.0000	-	20.12.2021	201	203	Березин Е.Н.	Отчет об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области	-	-

1.4.40	Контрольная точка "К		20.12.2021	202	204	Березин Е.Н.	Отчет о подключении к	-	-
--------	----------------------	--	------------	-----	-----	--------------	-----------------------	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области подключены 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций", значение: 0.0000	-					централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области		
1.4.41	Контрольная точка " В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры.", значение: 0.0000	-	20.12.2021	203	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет о функционировании централизованных систем «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	-

1.4.42	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	30	Березин Е.Н.	Отчет сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях	-	-
--------	---	---	------------	----------------------------------	----	--------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	«Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует			системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».		
1.4.43	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены не менее 50%	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами атами и контрольными точками	31	Березин Е.Н.	Отчет сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ о доле структурных	-	-

структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.",			отсутствует			подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Акушерство и гинекология» и		
---	--	--	-------------	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000						«Неонатология» (Мониторинг беременных).		
1.4.44	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная	-	20.12.2021	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), осуществляющих передачу	-	-

	медицинская карта» ЕГИСЗ.", значение: 0.0000						структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ.		
1.4.45	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	33	Березин Е.Н.	Отчет сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	которым подключены 100% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованным системам «Лабораторные исследования».		

1.4.46	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации.", значение: 0.0000	-	20.12.2021	32	34	Березин Е.Н.	Отчет сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Центральный архив медицинских изображений» в субъектах Российской Федерации.	-	-
--------	---	---	------------	----	----	--------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.47	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений	-	20.12.2021	33	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и	-	-

	государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры", значение: 0.0000						муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».		
1.4.48	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение:	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	36	Березин Е.Н.	Отчет сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о рождении в форме электронных медицинских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			отсутствует			документов		

1.4.49	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	35	37	Березин Е.Н.	Отчет сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями медицинскими свидетельствами о смерти в форме электронных медицинских документов	-	-
1.4.50	Контрольная точка "20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет сформированный в ЕГИСЗ, о записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи посредством Единого портала государственных услуг (функций)	-	-
1.4.51	Контрольная точка "20 % территориально выделенных	-	20.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Березин Е.Н.	Отчет сформированный в ЕГИСЗ, о записи на прием к	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				

	структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями посредством Единого портала государственных услуг (функций)		
1.4.52	Контрольная точка "20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет сформированный в ЕГИСЗ, о записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике посредством Единого портала государственных услуг (функций)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
1.4.53	Контрольная точка "20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет сформированный в ГИС ОМС, о записи прикреплении граждан онлайн посредством Единого портала государственных услуг (функций)	-	-
1.4.54	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2021 году", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет о заключенных контрактах и исполнении обязательств	-	-
1.4.55	Контрольная точка "96% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Березин Е.Н.	Отчет сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ", значение: 0.0000			точками отсутствуют	точками отсутствуют		ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.		
1.4.56	Контрольная точка "90% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации,	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Березин Е.Н.	Отчет сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности	-	-

	оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.", значение:			точками отсутст вует	точками отсутст вует		ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую		
--	--	--	--	----------------------------	----------------------------	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
	0.0000						помощь в условиях стационара, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.		
1.4.57	Контрольная точка "В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение,	-	20.12.2021	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками	201	Березин Е.Н.	Отчет о функционировании централизованных систем «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение,	-	-

	профилактические осмотры)», к которым подключены не менее 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций", значение: 0.0000			отсутствует			профилактические осмотры)»		
1.4.58	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области межбюджетного трансферта", значение: 0.0000	-	15.02.2022	204	206	Гончаренко А.В.	Соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области межбюджетного трансферта	-	-
1.4.59	Контрольная точка "Утвержден	-	01.04.2022	Взаимо	Взаимо	Березин Е.Н.	Отчет об утверждении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	план и подготовлено техническое задание для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников,			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		плана и технического задания для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания		

	средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2022 г.", значение: 0.0000						автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2022 г.		
1.4.60	Контрольная точка "Утверждены планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год.", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	207	Березин Е.Н.	Отчет по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.4.61	Контрольная точка "Утверждены планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Березин Е.Н.	Отчет об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в	-	-

	государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год		
1.4.62	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет об утверждении планов по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области	-	-
1.4.63	Контрольная точка "10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	45	Березин Е.Н.	Отчет сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.", значение: 0.0000			и отсутст вует			гражданами медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами.		
1.4.64	Контрольная точка "10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.", значение: 0.0000	-	01.07.2022	44	46	Березин Е.Н.	Отчет сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.	-	-
1.4.65	Контрольная точка "10% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации	-	01.07.2022	45	47	Березин Е.Н.	Отчет сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями сведений о наличии/отсутствии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами", значение: 0.0000						заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами		
1.4.66	Контрольная точка "25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет сформированный в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, о проведенной в информационных системах идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.	-	-
1.4.67	Контрольная точка "75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ. ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	47	49	Березин Е.Н.	Отчет сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о рождении в форме электронных медицинских документов	-	-
1.4.68	Контрольная точка "75%	-	01.07.2022	48	Взаимо	Березин Е.Н.	Отчет сформированный в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о смерти в форме электронных медицинских документов		
1.4.69	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	19.12.2022	49	210	Гончаренко А.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.70	Контрольная точка "10% медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения Кемеровской области, перешли на электронный документооборот согласно приказа от 07.09.2020 № 947н "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов""	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	210	Приндкуль О.А.	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения Кемеровской области, перешедших на электронный документооборот .	-	-

1.4.71	Контрольная точка	-	20.12.2022	Взаимо	Взаимо	Приндуль О.А.	Отчет об осуществлении	-	-
--------	-------------------	---	------------	--------	--------	---------------	------------------------	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		закупки и вводе в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области		
1.4.72	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Приндуль О.А.	Отчет о закупке и вводе в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и	-	-

	коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области "			точками отсутст вует	точками отсутст вует		информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области		
1.4.73	Контрольная точка "100%		20.12.2022	Взаимо	Взаимо	Приндкуль О.А.	Отчет о структурных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ."	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		подразделения медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Кемеровской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.		

1.4.74	Контрольная точка "100 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения Кемеровской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные	-	20.12.2022	212	214	Приндultz О.А.	Отчет об использовании медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.	-	-
--------	---	---	------------	-----	-----	----------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	системы, соответствующие требованиям Минздрава России.", значение: 0.0000								
1.4.75	Контрольная точка "В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение,	-	20.12.2022	213	215	Приндultz О.А.	Отчет о функционировании централизованных систем «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение,	-	-

	профилактические осмотры)», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций", значение: 0.0000						профилактические осмотры)»		
1.4.76	Контрольная точка "К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области подключены 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и	-	20.12.2022	214	216	Приндуль О.А.	Отчет о подключении к централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных медицинских организаций", значение: 0.0000								

1.4.77	Контрольная точка "В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам", значение: 0.0000	-	20.12.2022	215	217	Приндultz О.А.	Отчет о функционировании централизованных систем «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)	-	-
1.4.78	Контрольная точка " В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и	-	20.12.2022	216	218	Приндultz О.А.	Отчет о функционировании централизованных систем «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями", значение: 0.0000								
1.4.79	Контрольная точка "В Кемеровской области функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры.", значение: 0.0000	-	20.12.2022	217	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о функционировании централизованных систем «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	-
1.4.80	Контрольная точка "Государственные информационные системы в сфере здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации соответствуют требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о функционировании государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области и их централизованных подсистемах, соответствующих требованиям Минздрава России и обеспечивающих информационное	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
							взаимодействие с ЕГИСЗ.		
1.4.81	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2022 году", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Приндкуль О.А.	Отчет о заключенных контрактах и исполнении обязательств	-	-
1.4.82	Контрольная точка "20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Приндкуль О.А.	Отчет сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами.	-	-
1.4.83	Контрольная точка "20% медицинских организаций	-	20.12.2022	Взаимос вязь с	Взаимос вязь с	Приндкуль О.А.	Отчет сформированный в подсистеме Регистр	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью		
1.4.84	Контрольная точка "20% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.	-	-

1.4.85	Контрольная точка "50% медицинских организаций	-	20.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Приндкуль О.А.	Отчет о проведенной в информационных системах	-	-
--------	--	---	------------	---------------	---------------	----------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность		
1.4.86	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	55	57	Приндкуль О.А.	Отчет о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о рождении в форме электронных медицинских документов.	-	-
1.4.87	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Приндкуль О.А.	Отчет о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о смерти в форме	-	-

	передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		электронных медицинских документов		
--	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	--	------------------------------------	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.88	Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуть О.А.	Отчет сформированный в ГИС ОМС, о записи прикрепления граждан онлайн посредством Единого портала государственных услуг (функций)	-	-
1.4.89	Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Приндуть О.А.	Отчет сформированный в ЕГИСЗ, о записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи посредством Единого	-	-

	государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи", значение: 0.0000			точками отсутст вует	точками отсутст вует		портала государственных услуг (функций)		
1.4.90	Контрольная точка "50 % территориально выделенных	-	20.12.2022	Взаимос вязь с	Взаимос вязь с	Приндкуль О.А.	Отчет сформированный в ЕГИСЗ, о записи на прием к	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
	структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями", значение: 0.0000			иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует		врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями посредством Единого портала государственных услуг (функций)		

1.4.91	Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике", значение: 0.0000	-	20.12.2022	60	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндоль О.А.	Отчет сформированный в ЕГИСЗ, о записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике посредством Единого портала государственных услуг (функций)	-	-
--------	--	---	------------	----	---	---------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.92	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области межбюджетного трансферта", значение: 0.0000	-	15.02.2023	218	62	Гончаренко А.В.	Соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области межбюджетного трансферта	-	-

1.4.93	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации.", значение: 0.0000	-	01.04.2023	219	220	Приндultz О.А.	Отчет планы на 2023 год дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации телекоммуникационным оборудованием, развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, серверным оборудованием, средствами защиты информации, оснащения медицинских работников электронными подписями, включая территориально-выделенные структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет).	-	-
1.4.94	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров	-	15.04.2023	62	64	Приндultz О.А.	Отчет об утверждении планов по дооснащению	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области", значение: 0.0000						центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской облас		
1.4.95	Контрольная точка "Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечивающих передачу в ЕГИСЗ и в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" всех расписаний приема медицинских работников, в том числе с использованием витрин данных федеральной государственной информационной системы "Единая информационная платформа национальной	-	20.06.2023	220	103	Приндуль О.А.	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечивающих передачу в ЕГИСЗ и в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" всех расписаний приема медицинских работников, в том числе с использованием витрин данных федеральной государственной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	системы управления данными""						информационной системы "Единая информационная платформа национальной системы управления данными"		
1.4.96	Контрольная точка "Доля СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный", СЭМД "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев оказания первичной медико- санитарной медицинской помощи"	-	30.06.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	104	Приндуль О.А.	Отчет о доле СЭМД «Эпикриз по законченному случаю амбулаторный», СЭМД «Протокол консультации» размещенных в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев оказания первичной медико- санитарной медицинской помощи	-	-
1.4.97	Контрольная точка "Доля СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или СЭМД "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ГИСЗ относительно количества случаев медицинской помощи, оказанной в условиях стационаров"	-	30.06.2023	103	105	Приндуль О.А.	Отчет о доле СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или СЭМД "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ГИСЗ относительно количества случаев медицинской помощи, оказанной в условиях стационаров	-	-
1.4.98	Контрольная точка "Доля врачей медицинских организаций государственной и	-	30.06.2023	104	Взаимос вязь с иными	Приндуль О.А.	Отчет о доле врачей медицинских организаций государственной и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальной системы здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ"				результатами и контрольными точками отсутствует		муниципальной системы здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ		
1.4.99	Контрольная точка "Доля пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом, по которым ведется мониторинг в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "Сердечно-сосудистые заболевания""	-	30.06.2023	105	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет о доле пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом, по которым ведется мониторинг в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю «Сердечно-сосудистые заболевания»	-	-

1.4.100	Контрольная точка "Доля новорожденных, по которым ведется учет в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "Акушерство и гинекология" и "Неонатология""	-	30.06.2023	106	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет о доле новорожденных, по которым ведется учет в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю «Акушерство и гинекология» и «Неонатология»	-	-
---------	---	---	------------	-----	---	---------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.4.101	Контрольная точка "Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, передающих СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ"	-	30.06.2023	107	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, передающих СЭМД «Эпикриз в стационаре выписной» и/или «Выписной эпикриз из родильного дома» в РЭМД ЕГИСЗ	-	-

1.4.102	Контрольная точка "Доля клиничко-диагностических лабораторий медицинских организаций и клиничко-диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол лабораторного исследования" в РЭМД ЕГИСЗ"	-	30.06.2023	108	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндultz О.А.	Отчет о доле клиничко-диагностических лабораторий медицинских организаций и клиничко-диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД «Протокол	-	-
---------	--	---	------------	-----	---	----------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							лабораторного исследования» в РЭМД ЕГИСЗ		
1.4.103	Контрольная точка "Доля врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ"	-	30.06.2023	109	111	Приндultz О.А.	Отчет о доле врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ	-	-

1.4.104	Контрольная точка "Доля медицинских свидетельств о рождении, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ"	-	30.06.2023	110	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндultz О.А.	Отчет о доле медицинских свидетельств о рождении, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ	-	-
1.4.105	Контрольная точка "Доля медицинских свидетельств о смерти, формируемых в медицинских организациях"	-	30.06.2023	111	113	Приндultz О.А.	Отчет о доле медицинских свидетельств о смерти, формируемых в медицинских организациях	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
	государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ"						государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ		

1.4.106	Контрольная точка "Доля успешных записей через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ от общего числа попыток записи (без учета "черновиков", ошибок ФЭР и ЕПГУ)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о доле успешных записей через сервис «Запись на прием к врачу» на ЕПГУ от общего числа попыток записи (без учета «черновиков», ошибок ФЭР и ЕПГУ)	-	-
1.4.107	Контрольная точка "Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную,	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	передающих СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный"/"Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ"						помощь, в том числе специализированную, передающих СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный"/"Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ		
1.4.108	Контрольная точка "Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, использует медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, использует медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России	-	-
1.4.108									

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	Контрольная точка "Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуть О.А.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России	-	-
1.4.110	Контрольная точка "Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГИСЗ"	-	30.06.2023	116	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуть О.А.	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГИСЗ	-	-
1.4.111	Контрольная точка "Доля медицинских организаций"	-	30.06.2023	117	Взаимосвязь с	Приндуть О.А.	Отчет о доле медицинских организаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГИСЗ"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГИСЗ		
1.4.112	Контрольная точка "Доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) "Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о доле отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в	-	-

	чрезвычайной ситуации" субъекта Российской Федерации"						том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации» субъекта		
--	---	--	--	--	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации		
1.4.113	Контрольная точка "Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление потоками пациентов" субъекта Российской Федерации"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндultz О.А.	Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» субъекта Российской Федерации	-	-

1.4.114	Контрольная точка "Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, а также доля клиничко-диагностических лабораторий государственных и	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, а также доля клиничко-	-	-
---------	---	---	------------	---	---	----------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные исследования" субъекта Российской Федерации"			вует	вует		диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации		
1.4.115	Контрольная точка "Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Приндкуль О.А.	Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к	-	-

	централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" субъекта Российской Федерации"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений»		
1.4.116	Контрольная точка "Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта	-	30.06.2023	122	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Приндудль О.А.	Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" ГИС субъекта Российской Федерации"				точками отсутствует		беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» ГИС		

1.4.117	Контрольная точка "Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" ГИС субъекта Российской Федерации"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» ГИС	-	-
---------	--	---	------------	---	---	---------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	Контрольная точка "Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на	-	-

	получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией", значение: 0.0000, Процент						получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией		
1.4.119	Контрольная точка "Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), использующих	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), использующих электронный сервис идентификации граждан по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность", значение: 0.0000, Процент			вует	вует		полису ОМС и документам, удостоверяющим личность		

1.4.120	Контрольная точка "Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивают передачу СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в РЭМД ЕГИСЗ"	-	20.07.2023	64	143	Приндultz О.А.	Отчет о медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД «Протокол телемедицинских консультаций» в РЭМД ЕГИСЗ	-	-
1.4.121	Контрольная точка "Информация о пациентах с диагнозом "артериальная гипертензия", находящихся на диспансерном учете, отражена в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "Профилактическая медицина""	-	20.07.2023	125	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндultz О.А.	Отчет об отражении информации о пациентах с диагнозом «артериальная гипертензия», находящихся на диспансерном учете, в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю «Профилактическая медицина»	-	-
1.4.12	Контрольная точка	-	20.07.2023	126	128	Приндultz О.А.	Отчет о медицинских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

2	"Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающие медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечивают персонифицированный учет лекарственных средств"						организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечивают персонифицированный учет лекарственных средств		
1.4.123	Контрольная точка "Территориально-выделенные структурные подразделения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, с тяжелым диагностическим оборудованием, обеспечивают передачу СЭМД "Протокол инструментальных исследований" в РЭМД ЕГИСЗ"	-	20.07.2023	127	129	Приндultz О.А.	Отчет о территориально-выделенных структурных подразделениях медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, с тяжелым диагностическим оборудованием, обеспечивающих передачу СЭМД «Протокол инструментальных исследований» в РЭМД ЕГИСЗ	-	-
1.4.124	Контрольная точка "Станции скорой медицинской помощи обеспечивают передачу СЭМД Карта вызова скорой медицинской помощи в РЭМД"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Приндultz О.А.	Отчет о станциях скорой медицинской помощи обеспечивающих передачу СЭМД Карта вызова скорой медицинской помощи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	ЕГИСЗ"			контрол ьными точками отсутст вует	контрол ьными точками отсутст вует		РЭМД ЕГИСЗ		
1.4.125	Контрольная точка "Доля пациентов, с злокачественными новообразованиями, по которым ведется мониторинг в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "Онкология""	-	20.07.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Приндultz О.А.	Отчет о доле пациентов, со злокачественными новообразованиями, по которым ведется мониторинг в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю «Онкология»	-	-
1.4.126	Контрольная точка "Доля видов структурированных электронных медицинских документов, которые передаются на регистрацию в РЭМД ЕГИСЗ"	-	20.07.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Приндultz О.А.	Отчет о доле видов структурированных электронных медицинских документов, которые передаются на регистрацию в РЭМД ЕГИСЗ	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Доля	-	20.07.2023	131	133	Приндultz О.А.	Отчет о доле ТВСП	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
7	территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ"						медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями в ЛКП «Мое Здоровье» на ЕПГУ		
1.4.128	Контрольная точка "Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих для граждан сервис прикрепления онлайн в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих для граждан сервис прикрепления онлайн в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ	-	-

1.4.129	Контрольная точка "Доля территориально выделенных структурных подразделений	-	20.07.2023	133	135	Приндultz О.А.	Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и	-	-
---------	---	---	------------	-----	-----	----------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), обеспечивающих сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ"						муниципальной систем здравоохранения (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), обеспечивающих сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике в ЛКП «Мое Здоровье» на ЕПГУ		
1.4.130	Контрольная точка "Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения	-	20.07.2023	134	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Приндultz О.А.	Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу по	-	-

	Российской Федерации, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ"				точками отсутствует		направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи в ЛКП «Мое Здоровье» на ЕПГУ		
1.4.131	Контрольная точка "Доля фактов записи на прием к врачу в медицинские организации	-	20.07.2023	135	Взаимосвязь с иными	Приндкуль О.А.	Отчет о доле фактов записи на прием к врачу в медицинские организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации через все источники зарегистрированы и учтены в ФЭР ЕГИСЗ"				результатами и контрольными точками отсутствует		государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации через все источники зарегистрированы и учтены в ФЭР ЕГИСЗ		

1.4.132	Контрольная точка "Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации и доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" субъекта Российской Федерации"	-	20.07.2023	136	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации и доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Доля		20.07.2023	Взаимо	Взаимо	Приндкуль О.А.	Отчет о доле	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

3	государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему "Региональная интегрированная электронная медицинская карта"	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта»		
1.4.134	Контрольная точка "Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключенных к	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключенных к	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" ГИС субъекта Российской Федерации"						централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» ГИС		
1.4.135	Контрольная точка "Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" ГИС субъекта Российской Федерации"	-	20.07.2023	139	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» ГИС	-	-
1.4.136	Контрольная точка "Доля врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании	-	20.07.2023	140	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Приндкуль О.А.	Отчет о доле врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинской помощи, обеспеченных усиленной квалифицированной электронной подписью"				точками отсутствует		обеспечены усиленной квалифицированной электронной подписью		
1.4.137	Контрольная точка "Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), подключённых к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации"	-	20.07.2023	141	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), подключены к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации	-	-
1.4.138	Контрольная точка "20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, перешли на электронный медицинский документооборот согласно утвержденного приказа и плана"	-	20.12.2023	71	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения Кемеровской области, перешедших на электронный документооборот	-	-

1.4.13	Контрольная точка "60%	-	20.12.2023	145	223	Приндкуль О.А.	Отчет о медицинских	-	-
--------	------------------------	---	------------	-----	-----	----------------	---------------------	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
9	медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в РЭМД ЕГИСЗ"						организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД «Протокол телемедицинских консультаций» в РЭМД ЕГИСЗ		
1.4.140	Контрольная точка "100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том	-	20.12.2023	144	146	Приндкуль О.А.	Отчет о территориально-выделенных структурных подразделениях медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в	-	-

	числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключены к централизованной системе (подсистеме) "Телемедицинские консультации" ГИС субъекта Российской Федерации"						том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» ГИС субъекта Российской Федерации		
1.4.141	Контрольная точка "Информация о 20% пациентов с диагнозом	-	20.12.2023	145	Взаимосвязь с	Приндуль О.А.	Отчет о доле пациентов с диагнозом «артериальная	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"артериальная гипертензия", находящихся на диспансерном учете, отражена в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "Профилактическая медицина"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		гипертензия», находящихся на диспансерном учете, информация о которых отражена в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю «Профилактическая медицина»		
1.4.142	Контрольная точка "40% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации,	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Приндуль О.А.	Отчет о медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации,	-	-

	оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечивают персонифицированный учет лекарственных средств"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечивающих персонифицированный учет лекарственных средств		
1.4.143	Контрольная точка "40% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта	-	20.12.2023	147	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Приндкуль О.А.	Отчет о территориально-выделенных структурных подразделениях медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации, с тяжелым диагностическим оборудованием, обеспечивают передачу СЭМД "Протокол инструментальных исследований" в РЭМД ЕГИСЗ"				точками отсутствует		Российской Федерации, с тяжелым диагностическим оборудованием, обеспечивающих передачу СЭМД «Протокол инструментальных исследований» в РЭМД ЕГИСЗ		
1.4.144	Контрольная точка "40% станций скорой медицинской помощи обеспечивают передачу СЭМД "Карта вызова скорой	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Приндкуль О.А.	Отчет о станциях скорой медицинской помощи обеспечивающих передачу СЭМД "Карта	-	-

	медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		вызова скорой медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ		
1.4.145	Контрольная точка "50% СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный", СЭМД "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет о доле СЭМД «Эпикриз по законченному случаю амбулаторный», СЭМД «Протокол консультации» в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.146	Контрольная точка "50% СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или СЭМД "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев медицинской помощи, оказанной в условиях стационаров"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет о доле СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или СЭМД "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ относительно количества случаев медицинской помощи, оказанной в условиях стационаров	-	-

1.4.147	Контрольная точка "60% врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ"	-	20.12.2023	151	153	Приндуль О.А.	Отчет о доле врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ	-	-
1.4.148	Контрольная точка "60% пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом, по которым ведется мониторинг в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "Сердечно-сосудистые заболевания"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет о доле пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом, по которым ведется мониторинг в вертикально интегрированной медицинской информационной системе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		по профилю «Сердечно-сосудистые заболевания»		
1.4.149	Контрольная точка "70% новорожденных, по которым ведется учет в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по	-	20.12.2023	153	Взаимосвязь с иными результатами и	Приндуль О.А.	Отчет о доле новорожденных, по которым ведется учет в вертикально интегрированной	-	-

	профилю "Акушерство и гинекология" и "Неонатология""				контрольными точками отсутствует		медицинской информационной системе по профилю "Акушерство и гинекология" и "Неонатология"		
1.4.150	Контрольная точка "70% пациентов, с злокачественными новообразованиями, по которым ведется мониторинг в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю "Онкология""	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о доле пациентов, с злокачественными новообразованиями, по которым ведется мониторинг в вертикально интегрированной медицинской информационной системе по профилю «Онкология»	-	-
1.4.151	Контрольная точка "70% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Приндкуль О.А.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальной системы здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, передающих СЭМД "Эпикриз в			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		государственной и муниципальной системы здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях		

	стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ"						стационара, передающих СЭМД «Эпикриз в стационаре выписной» и/или «Выписной эпикриз из родильного дома» в РЭМД ЕГИСЗ		
1.4.152	Контрольная точка "80% клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол лабораторного исследования" в РЭМД ЕГИСЗ"	-	20.12.2023	222	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о доле клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу СЭМД «Протокол лабораторного исследования» в РЭМД ЕГИСЗ	-	-
1.4.153	Контрольная точка "80% врачей медицинских организаций	-	20.12.2023	157	159	Приндкуль О.А.	Отчет о доле врачей медицинских организаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ"						государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации III уровня оказания медицинской помощи, от которых зарегистрированы СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ		
1.4.154	Контрольная точка "80% медицинских свидетельств о рождении, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет о доле медицинских свидетельств о рождении, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ	-	-
1.4.155	Контрольная точка "80% медицинских свидетельств о смерти, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет о доле медицинских свидетельств о смерти, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации в форме электронных медицинских документов,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	в РЭМД ЕГИСЗ"			вует	вует		зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ		
1.4.156	Контрольная точка "80% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечивают передачу в ЕГИСЗ и в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" всех расписаний приема медицинских работников, в том числе с использованием витрин данных федеральной государственной информационной системы "Единая информационная платформа национальной системы управления данными"	-	20.12.2023	160	162	Приндуль О.А.	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечивающих передачу в ЕГИСЗ и в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" всех расписаний приема медицинских работников, в том числе с использованием витрин данных федеральной государственной информационной системы "Единая информационная платформа национальной системы управления данными"	-	-
1.4.157									

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Контрольная точка "90% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, передают СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный"/"Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ"	-	20.12.2023	222	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, передающих СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный"/"Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ	-	-

1.4.158	Контрольная точка "100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Приндкуль О.А.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в	-	-
---------	--	---	------------	---	---	----------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России"			отсутствует	отсутствует		том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, использует медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России		

1.4.159	Контрольная точка "100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндultz О.А.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России	-	-
1.4.160	Контрольная точка "100% видов структурированных электронных"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Приндultz О.А.	Отчет о доле видов структурированных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских документов, передаются на регистрацию в РЭМД ЕГИСЗ"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		электронных медицинских документов, которые передаются на регистрацию в РЭМД ЕГИСЗ		

1.4.161	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГИСЗ"	-	20.12.2023	165	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГИСЗ	-	-
1.4.162	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГИСЗ"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГИСЗ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.163	Контрольная точка "100% фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Приндкуль О.А.	Отчет о доле фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем	-	-

	здравоохранения субъекта Российской Федерации через все источники зарегистрированы и учтены в ФЭР ЕГИСЗ"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		здравоохранения субъекта Российской Федерации через все источники зарегистрированы и учтены в ФЭР ЕГИСЗ		
1.4.164	Контрольная точка "100% отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивают оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) "Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации" субъекта Российской Федерации"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о доле отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) "Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации" субъекта Российской Федерации		

1.4.165	Контрольная точка "100% государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации и доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" субъекта Российской Федерации"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации и доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" субъекта Российской Федерации	-	-
1.4.166	Контрольная точка "100% государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Приндкуль О.А.	Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	ФП, подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Управление потоками пациентов" субъекта Российской Федерации"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление потоками пациентов" субъекта Российской Федерации		
1.4.167	Контрольная точка "100% государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, а также доля клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Лабораторные	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, а также доля клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	исследования" субъекта Российской Федерации"						Федерации подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации		
1.4.168	Контрольная точка "100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" субъекта Российской Федерации"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Центральный архив медицинских изображений" субъекта Российской Федерации	-	-
1.4.169	Контрольная точка "100% государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему "Региональная	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	интегрированная электронная медицинская карта""						электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта»		
1.4.170	Контрольная точка "100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" ГИС субъекта Российской Федерации"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" ГИС	-	-

1.4.171	Контрольная точка "100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Приндкуль О.А.	Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения,	-	-
---------	---	---	------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальной системы здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключены к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" ГИС субъекта Российской Федерации"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" ГИС		
1.4.172	Контрольная точка "100% государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключены к	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Приндкуль О.А.	Отчет о доле государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи	-	-

	централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" ГИС субъекта Российской Федерации"			отсутствует	отсутствует		больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими		
--	--	--	--	-------------	-------------	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							заболеваниями" ГИС		
1.4.173	Контрольная точка "100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключены к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" ГИС субъекта Российской Федерации"	-	20.12.2023	222	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" ГИС	-	-

1.4.174	Контрольная точка "100% врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, обеспечены усиленной квалифицированной электронной подписью"	-	20.12.2023	222	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндultz О.А.	Отчет о доле врачей медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, обеспеченных усиленной квалифицированной электронной подписью	-	-
---------	--	---	------------	-----	---	----------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.175	Контрольная точка "100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключены к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндultz О.А.	Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключены к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации	-	-

1.4.176	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	222	Приндultz О.А.	Отчет об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области	-	-
1.4.17	Контрольная точка		20.12.2023	221	Взаимо	Приндultz О.А.	Отчет о закупке и вводе в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
7	"Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-	-			связь с иными результатами и контрольными		эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и		

	коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области "				точками отсутствует		информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области		
1.4.178	Контрольная точка " Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2023 году", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о заключенных контрактах, и исполнении обязательств по контракту (акты приемки, акты ввода в эксплуатацию)	-	-
1.4.179	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации,	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Приндкуль О.А.	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	обеспечивают посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией", значение: 0.0000, Процент			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией		
1.4.180	Контрольная точка "100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность", значение: 0.0000, Процент	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	68	Приндуль О.А.	Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), использующих электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность	-	-
1.4.18	Контрольная точка "100 %		20.12.2023	67	69	Приндуль О.А.	Отчет о доле ТВСП	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
1	территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивают для граждан сервис прикрепления онлайн в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ", значение: 0.0000, Процент	-					медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих для граждан сервис прикрепления онлайн в ЛКП «Мое Здоровье» на ЕПГУ		
1.4.182	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), обеспечивают сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ", значение: 0.0000, Процент	-	20.12.2023	68	70	Приндуль О.А.	Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), обеспечивающих сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике в ЛКП «Мое Здоровье» на ЕПГУ	-	-
1.4.183	Контрольная точка "100% территориально-выделенных структурных подразделений	-	20.12.2023	69	71	Приндуль О.А.	Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивают сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ", значение: 0.0000, Процент						муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями в ЛКП «Мое Здоровье» на ЕПГУ		
1.4.184	Контрольная точка "100 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивают сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи в ЛКП "Мое Здоровье" на ЕПГУ", значение: 0.0000, Процент	-	20.12.2023	70	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет о доле ТВСП медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи в ЛКП «Мое Здоровье» на ЕПГУ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Контрольная точка "80% доля успешных записей через сервис "Запись на прием к врачу" на ЕПГУ от общего числа попыток записи (без учета "черновиков", ошибок ФЭР и ЕПГУ)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет о доле успешных записей через сервис «Запись на прием к врачу» на ЕПГУ от общего числа попыток записи (без учета «черновиков», ошибок ФЭР и ЕПГУ)	-	-
1.4.186	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области межбюджетного трансферта"	-	15.02.2024	222	72	Херасков В.Ю.	Соглашение о предоставлении бюджету Кемеровской области межбюджетного трансферта	-	-
1.4.187	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2024	223	72	Херасков В.Ю.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупки	-	-

1.4.188	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2024 г.", значение: 0.0000	-	15.04.2024	223	73	Приндultz О.А.	Отчет об утверждении планов дооснащения центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения на период 2024г	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.189	Контрольная точка "75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.", значение: 0.0000	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	74	Приндultz О.А.	Отчет сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами.	-	-

1.4.190	Контрольная точка "75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной	-	01.07.2024	73	75	Приндкуль О.А.	Отчет сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.	-	-
---------	--	---	------------	----	----	----------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	деятельностью.", значение: 0.0000								
1.4.191	Контрольная точка "75% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Приндкуль О.А.	Отчет сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями сведений о наличии/отсутствии	-	-

	обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.", значение: 0.0000			точками отсутст вует	точками отсутст вует		заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.		
1.4.192	Контрольная точка "100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций Кемеровской области предоставляют гражданам доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ"	-	30.11.2024	77	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ	-	-
1.4.193	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Приндуль О.А.	Отчет о закупке и вводе в эксплуатацию компьютерной техники для	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного			результатами и контрольными точками	результатами и контрольными точками		создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-		

	оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области "			отсутствует	отсутствует		коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях Кемеровской области		
1.4.194	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2024 году.", значение: 0.0000	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет о заключенных контрактах и исполнении обязательств	-	-
1.4.195	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами	-	30.11.2024	76	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Приндкуль О.А.	Отчет планы на 2024 год дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации телекоммуникационным	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	защиты информации.", значение: 0.0000				и отсут ствует		оборудованием, развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, серверным оборудованием, средствами защиты информации, оснащения медицинских работников электронными подписями, включая территориально-выделенные структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет).		
1.4.196	Контрольная точка "30% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, перешли на электронный медицинский документооборот согласно утвержденного приказа и плана"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	225	Приндultz О.А.	Отчет о доле медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения Кемеровской области, перешедших на электронный документооборот	-	.
1.4.197	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	226	Приндultz О.А.	Отчет об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области"			контрольными точками отсутствует			оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области		
1.4.198	Контрольная точка "Государственные информационные системы в сфере здравоохранения Кемеровской области соответствуют требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ."	-	20.12.2024	225	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет о соответствии государственных информационных систем в сфере здравоохранения Кемеровской области требованиям Минздрава России и обеспечении информационного взаимодействия с ЕГИСЗ.	-	-
1.4.199	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	79	Приндуль О.А.	Отчет сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.", значение: 0.0000			и отсутствует			гражданами медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами.		
1.4.200	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.", значение: 0.0000	-	20.12.2024	78	80	Приндкуль О.А.	Отчет сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.	-	-

1.4.201	Контрольная точка "100% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Приндкуль О.А.	Отчет сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями сведений о наличии/отсутствии	-	-
---------	--	---	------------	---	---	----------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.", значение: 0.0000			точками отсутствуют	точками отсутствуют		заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.		
1.4.202	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	78	21	Херасков В.Ю.	Отчет о выполнении соглашения.	-	-

2	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности								
2.1	Результат "Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Беглов Д.Е.	В 2022 году в Кемеровской области будет создано и обеспечено функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым будет подключено	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет)"			точками отсутствует	точками отсутствует		не менее 100 процентов территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и		

							муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет)		
2.1.1	Контрольная точка "Сформирована потребность и график закупок средств криптографической защиты информации и услуг для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)"	-	15.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А.В.	Отчет о формировании потребности и графика закупок средств криптографической защиты информации и услуг для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных"	-	30.07.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Иванов А.В.	Отчет об объявлении в 2019 году закупочных процедур для подключения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2019 году объявлены"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных		
2.1.3	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2019 году заключены"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А.В.	Отчет о заключении контрактов в 2019 году для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иванов А.В.	Отчет о доле в 2019 году территориально-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2019 году исполнены. Запланированные на 2019 год территориально-выделенные структурные подразделения медицинских организаций подключены к защищенной сети передачи данных."			иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует		выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных		
2.1.5	Контрольная точка "Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году объявлены"	-	31.03.2020	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Березин Е.Н.	Отчет об объявлении в 2020 году закупочных процедур для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной"	-	01.05.2020	Взаимос вязь с	Взаимос вязь с	Березин Е.Н.	Отчет о заключении контрактов в 2020 году для	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году заключены"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных		
2.1.7	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году исполнены. Запланированные на 2020 год территориально-выделенные структурные подразделения медицинских организаций подключены к защищенной сети передачи данных"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет о доле в 2020 году территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных	-	-

2.1.8	Контрольная точка "Закупки для подключения к защищенной сети	-	31.03.2021	10	12	Березин Е.Н.	Отчет об объявлении в 2021 году закупочных процедур	-	-
-------	--	---	------------	----	----	--------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет) в 2021 году объявлены"						для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных		
2.1.9	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП,	-	01.05.2021	11	13	Березин Е.Н.	Отчет о заключении контрактов в 2021 году для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций	-	-

	подключённые к сети Интернет) в 2021 году заключены"						государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных		
2.1.10	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной	-	20.12.2021	12	14	Березин Е.Н.	Отчет о доле в 2021 году территориально-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году исполнены. Запланированные на 2021 год территориально-выделенные структурные подразделения медицинских организаций подключены к защищенной сети передачи данных", значение: 0.0000						выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключенных к защищенной сети передачи данных		

2.1.11	Контрольная точка "Не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области(включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных", значение: 0.0000	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Закупки для подключения к защищенной сети	-	31.03.2022	Взаимосвязь с	02	Березин Е.Н.	Отчет об объявлении в 2022 году закупочных процедур	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских			иными результатами и контрольными точками			для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и		

	пунктов, подключенных к сети интернет) в 2022 году объявлены", значение: 0.0000			отсутствует			муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных		
2.1.13	Контрольная точка "Территориально-выделенные структурные подразделения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных", значение: 0.0000	-	10.04.2022	01	02	Березин Е.Н.	Отчет о территориально-выделенных структурных подразделениях медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключенных к защищенной сети передачи данных	-	-
2.1.14	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных	-	01.05.2022	01	03	Березин Е.Н.	Отчет о заключении контрактов в 2022 году для подключения территориально-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году заключены"						выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных		
2.1.15	Контрольная точка "Территориально-выделенные структурные подразделения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных", значение: 0.0000	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет о территориально-выделенных структурных подразделениях медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключенных к защищенной сети передачи данных	-	-
2.1.16	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций	-	20.12.2022	02	04	Приндкуль О.А.	Отчет о доле в 2022 году территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	(включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2022 год ТСВП МО подключены к ЗСПД", значение: 0.0000						муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключенных к защищенной сети передачи данных		
2.1.17	Контрольная точка "Не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных", значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндуль О.А.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных	-	-
2.2	Результат "Организовано не менее 23,172 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Беглов Д.Е.	В 2021 году с учетом закупаемого Кемеровской областью оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 23172 автоматизированных рабочих мест медицинских	Нет	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
	медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области"			и отсутствует	и отсутствует		работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области		
2.2.1	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников", значение: 0.0000	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет об утверждении планов дооснащения дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области автоматизированными рабочими местами для медицинских работников	-	-

2.2.2	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили технические задания и объявили закупки для заключения контрактов на поставку автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Березин Е.Н.	Отчет об утверждении технических заданий и объявлении закупок для оснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем	-	-
-------	--	---	------------	---	---	--------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения", значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует		здравоохранения Кемеровской области автоматизированными рабочими местами для медицинских работников		
2.2.3	Контрольная точка "Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет о проведении закупочных процедур и заключении контрактов для организации автоматизированных рабочих мест	-	-

2.2.4	Контрольная точка "Не менее 23172 автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Березин Е.Н.	Отчет об организации автоматизированных рабочих мест (нарастающим итогом) для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения	-	-
-------	---	---	------------	----	---	--------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России ", значение: 0.0000				отсутствует		Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России		
2.2.5	Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Березин Е.Н.	Отчет об автоматизированных рабочих местах организованных для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем	-	-

	области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует		здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России		
2.2.6	Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Березин Е.Н.	Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000			точками отсутствуют	точками отсутствуют		здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России		

2.2.7	Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	-	-
2.2.8	Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Березин Е.Н.	Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000			точками отсутст вует	точками отсутст вует		здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России		
2.2.9	Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000	-	30.10.2022	04	06	Березин Е.Н.	Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	-	-
2.2.10	Контрольная точка "Не менее 23 172 автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем	-	31.12.2022	05	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Приндкуль О.А.	Отчет об организации автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000				точками отсутст вует		здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России		
2.2.11	Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	02	Приндуль О.А.	Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	-	-
2.2.12	Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем	-	30.04.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Приндуль О.А.	Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000			точками отсутствуют	точками отсутствуют		здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России		
2.2.13	Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	-	-

2.2.14	Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Приндкуль О.А.	Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем	-	-
--------	--	---	------------	---	---	----------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует		здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России		
2.2.15	Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем	-	30.10.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Приндкуль О.А.	Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем	-	-

	здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000				точками отсутствует		здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России		
2.2.16	Контрольная точка "Не менее 23 172 автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Приндкуль О.А.	Отчет об автоматизированных рабочих местах организованных для медицинских работников в медицинских организациях государственной и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000				точками отсутствует		муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России		

2.2.17	Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	-	-
2.2.18	Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Приндкуль О.А.	Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России		
2.2.19	Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроль ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроль ьными точками отсутствует	Приндultz О.А.	Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	-	-
2.2.20	Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроль	Взаимосвязь с иными результатами и контроль	Приндultz О.А.	Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России		
2.2.21	Контрольная точка "Организованы автоматизированные рабочие места для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет об организованных автоматизированных рабочих местах для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	-	-
2.2.22	Контрольная точка "Не менее 23 172 автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроль	Взаимосвязь с иными результатами и контроль	Приндкуль О.А.	Отчет об организации автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	муниципальной системы здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России", значение: 0.0000			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		муниципальной системы здравоохранения Кемеровской области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России		
2.3	Результат "100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг."	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный	Нет	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

							реестр электронных медицинских документов» для предоставления гражданам электронных медицинских документов в		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).		
2.3.1	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном	-	-

							кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 1 квартал 2021 года.		
2.3.2	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления	-	01.07.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Березин Е.Н.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 2 квартал 2021 года.		

2.3.3	Контрольная точка "26% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, предоставляют электронные медицинские документы в	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем	-	-
-------	---	---	------------	---	---	--------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан.", значение: 0.0000			вует	вует		здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 3 квартал 2021 года.		

2.3.4	Контрольная точка "30% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, предоставляют электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан.", значение: 0.0000	-	20.12.2021	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Березин Е.Н.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2021	-	-
-------	---	---	------------	----	---	--------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							году.		

2.3.5	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Березин Е.Н.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за отчетный период 2022 года	-	-
2.3.6	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и	-	01.07.2022	15	17	Березин Е.Н.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000						подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за отчетный период 2022 года		
2.3.7	Контрольная точка " Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных	-	01.08.2022	16	17	Березин Е.Н.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих обеспечивающих	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг и функций для граждан", значение: 0.0000						формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за отчетный период 2022 года		
2.3.8	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских"	-	01.10.2022	16	18	Березин Е.Н.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем	-	-

	документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000						здравоохранения, обеспечивающих обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных		
--	---	--	--	--	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							услуг и функций для граждан за отчетный период 2022 года		
2.3.9	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских"	-	01.11.2022	17	18	Приндуль О.А.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем	-	-

	документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000						здравоохранения, обеспечивающих обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за отчетный период 2022 года		
2.3.10	Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций	-	20.12.2022	17	Взаимосвязь с иными результат	Приндкуль О.А.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое				атами и контрольными точками отсутствует		о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения,		

	здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2022 году.", значение: 0.0000						обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2022 году.		
2.3.11	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Приндуль О.А.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

							электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 1 квартал 2023 года		
2.3.12	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000	-	01.07.2023	15	19	Приндуль О.А.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 2 квартал 2023	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
							года		
2.3.13	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000	-	01.08.2023	16	17	Приндкуль О.А.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2023 году.	-	-
2.3.14	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000	-	01.10.2023	19	20	Приндкуль О.А.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000						здравоохранения, обеспечивающих обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 3 квартал 2023 года		
2.3.15	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации	-	01.11.2023	17	18	Приндultz О.А.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и	-	-

	электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000						муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							услуг и функций в 2023 году.		
2.3.16	Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным	-	20.12.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Приндуть О.А.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и	-	-

	медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2023 году", значение: 0.0000				отсутствует		муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2023 году.		
2.3.17	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	16	Приндкуль О.А.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000			отсутствует			муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских		

							документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за отчетный период 2024 года		
2.3.18	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000	-	01.07.2024	15	19	Приндуль О.А.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

							документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за отчетный период 2024 года		
2.3.19	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000	-	01.08.2024	16	17	Приндуль О.А.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций за отчетный период в 2024 году.	-	-
2.3.20	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления	-	01.10.2024	19	20	Приндуль О.А.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000						реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за отчетный период 2024 года		
2.3.21	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации	-	01.11.2024	17	18	Приндкуль О.А.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан", значение: 0.0000						муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций за отчетный период в 2024 году.		
2.3.22	Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2024 году", значение: 0.0000	-	20.12.2024	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Приндкуль О.А.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2024 году.	-	-

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Кемеровская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг (Кемеровская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Воронина Е.А.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
Руководитель регионального проекта	Беглов Д.Е.	министр		
Администратор регионального проекта	Севостьянов Ю.В.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг															
1.1.	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)	ФП	Миллион долларов	0,0000	2017	0,0000	0,0000	0,8700	0,8900	0,9350	1,4350	1,9480	-	-	«Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики» (АСММС)	
1.2.	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	ФП	Тысяча человек	0,0700	2017	0,0000	38,4000	18,0000	18,5000	37,2000	56,1000	75,2000	-	-	«Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики» (АСММС)	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг														

1.1.	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)	ФП	Миллион долларов	0,9080	0,9560	1,0040	1,0520	1,1000	1,1480	1,1960	1,2440	1,2920	1,3390	1,3870	1,4350
1.2.	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	ФП	Тысяча человек	45,320 0	46,330 0	47,310 0	48,280 0	49,260 0	50,240 0	51,210 0	52,190 0	53,170 0	54,150 0	55,120 0	56,1000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг																
1.1	Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории	-	-	0,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Созданы информационные материалы на русском и английском языках о ведущих государственных медицинских организациях Кемеровской	Проведение информационно-коммуникационной кампании

	Кемеровской области, в 2019 году																	области и о доступных медицинских услугах. Распространение информационных материалов на сайтах исполнительных органов государственной власти Кемеровской области,	
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)					
																		государственных медицинских организаций, в информационно- телекоммуникацио нной сети «Интернет», на выставках, посещаемых иностранцами делегациями	

2	Увеличен объем экспорта медицинских услуг															
2.1	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам. Нарастающий итог	-	-	1,0000	2020	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам внедрена и функционирует в Кемеровской области	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)		
3	Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг														

3.1	Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг в Кемеровской области	-	-	0,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Собраны и проанализированы статистические данные об объемах оказанных медицинских услуг иностранным гражданам на территории Кемеровской области в разрезе профилей медицинской помощи, источников финансирования и гражданства. Определена целевая аудитория и перечень стран для экспорта медицинских услуг. Определены барьеры развития медицинского туризма и	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
-----	---	---	---	--------	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															наращивания объемов экспорта медицинских услуг на территории Кемеровской области.	
4	Увеличен объем экспорта медицинских услуг															
4.1	Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг.. Нарастающий итог	-	-	0,0000	2020	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Созданы информационные материалы на русском и английском языках о ведущих государственных медицинских организациях Кемеровской области и о доступных медицинских услугах. Распространение информационных материалов на сайтах исполнительных	Проведение информационно-коммуникационной кампании

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	органов государственной власти Кемеровской области, государственных медицинских организаций, в информационно- телекоммуникацио нной сети «Интернет», на выставках, посещаемых иностранными делегациями	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг.							
1.1	Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг.							
2.1	Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в 2019 году	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2.1.2.	<i>бюджеты государственных</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>							
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	9 000,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	9 000,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг												
1.1.	Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в 2019 году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Увеличен объем экспорта медицинских услуг												
2.1.	Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

7. Дополнительная информация

Будут собраны и проанализированы статистические данные об объемах оказанных медицинских услуг иностранным гражданам на территории Кемеровской области в разрезе профилей медицинской помощи, источников финансирования и гражданства. Будет определена целевая аудитория и перечень стран для экспорта медицинских услуг и определены барьеры развития медицинского туризма и наращивания объемов экспорта медицинских услуг на территории Кемеровской области.

Будут созданы информационные материалы на русском и английском языках о ведущих государственных медицинских организациях Кемеровской области и о доступных медицинских услугах, распространены информационные материалы на сайтах исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, государственных медицинских организаций, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на выставках, посещаемых иностранными делегациями.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие экспорта медицинских услуг
(Кемеровская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг								
1.1	Результат "Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг в Кемеровской области"	01.01.2019	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малин М.В.	Собраны и проанализированы статистические данные об объемах оказанных медицинских услуг иностранным гражданам на территории Кемеровской области в разрезе профилей медицинской помощи, источников финансирования и гражданства. Определена целевая аудитория и перечень стран для экспорта медицинских услуг. Определены барьеры	Нет	-

							развития медицинского туризма и наращивания объемов экспорта медицинских услуг на территории Кемеровской области.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Определены государственные медицинские организации – участники проекта в количестве не менее 10, перечень медицинских услуг, приоритетных для оказания иностранным гражданам"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Приказ об утверждении перечня медицинских организаций государственной системы здравоохранения Кемеровской области, участвующих в реализации регионального проекта Кемеровской области «Развитие экспорта медицинских услуг»	-	-
1.2	Результат "Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в 2019 году"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малин М.В.	Созданы информационные материалы на русском и английском языках о ведущих государственных медицинских организациях Кемеровской области и о доступных медицинских услугах. Распространение информационных материалов на сайтах	Нет	-

							исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, государственных медицинских организаций, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на выставках, посещаемых		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							иностранными делегациями		
1.2.1	Контрольная точка "В Кемеровской области созданы не менее 10 сайтов государственных медицинских организаций на английском языке"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет о перечне государственных медицинских организаций Кемеровской области - участников проекта, имеющих сайт на английском языке	-	-
2	Увеличен объем экспорта медицинских услуг								

2.1	Результат "Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг."	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Созданы информационные материалы на русском и английском языках о ведущих государственных медицинских организациях Кемеровской области и о доступных медицинских услугах. Распространение информационных материалов на сайтах исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, государственных медицинских организаций, в информационно-	Нет	ФГБЦ ЦНИИОИЗ Минздрава России
-----	---	------------	------------	---	---	-------------	--	-----	-------------------------------

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							телекоммуникационной сети «Интернет», на выставках, посещаемых иностранными делегациями		
2.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Зеленина Е.М.	Отчет о разработке и распространении информационных материалов	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Уфимцев О.Б.	Отчет о разработке и распространении информационных материалов	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными	Уфимцев О.Б.	Отчет о разработке и распространении информационных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "				результатами и контрольными точками отсутствует		материалов		

2.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Уфимцев О.Б.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

	юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	21.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками	отсутствует				

2.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о разработке и распространении информационных материалов	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о"	-	01.06.2023	09	11	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	представлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000						юридическому (физическому) лицу		
2.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.08.2023	10	12	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.10.2023	11	08	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о разработке и распространении информационных материалов	-	-
2.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "				иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

2.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Севостьянов Ю.В.	Отчет о разработке и распространении информационных материалов	-	-
--------	---	---	------------	--	--	------------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения	-	-
2.2	Результат "Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Беглов Д.Е.	Система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг	Нет	Росстат, Минздрав России, ФГБУ "ЦНИИОИЗ"

	медицинских услуг иностранным гражданам"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		иностранному гражданам внедрена и функционирует в Кемеровской области		Минздрава России
2.2.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических"	-	20.04.2020	Взаимосвязь с	08	Зеленина Е.М.	Отчет о количестве пролеченных иностранных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам "			иными результатами и контрольными точками отсутствует			граждан		
2.2.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам"	-	20.07.2020	07	09	Зеленина Е.М.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-

2.2.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам"	-	20.10.2020	08	10	Зеленина Е.М.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам"	-	31.12.2020	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Зеленина Е.М.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
2.2.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания"	-	20.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	08	Уфимцев О.Б.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-

	медицинских услуг иностранным гражданам"			контрольными точками отсутствует					
2.2.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам"	-	20.07.2021	07	09	Уфимцев О.Б.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
2.2.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам"	-	20.10.2021	08	10	Уфимцев О.Б.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
2.2.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических"	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с	Уфимцев О.Б.	Отчет о количестве пролеченных иностранных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует		граждан		
2.2.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
2.2.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	20.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Уфимцев О.Б.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
				вует					
2.2.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	28.06.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Уфимцев О.Б.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
2.2.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	20.07.2022	08	11	Уфимцев О.Б.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
2.2.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	20.10.2022	10	12	Уфимцев О.Б.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
2.2.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания	-	31.12.2022	11	Взаимос вязь с иными результ	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000				атами и контрольными точками отсутствует				
2.2.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
2.2.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	28.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
2.2.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	20.07.2023	08	11	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
2.2.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	20.10.2023	10	12	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-

2.2.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	31.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
--------	--	---	------------	----	--	------------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
2.2.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
2.2.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания	-	20.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	10	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-

	медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует					
2.2.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических	-	28.06.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		граждан		
2.2.24	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	20.07.2024	08	11	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-

2.2.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	20.10.2024	10	12	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
2.2.26	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	31.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-

П А С П О Р Т

регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
(Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Кемеровская область - Кузбасс)			
Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Воронина Е.А.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
Руководитель регионального проекта	Федюнина Е.Г.	Министр социальной защиты населения Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Чайка Н.С.	первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Содействие занятости населения Кузбасса»	
		Направление (подпрограмма)	-	
	2	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере здравоохранения»	
	3	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Социальная поддержка населения Кузбасса»	

		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»
--	--	-------------------------------	--

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода															
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	ФП	Процент	4,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	5,8000	9,2000	13,8000	13,8000	-	-	сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), с 2022 года ЕГИССО	
1.2.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	11,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	6,5000	28,9000	28,9000	28,9000	-	-	сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), с 2022 года ЕГИССО	
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста															

2.1.	Уровень госпитализации на	ФП	Условная	25,0000	2017	0,0000	26,800	22,400	25,900	23,300	51,700	51,700	-	-	Автоматизиро
------	---------------------------	----	----------	---------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	--------------

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста		единица				0	0	0	0	0	0			ванная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)	
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	ФП	Процент	9,3200	2017	0,0000	16,0000	10,5000	18,9000	24,4000	65,3000	70,0000	-	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)	
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	61,0000	2017	0,0000	61,0000	46,1000	58,2000	63,0000	80,0000	90,0000	-	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта			Плановые значения по месяцам	
-------	----------------------------------	--	--	------------------------------	--

		Уровень показателя	Единица измерения	янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	На конец 2023 года
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода														
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	ФП	Процент	13,800 0	13,800 0	13,800 0	13,800 0	13,800 0	13,800 0	13,800 0	13,800 0	13,800 0	13,800 0	13,800 0	13,8000
1.2.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	7,5000	7,9000	8,7000	12,500 0	15,300 0	18,200 0	19,300 0	21,000 0	23,800 0	26,200 0	28,900 0	28,9000
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста														
2.1.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	ФП	Условная единица	2,0000	6,5000	11,000 0	15,500 0	20,000 0	24,500 0	29,000 0	33,500 0	38,000 0	42,500 0	47,200 0	51,7000
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	ФП	Процент	3,5000	9,1000	14,700 0	20,300 0	25,900 0	31,500 0	37,100 0	42,700 0	48,300 0	53,900 0	59,700 0	65,3000
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	67,880 0	68,980 0	70,080 0	71,180 0	72,280 0	73,380 0	74,480 0	75,580 0	76,680 0	77,790 0	78,900 0	80,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода																
1.1	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	-	Процент	0,0000	2019	-	-	4,4000	5,8000	9,2000	13,8000	13,8000	-	-	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, является составной частью мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения,	Оказание услуг (выполнение работ)	

																	<p>муниципальной систем здравоохранения, организациями социального обслуживания при оказании медико-социального патронажа лицам в возрасте 65 лет и старше.</p> <p>В рамках реализации пилотного проекта предполагается предоставление субъекту Российской Федерации иного межбюджетного трансферта на конкурсной основе, одним из условий которого является наличие на территории субъекта Российской Федерации</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Федерации частных медицинских организаций, соответствующих установленным критериям.	
1.3	В Кемеровской области - Кузбассе граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долгосрочного ухода	-	Процент	5,8000	2021	-	-	-	-	9,2000	13,8000	13,8000	-	-	Создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами является составной частью мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированное социальное	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода	
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста																
2.1	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	-	Процент	0,0000	2017	-	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	-	-	Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	Оказание услуг (выполнение работ)	
2.2	В Кемеровской	-	Тысяча	0,0000	2019	-	1,5	1,2	1,5	1,4	2,8	2,8	-	-	Совершенствовани	Оказание	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	области - Кузбассе на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста		человек				000	500	800	700	900	900			е системы охраны здоровья граждан старшего поколения путем создания в 2019 году в Кемеровской области регионального гериатрического центра и геронтологических отделений, открыто дополнительно 22 кабинета гериатрического приема в соответствии с расчетным	услуг (выполнение работ)

2.3	Разработан и внедрен в практику в Кемеровской области - Кузбассе комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов	-	Условная единица	0,0000	2017	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты	Утверждение документа
-----	---	---	------------------	--------	------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--	-----------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.	
2.4	Создан региональный гериатрический центр в Кемеровской области - Кузбассе. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2019	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения путем создания в 2019 году в Кемеровской области регионального гериатрического	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	центра и геронтологических отделений, открыто дополнительно 22 кабинета гериатрического приема в соответствии с расчетным нормативом 1 кабинет на 20000 населения старше 60 лет, дополнительно открыто не менее 56 гериатрических коек в соответствии с расчетным нормативом 1 койка на 2000 населения в возрасте 70 лет и старше.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода.							
1.1	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	0,00	0,00	149 317,94	149 956,29	153 327,32	163 303,20	615 904,75
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	149 317,94	149 956,29	153 327,32	163 303,20	615 904,75
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	149 317,94	149 956,29	153 327,32	163 303,20	615 904,75
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	149 317,94	149 956,29	153 327,32	163 303,20	615 904,75
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	149 317,94	149 956,29	153 327,32	163 303,20	615 904,75
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	149 317,94	149 956,29	153 327,32	163 303,20	615 904,75
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше	0,00	129 512,10	0,00	91 785,50	0,00	0,00	221 297,60
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	129 512,10	0,00	91 785,50	0,00	0,00	221 297,60

1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	129 512,10	0,00	91 785,50	0,00	0,00	221 297,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<i>В Кемеровской области - Кузбассе граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода</i>	0,00	0,00	0,00	22 395,90	40 679,60	40 679,60	103 755,10
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	22 395,90	40 679,60	40 679,60	103 755,10
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	22 395,90	40 679,60	40 679,60	103 755,10
1.3.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	22 395,90	40 679,60	40 679,60	103 755,10
1.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	22 395,90	40 679,60	40 679,60	103 755,10
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	22 395,90	40 679,60	40 679,60	103 755,10
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	⁰							

2.1	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.	28 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 432,20
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта</i>	28 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 432,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	28 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 432,20
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В 2019 году не менее 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 3 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса; в 2020 году- не менее 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 5 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса; в 2021 году- не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 15	49 435,21	96 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	146 432,41

	пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса; в 2022 году - 100 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 34 муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса							
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	49 435,21	96 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	146 432,41

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	49 435,21	96 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	146 432,41
2.2.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	56 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56 045,10
2.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	56 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56 045,10
2.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	56 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56 045,10
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости в Кемеровской области - Кузбассе в 2019 году - не менее 930 лиц предпенсионного возраста, 2020 - не менее 1721 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2021 - не менее 2512 лиц в	73 097,50	17 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90 628,94

	возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2022 - не менее 3303 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 - не менее 4094 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2024 - не менее 4885 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста							
2.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	73 097,50	17 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90 628,94

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	73 097,50	17 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90 628,94
2.3.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	7 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742,60
2.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	7 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742,60
2.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	7 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742,60
2.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста.							
3.1	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	3 296,20	440,70	544,60	477,90	430,90	478,70	5 669,00

3.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	3 296,20	440,70	544,60	477,90	430,90	478,70	5 669,00
3.1.1.1.	бюджет субъекта	3 296,20	440,70	544,60	477,90	430,90	478,70	5 669,00
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		154 261,11	244 481,44	149 862,54	264 615,59	194 437,82	204 461,50	1 212 120,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		154 261,11	244 481,44	149 862,54	264 615,59	194 437,82	204 461,50	1 212 120,00
Бюджеты территориальных государственных		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода												

1.1.	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	6 389,00	16 432,00	29 176,00	43 322,00	55 841,00	69 674,00	83 051,00	95 828,00	108 605,00	121 382,00	134 159,00	153 327,32
1.2.	Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	В Кемеровской области - Кузбассе граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	1 695,00	9 644,00	12 511,00	15 706,00	18 328,00	21 132,00	24 038,00	26 950,00	28 815,00	32 205,00	35 595,00	40 679,60
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста												
2.1.	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	0,00	0,00	430,90	430,90	430,90	430,90	430,90	430,90	430,90	430,90	430,90	430,90
ИТОГО:		8 084,00	26 076,00	42 117,90	59 458,90	74 599,90	91 236,90	107 519,90	123 208,90	137 850,90	154 017,90	170 184,90	194 437,82

7. Дополнительная информация

В Кемеровской области – Кузбассе с 2019 года в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)» национального проекта «Демография» реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (далее – пилотный проект).

Проект направлен на создание системы долговременного ухода

за пожилыми и инвалидами, представляет собой комплекс мероприятий направленных на обеспечение сбалансированного социального обслуживания и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода.

Основные цели проекта:

компенсация дефицита самообслуживания;

сохранение независимости, самостоятельности, автономности человека;

достижение максимально возможного качества жизни и сохранение жизненных потребностей для людей, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию;
поддержка родственников и людей, осуществляющих уход;
совершенствование и развитие стационарозамещающих технологий;
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

Реализация проекта осуществляется с поэтапным включением муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса.

В 2022 году предполагается внедрение системы долговременного ухода во всех муниципальных образованиях Кузбасса.

Для организации работы по созданию в области системы долговременного ухода распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 № 14-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Создание в Кемеровской области – Кузбассе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 2019 – 2022 году».

Основные мероприятия проекта:

открытие и оснащение необходимым оборудованием школ ухода

с тремя форматами работы (групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников школы ухода на дом для обучения граждан, осуществляющих неформальный уход);

организация работы по перепрофилированию, открытию

и дооснащению необходимым оборудованием отделений дневного пребывания для граждан с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильности с сервисом транспортной доставки таких граждан к месту проведения занятий и обратно к месту их проживания;

дооснащение оборудованием пунктов проката технических средств реабилитации и организация их совместной работы со школами ухода, чтобы граждане имели возможность при получении технических средств реабилитации обучиться навыкам правильного его использования;

создание Единого координационного центра для координации деятельности всех участников системы долговременного ухода;

обучение специалистов организаций социального обслуживания;

создание служб помощников по уходу (сиделок).

Одним из актуальных вопросов реализации регионального проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения.

В части создания эффективной системы профилактики социально значимых заболеваний, предупреждения факторов их развития региональным проектом предусмотрены мероприятия по проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, совершенствованию медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), включая диспансеризацию граждан старше трудоспособного возраста, диспансерного наблюдения граждан старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.

В части разработки мер, направленных на сохранение здоровья и продление трудоспособного периода жизни пожилых людей, развитие геронтологической помощи региональным проектом предусмотрены мероприятия по развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе, созданию региональных гериатрических центров и геронтологических отделений, в которых смогут получать помощь граждане старше трудоспособного возраста.

Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" "Старшее поколение"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Кемеровская область -
Кузбасс)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода								
1.1	Результат "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федюнина Е.Г.	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, является составной частью мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода	Нет	сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), с 2022 года ЕГИССО

1.1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с	11	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Проект распоряжения	-	Электронный бюллетень
-------	---	---	------------	---------------	----	------------	---	---	-----------------------

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует					Правительство Кемеровской области - Кузбасса
1.1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

1.1.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Справка согласования	-	-
-------	--	---	------------	---	----	------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Распоряжение Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса	-	Электронный бюллетень Правительства а Кемеровской области - Кузбасса
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса	-	Электронный бюллетень Правительства а Кемеровской

				контрольными точками отсутствует					области - Кузбасса
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Чайка Н.С.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ными точками отсутствует				
1.1.7	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Справка согласования	-	-

1.1.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	12	09	Чайка Н.С.	Распоряжение Распоряжение	-	Электронный бюллетень

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Правительства Кемеровской области - Кузбасса		Правительства Кемеровской области - Кузбасса
1.1.10	Контрольная точка "Достижение результата в 2022 году - 9,2%", значение: 9.2000	-	31.12.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих	-	-

					контрольными точками отсутствует		социальные услуги в рамках системы долговременного ухода		
1.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса	-	Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с	Чайка Н.С.	Отчет о достижении значений результатов	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					иными результатами и контрольными точками отсутствует		использования субсидии		й бюджет"

1.1.13	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Справка согласования	-	-
1.1.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.1.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и	Чайка Н.С.	Распоряжение Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса	-	Электронный бюллетень Правительства Кемеровской

					контрольными точками отсутствует				области - Кузбасса
1.1.16	Контрольная точка "Достижение результата в 2023 году - 13,8%", значение: 13.8000, Процент	-	31.12.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса	-	Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области -

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
				контрольными точками отсутствует					Кузбасса

1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Справка согласования	-	-
1.1.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"	-	31.12.2024	16	Взаимосвязь с	Чайка Н.С.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации		й бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса	-	Электронный бюллетень Правительства а Кемеровской области - Кузбасса
1.1.22	Контрольная точка "Достигнуто значение результата в 2024 году"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
				вует	вует				
1.1.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	02	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса	-	Электронный бюллетень Правительств а Кемеровской области - Кузбасса
1.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Чайка Н.С.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	-	ГИИС "Электронны й бюджет"
1.2	Результат "Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше"	15.12.2020	15.07.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	Федюнина Е.Г.	Начиная с 2020 года проводится пилотный проект в субъектах Российской Федерации по привлечению в сферу предоставления на дому	Нет	ГИИС "Электронны й бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		<p>медико-социальных услуг медицинскими организациями негосударственных форм собственности в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".</p> <p>Пилотный проект предполагает:</p> <p>финансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше частными медицинскими организациями в амбулаторных условиях на дому, а также по</p>		

							<p>осуществлению взаимодействия частных медицинских организаций с медицинскими организациями государственной и (или) муниципальной систем здравоохранения, организациями социального обслуживания при оказании</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>медико-социального патронажа лицам в возрасте 65 лет и старше. В рамках реализации пилотного проекта предполагается предоставление субъекту Российской Федерации иного межбюджетного трансферта на конкурсной основе, одним из условий которого является наличие на территории субъекта Российской Федерации частных медицинских организаций, соответствующих установленным критериям.</p>		

1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса "О реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, в том числе проживающим в сельской местности в 2020 -	-	-
-------	--	---	------------	---	----	------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							2024 годах"		
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.11.2020	01	03	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии по выбору частных медицинских организаций для участия в пилотном проекте	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Чайка Н.С.	Отчет О достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2021	-	-

				контрольными точками отсутствует					
1.2.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2020	03	05	Чайка Н.С.	Соглашение О предоставлении из бюджета Кемеровской области-Кузбасса грантов в форме субсидий	-	-
1.2.5	Контрольная точка	-	15.12.2020	04	Взаимо	Чайка Н.С.	Отчет о расходах,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		источником финансового обеспечения которых является грант в форме субсидий из федерального бюджета частным медицинским организациям на оказание медико-социальных услуг по состоянию на 01.01.2021		

1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Чайка Н.С.	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.07.2022	07	03	Чайка Н.С.	Соглашение о предоставлении из бюджета Кемеровской области - Кузбасса грантов в форме субсидий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	15.07.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и	Чайка Н.С.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант в форме субсидий из федерального	-	-

	юридическому (физическому) лицу"				контрольными точками отсутствует		бюджета частным медицинским организациям на оказание медико-социальных услуг		
1.2.9	Контрольная точка "Предоставлена информация о результатах заключенных соглашений "	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Чайка Н.С.	Соглашение о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" на территории Кемеровской области - Кузбасса	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.07.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				

1.2.11	Контрольная точка "В Минтруд России представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта"	-	15.07.2022	06	02	Чайка Н.С.	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	-	-
1.3	Результат "В Кемеровской области - Кузбассе граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федюнина Е.Г.	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами является составной частью мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также	Нет	сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда России, с 2022 года - ЕГИССО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							поддержку семейного ухода		

1.3.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Справка согласования	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса	-	Электронный бюллетень Правительств а Кемеровской области - Кузбасса
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	04	Чайка Н.С.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	-	ГИИС "Электронны й бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	06	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Закон об областном	-	Официальны й сайт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			бюджете		"Законодательный вестник Кузбасса" https://www.kuzbass-zakon.ru/
1.3.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса	-	Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса
1.3.6	Контрольная точка "Достижение результата в 2022 году - 9,2%", значение: 9.2000, Процент	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.3.7	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Справка согласования	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса	-	Электронный бюллетень Правительства а Кемеровской области - Кузбасса
1.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	01	05	Чайка Н.С.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

1.3.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Закон об областном	-	Официальный сайт
--------	--	---	------------	----	---------------	------------	--	---	------------------

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		бюджете		"Законодательный вестник Кузбасса" https://www.kuzbass-zakon.ru/
1.3.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства Кемеровской области – Кузбасса	-	Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса

1.3.12	Контрольная точка "Достижение результата в 2023 году - 13,8%", значение: 13.8000, Процент	-	31.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода	-	-
--------	---	---	------------	----	---	------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
		Начало	Окончание	предшественники	последователи					
					вует					
1.3.13	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	вует	07	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Справка согласования	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и		02	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса	-	Электронный бюллетень Правительства а Кемеровской

				контрольными точками отсутствует					области - Кузбасса
1.3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	01	05	Чайка Н.С.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Закон об областном	-	Официальный сайт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		бюджете		"Законодательный вестник Кузбасса" https://www.kuzbass-zakon.ru/
1.3.17	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Чайка Н.С.	Распоряжение Правительства Кемеровской области – Кузбасса	-	Электронный бюллетень Правительства Кемеровской

					контрольными точками отсутствует				области – Кузбасса
1.3.18	Контрольная точка "Достижение результата в 2024 году - 13,8%", значение: 13.8000, Процент	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чайка Н.С.	Прочий тип документа Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста								
2.1	Результат "Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Беглов Д.Е.	Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста	Нет	ГИИС Электронный бюджет

	вакцинацию против пневмококковой инфекции"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания		
2.1.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Малин М.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) ", значение: 0.0000	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	09	Малин М.В.	Отчет о проведении вакцинации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				атами и контрольными точками отсутствует					
2.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малин М.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
2.1.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Зеленина Е.М.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
2.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2020	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	09	Зеленина Е.М.	Отчет о проведении вакцинации	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2020	03	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Зеленина Е.М.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
2.1.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точкам	09	Зеленина Е.М.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронны й бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Зеленина Е.М.	Отчет о проведении вакцинации	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.12.2021	03 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-

2.1.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	01.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте	-	-
--------	--	---	------------	----	----------------------------------	---------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000				атами и контрольными точками отсутствует		в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		
2.1.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	01.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	-

	(муниципальному) контракту", значение: 0.0000				контроль ными точками отсутст вует		(муниципальному) контракту		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
2.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2021	03	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ными точками отсутст вует	Зеленина Е.М.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
2.1.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ными точками отсутст вует	09	Абросова О.Е.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронны й бюджет"

2.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	02	09	Образцова Е.А.	Отчет о проведении вакцинации	-	-
2.1.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
2.1.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2022	04	06	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
2.1.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2022	05	07	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

2.1.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Образцова Е.А.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
--------	--	---	------------	----	---	----------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Образцова Е.А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
2.1.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	09	Образцова Е.А.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			контрольными точками отсутствует					
2.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	09	Образцова Е.А.	Отчет о проведении вакцинации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
2.1.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-

2.1.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2023	04	06	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
2.1.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
2.1.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Образцова Е.А.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	-

					контрольными точками отсутствует		(муниципальному) контракту		
2.1.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Образцова Е.А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
2.1.28	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами	03	Образцова Е.А.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			атами и контрольными точками отсутствует					

2.1.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.11.2024	08	09	Образцова Е.А.	Отчет о проведении вакцинации	-	-
2.1.30	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о включении закупки в план закупок	-	-
2.1.31	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				

2.1.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.1.33	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Образцова Е.А.	Прочий тип документа об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
2.1.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Образцова Е.А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

					контрольными точками отсутствует				
2.2	Результат "Разработан и внедрен в практику в Кемеровской области - Кузбассе комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов"	01.01.2024	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов	Нет	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
							Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.		
2.2.1	Контрольная точка "Внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о внедрении комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области"	-	30.04.2024	07	09	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о внедрении комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.3	Контрольная точка "Внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области"	-	30.06.2024	08	10	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о внедрении комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области"	-	30.08.2024	09	11	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о внедрении комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области	-	-
2.2.5	Контрольная точка "Внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области"	-	30.10.2024	10	04	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о внедрении комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области	-	-
2.2.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Образцова Е.А.	Прочий тип документа регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории Кемеровской области	-	-

2.3	Результат "Создан региональный гериатрический центр в	01.01.2020	01.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Беглов Д.Е.	Совершенствование системы охраны здоровья	Нет	ASMMS, форма
-----	---	------------	------------	---------------	---------------	-------------	---	-----	--------------

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Кемеровской области - Кузбассе"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		граждан старшего поколения путем создания в 2019 году в Кемеровской области регионального гериатрического центра и геронтологических отделений, открыто дополнительно 22 кабинета гериатрического приема в соответствии с расчетным нормативом 1 кабинет на 20000 населения старше 60 лет, дополнительно открыто не менее 56 гериатрических коек в соответствии с расчетным нормативом 1 койка на 2000 населения в возрасте 70 лет и старше.		федерального статистического наблюдения № 30
2.3.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Зеленина Е.М.		-	-

				контрольными точками отсутствует					
2.3.2	Контрольная точка "Получены		01.12.2020	Взаимо	06	Зеленина Е.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует					
2.3.3	Контрольная точка "В Кемеровской области - Кузбассе внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов"	-	01.12.2020	05	07	Зеленина Е.М.		-	-

2.3.4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия»"	-	01.12.2020	06	08	Зеленина Е.М.		-	-
2.3.5	Контрольная точка "в 2020 году в Кемеровской области - Кузбассе функционирует региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в	-	01.12.2020	07	09	Зеленина Е.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	которых помощь получили не менее 2 500 граждан старше трудоспособного возраста"								
2.3.6	Контрольная точка "Осуществлена профессиональная переподготовка врачей-специалистов по специальности «Гериатрия» в 12 медицинских организациях в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Кемеровской области квалифицированными кадрами» "	-	01.12.2020	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.		-	-

2.3.7	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю "Гериатрия" в 2021 году ", значение: 0.0000	-	01.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Отчет промежуточный об оказании медицинской помощи по профилю "Гериатрия"	-	-
2.3.8	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по	-	10.03.2022	Взаимосвязь с	07	Абросова О.Е.	Отчет об оказании медицинской помощи по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	профилю «Гериатрия»"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			профилю «Гериатрия»		
2.3.9	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия» "	-	10.05.2022	06	08	Абросова О.Е.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Гериатрия»	-	-

2.3.10	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю «Герiatrics» за первое полугодие 2022 года "	-	10.07.2022	07	09	Абросова О.Е.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Герiatrics» в 1 квартале 2022 года	-	-
2.3.11	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю «Герiatrics» "	-	10.09.2022	08	10	Абросова О.Е.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Герiatrics»	-	-
2.3.12	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю «Герiatrics» "	-	10.11.2022	09	11	Образцова Е.А.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Герiatrics»	-	-
2.3.13	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю «Герiatrics» в 2022 году "	-	01.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и	Образцова Е.А.	Отчет промежуточный об оказании медицинской помощи по профилю "Герiatrics"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				

2.3.14	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия» "	-	10.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Образцова Е.А.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Гериатрия»	-	-
2.3.15	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия» "	-	10.05.2023	06	08	Образцова Е.А.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Гериатрия»	-	-
2.3.16	Контрольная точка " Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия» за первое полугодие 2023 года"	-	10.07.2023	07	11	Образцова Е.А.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Гериатрия» за 1 полугодие	-	-
2.3.17	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия»"	-	10.09.2023	08	10	Образцова Е.А.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Гериатрия»	-	-
			10.11.2023						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.18	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю «Гериатрия»"	-		09	11	Образцова Е.А.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Гериатрия»	-	-

2.3.19	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю «Герiatrics» в 2023 году "	-	01.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Образцова Е.А.	Отчет промежуточный об оказании медицинской помощи по профилю "Герiatrics"	-	-
2.3.20	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю «Герiatrics»"	-	10.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Образцова Е.А.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Герiatrics»	-	-
2.3.21	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю «Герiatrics»"	-	10.05.2024	06	08	Образцова Е.А.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Герiatrics»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

2.3.22	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю «Герiatrics» за первое полугодие 2024 года"	-	10.07.2024	07	09	Образцова Е.А.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Герiatrics» за 1 полугодие	-	-
2.3.23	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю «Герiatrics»"	-	10.09.2024	08	10	Образцова Е.А.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Герiatrics»	-	-
2.3.24	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю «Герiatrics»"	-	10.11.2024	09	11	Образцова Е.А.	Отчет об оказании медицинской помощи по профилю «Герiatrics»	-	-
2.3.25	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь по профилю «Герiatrics» в 2024 году "	-	01.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Образцова Е.А.	Отчет промежуточный об оказании медицинской помощи по профилю "Герiatrics"	-	-
2.4	Результат "В Кемеровской области - Кузбассе на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста"	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Беглов Д.Е.	Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения путем создания в 2019 году в Кемеровской области регионального геронтологического центра и	Нет	ASMMS, форма федерального статистического наблюдения № 30

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
				точками отсутст вует	точками отсутст вует		геронтологических отделений, открыто дополнительно 22 кабинета гериатрического приема в соответствии с расчетным нормативом 1 кабинет на 20000 населения старше 60 лет, дополнительно открыто не менее 56 гериатрических коек в соответствии с расчетным нормативом 1 койка на 2000 населения в возрасте 70 лет и старше.		
2.4.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2019	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	02	Малин М.В.		-	-
2.4.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2019	05	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	Малин М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
2.4.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Зеленина Е.М.		-	-
2.4.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Отчет Отчет в Минздрав России по обеспеченности гериатрическими койками и их работе за отчетный период	-	-

2.4.5	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о	-	15.02.2021	Взаимосвязь с	03	Зеленина Е.М.	Соглашение дополнительное о	-	ГИИС "Электронны
-------	---	---	------------	---------------	----	---------------	-----------------------------	---	------------------

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует			реализации регионального проекта		й бюджет"
2.4.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2021	01	05	Зеленина Е.М.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Герiatrics"	-	-
2.4.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Герiatrics"	-	-

2.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.03.2022	Взаимосвязь с иными результат	04	Абросова О.Е.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Герiatrics"	-	-
-------	---	---	------------	-------------------------------	----	---------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
				атами и контрольными точками отсутствует					
2.4.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)."	-	10.05.2022	01	04	Абросова О.Е.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Герiatrics"	-	-
2.4.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта) за первое полугодие 2022 года."	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Абросова О.Е.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Герiatrics" за первое полугодие	-	-

2.4.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	10.09.2022	04	06	Абросова О.Е.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)."	-	10.11.2022	08	06	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"	-	-
2.4.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"	-	-
2.4.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"	-	-

				контрольными точками отсутствует					
2.4.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	10.05.2023	Взаимосвязь с	06	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	регионального проекта (в части результата федерального проекта)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			медицинской помощи по профилю "Герiatrics"		
2.4.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта) за первое полугодие 2023 года"	-	10.07.2023	04	08	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Герiatrics" за 1 полугодие	-	-
2.4.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	10.09.2023	07	09	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Герiatrics"	-	-

2.4.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	10.11.2023	08	06	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"	-	-
2.4.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата	-	01.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результ	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта)"				атами и контрольными точками отсутствует				
2.4.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.03.2024	01	07	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"	-	.
2.4.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	10.05.2024	06	08	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"	-	-

2.4.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта) за первое полугодие 2024 года."	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" за 1 полугодие	-	-
2.4.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта) за второе полугодие 2024 года."	-	10.09.2024	08	09	Образцова	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" за 2 полугодие	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)"					Е.А.	специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"		
2.4.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	10.11.2024	04	01	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия"	-	-
2.4.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Образцова Е.А.	Отчет об оказании специализированной медицинской помощи по профилю "Гериатрия" за 1-2 кварталы	-	-

				контроль точками отсутствует					
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Кемеровская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Кемеровская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Воронина Е.А.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
Руководитель регионального проекта	Беглов Д.Е.	министр		
Администратор регионального проекта	Ждан М.А.	Начальник отдела кадров и государственной службы		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников															
1.1.	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками	ФП	Процент	84,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	85,0000	85,6000	86,4000	86,9000	-	-	Единая государственная информационная система здравоохранения	
1.2.	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	17,9000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	18,4000	18,8000	19,1000	19,7000	-	-	Единая государственная информационная система здравоохранения	
1.3.	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	6,9000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	7,1000	7,2000	7,4000	7,5000	-	-	Единая государственная информационная система здравоохранения	

1.4.	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную	ФП	Условная единица	13,9000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	14,1000	14,5000	15,0000	15,4000	-	-	Единая государственная
------	---	----	------------------	---------	------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---	---	------------------------

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения															информационная система здравоохранения
1.5.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	89,7000	2017	0,0000	91,9000	93,6000	95,4000	97,6000	100,3000	103,1000	-	-	Единая государственная информационная система здравоохранения	
1.6.	Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	35,0000	2017	0,0000	37,1000	38,4000	39,8000	41,3000	42,8000	44,6000	-	-	Единая государственная информационная система здравоохранения	
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь															

2.1.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в	ФП	Процент	53,9000	2017	0,0000	65,5000	66,3000	67,8000	69,4000	71,8000	77,0000	-	-	Единая государственная информационная система здравоохранения
------	--	----	---------	---------	------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	медицинских учреждений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами															
2.2.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками	ФП	Процент	64,5000	2017	0,0000	65,8000	66,9000	69,0000	72,6000	76,8000	95,0000	-	-	Единая государственная информационная система здравоохранения	

2.3.	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	0,7100	2017	0,0000	8,9000	29,8510	32,3000	34,0300	36,1100	38,2000	-	-	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования
------	---	----	----------------	--------	------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	--

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников														
1.1.	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками	ФП	Процент	84,330 0	84,450 0	84,570 0	84,690 0	83,480 0	83,710 0	84,160 0	84,610 0	85,060 0	85,510 0	85,960 0	86,4000
1.2.	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	17,660 0	17,740 0	17,820 0	17,900 0	17,210 0	17,370 0	17,690 0	18,010 0	18,330 0	18,650 0	18,970 0	19,1000
1.3.	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	7,2600	7,2700	7,2800	7,2900	6,9900	7,0200	7,0800	7,1400	7,2000	7,2600	7,3200	7,4000
1.4.	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	13,900 0	13,960 0	14,030 0	14,090 0	13,730 0	13,820 0	14,010 0	14,200 0	14,390 0	14,580 0	14,770 0	15,0000

1.5.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	82,110 0	83,180 0	84,250 0	85,320 0	80,440 0	81,970 0	85,030 0	88,090 0	91,150 0	94,210 0	97,270 0	100,3000
1.6.	Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	34,170 0	34,710 0	35,220 0	35,730 0	34,780 0	35,380 0	36,680 0	37,980 0	39,280 0	40,580 0	41,880 0	42,8000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь														
2.1.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами	ФП	Процент	77,470 0	77,470 0	77,470 0	77,470 0	74,230 0	74,230 0	74,230 0	74,230 0	74,230 0	74,230 0	74,230 0	71,8000
2.2.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками	ФП	Процент	79,260 0	79,260 0	79,260 0	79,260 0	76,580 0	76,590 0	76,620 0	76,650 0	76,680 0	76,710 0	76,740 0	76,8000

2.3.	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	32,640 0	32,850 0	33,050 0	33,250 0	33,460 0	33,660 0	34,070 0	34,480 0	34,890 0	35,290 0	35,700 0	36,1100
------	---	----	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников															
1.1	Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	-	24,9330	25,2530	25,6730	26,2260	26,7980	-	-	К 2024 году будет увеличена численность средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров

	итогом. Нарастающий итог															исполнительной власти Кемеровской области в сфере охраны здоровья и муниципальных образований и составит не менее 26,7980 специалистов	
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь																
2.1	Единовременная	-	Едини	0,0000	2020	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	Начиная с 2020	Оказание	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	компенсационная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом		ца					000	000	000	000	000			года будет предоставлена единовременная компенсационная выплата выпускникам образовательных организаций высшего	услуг (выполнение работ)	

	участковым, врачом-педиатром участковым . Нарастающий итог															образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым	
3	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников																
3.1	Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	-	10,2360	10,5460	10,8630	11,1920	11,5960	-	-	К 2024 году будет увеличена численность врачей в медицинских организациях, находящихся в	Обеспечено привлечение квалифицированных	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	нарастающим итогом. Нарастающий итог																ведении Минздрава России, органов исполнительной власти Кемеровской области в сфере	кадров

															охраны здоровья и муниципальных образований и составит не менее 11,596 тыс. специалистов	
4	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь															
4.1	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс.	-	Тысяча человек	0,0000	2018	-	-	29,8510	32,3000	34,0300	36,1100	38,2000	-	-	К 2024 году будет увеличено число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных	Проведение информационно-коммуникационной кампании

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			

	человек нарастающим итогом. Нарастающий итог														образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило до 38,2 тыс. человек	
4.2	Ежегодная выплата медицинским работникам за наставничество .	-	Единица	0,0000	2020	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Начиная с 2020 года медицинским работникам, работающим в	Оказание услуг (выполнение)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			измерен ия (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	Нарастающий итог														государственных медицинских организациях будет предоставляться ежегодная выплата за наставничество.	работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников.							
1.1	Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом	51 800,00	155 000,00	140 000,00	115 000,00	200 000,00	200 000,00	861 800,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	51 800,00	155 000,00	140 000,00	115 000,00	200 000,00	200 000,00	861 800,00
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	51 800,00	155 000,00	140 000,00	115 000,00	200 000,00	200 000,00	861 800,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом	0,00	1 800,00	1 106,00	954,00	1 800,00	1 800,00	7 460,00
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	1 800,00	1 106,00	954,00	1 800,00	1 800,00	7 460,00
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	1 800,00	1 106,00	954,00	1 800,00	1 800,00	7 460,00
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь .							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1	Единовременная компенсационная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым	0,00	70 000,00	105 000,00	98 000,00	125 000,00	125 000,00	523 000,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	70 000,00	105 000,00	98 000,00	125 000,00	125 000,00	523 000,00
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	70 000,00	105 000,00	98 000,00	125 000,00	125 000,00	523 000,00
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Ежегодная выплата медицинским работникам за наставничество	0,00	15 000,00	8 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	71 000,00
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	15 000,00	8 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	71 000,00
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	15 000,00	8 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	71 000,00
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		51 800,00	241 800,00	254 106,00	231 954,00	341 800,00	341 800,00	1 463 260,00

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	51 800,00	241 800,00	254 106,00	231 954,00	341 800,00	341 800,00	1 463 260,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Бюджеты территориальных государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников												
1.1.	Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	14 000,00	14 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.	Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь												

2.1.	Единовременная компенсационная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	85 000,00	100 000,00	125 000,00
2.2.	Ежегодная выплата медицинским работникам за наставничество	1 250,00	2 500,00	3 750,00	5 000,00	6 250,00	7 500,00	8 750,00	10 000,00	11 250,00	12 500,00	13 750,00	15 000,00
ИТОГО:		1 250,00	17 500,00	18 750,00	20 000,00	27 250,00	28 500,00	38 750,00	40 000,00	161 250,00	267 500,00	315 550,00	341 800,00

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Кемеровской области квалифицированными кадрами» направлен на обеспечение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием с учетом региональных объемов медицинской помощи программы государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы здравоохранения, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями национального проекта «Здравоохранение», по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Мероприятия проекта направлены на сокращение дефицита врачей и средних медицинских работников медицинских организаций для обеспечения гарантированных объемов медицинской помощи населению; повышение квалификации медицинских работников, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни медицинских работников, повышение престижа медицинской профессии. При проведении процедуры аккредитации специалистов используется единая федеральная база фонда оценочных средств, разрабатываемого методическим центром аккредитации специалистов с привлечением экспертов и методологов. Проведение аккредитации специалистов со средним профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием осуществляется на 2 площадках образовательных организаций аккредитационными комиссиями, формируемыми Минздравом России с участием профессиональных некоммерческих организаций. Лица, успешно прошедшие процедуру первичной аккредитации специалистов по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», допускаются к осуществлению профессиональной деятельности на должностях врач-терапевт участковый и врач-педиатр участковый. Проведение первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов осуществляется в аккредитационно-симуляционных центрах, созданных на площадках образовательных организаций и научных организаций Минздрава России. Повышение уровня квалификации специалистов Кемеровской области осуществляется в рамках системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала НМО (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных на указанном портале интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины. Одновременно с этим в рамках повышения квалификации специалистами осуществляется отработка практических навыков на базе дооснащенных симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России. Число специалистов, совершенствующих

свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала НМО, составило не менее 38 200 человек. Оценка квалификации медицинских работников, полученной в рамках непрерывного медицинского образования, осуществляется в ходе проведения процедуры периодической аккредитации специалистов. Здравоохранение Кемеровской области обеспечивается квалифицированными специалистами, получившими высшее и среднее медицинское образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, прошедшими процедуру аккредитации специалистов и постоянно повышающими свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования. С целью стабилизации кадровой ситуации, стимулирования роста профессионального уровня медицинских кадров, повышения престижа профессии и общественного статуса медицинских работников проектом предусмотрены меры социальной поддержки среднего медицинского и врачебного персонала. Меры социальной поддержки медицинских работников реализуются как на региональном, так и федеральном уровнях. Так, молодому специалисту со средним медицинским образованием, заключившему трудовой договор до 20 сентября года окончания профессиональной образовательной организации с медицинской организацией государственной системы здравоохранения Кемеровской области, расположенной в сельском населенном пункте, рабочем поселке, поселке городского типа, выплачивается единовременное социальное пособие в размере 20000 рублей, с высшим медицинским образованием – 30000 рублей. Также молодым специалистам предоставляется компенсация за наем жилых помещений (от 1000 до 4000 рублей ежемесячно), предоставляются комнаты в общежитиях, служебные квартиры в доходных домах. Для молодых специалистов предусмотрено возмещение денежных средств за обучение в колледже, оплата процентов по ипотечному кредитованию. Предоставляется социальная поддержка медицинским работникам с высшим медицинским образованием, заключившим трудовой договор с 01.01.2019 с медицинской организацией государственной системы здравоохранения Кемеровской области по должностям, включенным в перечень должностей дефицитных специальностей для государственной системы здравоохранения Кемеровской области, медицинским работникам со средним медицинским образованием, местом работы которых являются фельдшерско-акушерские пункты или здравпункты, заключившим трудовой договор с медицинской организацией государственной системы здравоохранения Кемеровской области по должностям, включенным в указанный перечень. Согласно законодательству Кемеровской области медицинские работники, работающие на селе, имеют право на безвозмездное получение земельных участков для строительства (покупки) жилья, компенсации и выплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения
квалифицированными кадрами (Кемеровская
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников								
1.1	Результат "Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	К 2024 году будет увеличена численность врачей в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти Кемеровской области в сфере охраны здоровья и муниципальных образований и составит не менее 11,596 тыс. специалистов	Нет	Федеральная форма статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"

1.1.1	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	12	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об определении потребности в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	-	-
-------	---	---	------------	---	----	---------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	01.12.2020	05	06	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	30.12.2020	12	07	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о создании условий по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	-	-

1.1.4	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Зеленина Е.М.	Отчет об определении источников привлечения необходимой численности работников (персонала)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.5	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Зеленина Е.М.	Отчет об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования	-	-

1.1.6	Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 565 тыс. специалистов"	-	31.12.2020	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Отчет о численности врачей, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	03	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об определении потребности в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.8	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	01.12.2021	01	04	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	-

1.1.9	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа о создании условий по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Зеленина Е.М.	Отчет об определении источников привлечения необходимой численности работников (персонала)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, заданию на переподготовку граждан)", значение: 0.0000			вует					

1.1.11	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Зеленина Е.М.	Отчет об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	08 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Зеленина Е.М.	Отчет о численности врачей, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Определена потребность в работниках	-	31.03.2022	Взаимосвязь с	03	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об определении потребности в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	(персонале) различных категорий и квалификации ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует			работниках (персонале) различных категорий и квалификации		
1.1.14	Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях", значение: 0.0000	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Отчет о численности врачей, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	01.12.2022	01	04	Ждан М.А.	Отчет о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	30.12.2022	03	02	Ждан М.А.	Прочий тип документа о создании условий по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
1.1.17	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"	-	31.12.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	08	Ждан М.А.	Прочий тип документа об определении источников привлечения необходимой численности работников (персонала)	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	09	Ждан М.А.	Отчет об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях "	-	31.12.2022	08	Взаимос вязь с иными результ атами и	Ждан М.А.	Отчет о численности врачей, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.1.20	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Ждан М.А.	Прочий тип документа об определении потребности в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях", значение: 0.0000	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ждан М.А.	Отчет о численности врачей, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников	-	-

1.1.22	Контрольная точка "Приняты	-	01.12.2023	01	04	Ждан М.А.	Прочий тип документа о	-	-
--------	----------------------------	---	------------	----	----	-----------	------------------------	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"						принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места		
1.1.23	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	30.12.2023	03	02	Ждан М.А.	Отчет о принятых мерах по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	-	-
1.1.24	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Ждан М.А.	Прочий тип документа об определении источников привлечения необходимой численности работников (персонала)	-	-

1.1.25	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	12	Ждан М.А.	Отчет об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования в 2023 году	-	-
--------	--	---	------------	---	----	-----------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.1.26	Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях "	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ждан М.А.	Отчет об увеличении численности врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях	-	-
1.1.27	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	31.03.2024		Взаимосвязь с иными результатами и	Ждан М.А.	Отчет о потребности в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	-	-

				контрольными точками отсутствует					
1.1.28	Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ждан М.А.	Отчет о численности врачей, сформированный по данным федерального	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных медицинских организациях", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		регистра медицинских работников		
1.1.29	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	01.12.2024	01	04	Ждан М.А.	Прочий тип документа о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	30.12.2024	03	02	Ждан М.А.	Прочий тип документа о создании условий по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	-	-

1.1.31	Контрольная точка "Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Ждан М.А.	Прочий тип документа об определении источников привлечения необходимой численности работников (персонала)	-	-
--------	---	---	------------	---	----	-----------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)"								
1.1.32	Контрольная точка "Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Ждан М.А.	Отчет об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования в 2024 году	-	-

1.1.33	Контрольная точка "Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях "	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ждан М.А.	Отчет о численности врачей, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников	-	-
1.2	Результат "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Беглов Д.Е.	К 2024 году будет увеличена численность средних медицинских работников в	Нет	Федеральная форма статистического

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти Кемеровской области в сфере охраны здоровья и муниципальных образований и составит не менее 26,7980 специалистов		наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"

1.2.1	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 291 тыс. специалистов ", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Отчет о численности средних медицинских работников	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Отчет о численности средних медицинских работников	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.3	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс.	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Зеленина Е.М.	Отчет о численности средних медицинских работников	-	-

	человек нарастающим итогом", значение: 0.0000			контроль ными точками отсутствует	контроль ными точками отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Отчет о численности средних медицинских работников	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом",	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контроль	Взаимосвязь с иными результатами и контроль	Зеленина Е.М.	Отчет о численности средних медицинских работников	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			ными точками отсутствует	ными точками отсутствует				

1.2.6	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Отчет о численности средних медицинских работников	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Отчет о численности средних медицинских работников	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Увеличена численность средних"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ждан М.А.	Отчет о численности средних медицинских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 328 тыс. специалистов ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		работников		
1.2.9	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ждан М.А.	Отчет о численности средних медицинских работников	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ждан М.А.	Отчет о численности средних медицинских работников	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
				вует	вует				
1.2.11	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Ждан М.А.	Отчет о численности средних медицинских работников	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000	-	30.08.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Ждан М.А.	Отчет о численности средних медицинских работников	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом",	-	30.10.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	Ждан М.А.	Отчет о численности средних медицинских работников	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
	значение: 0.0000			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн. 356 тыс. специалистов ", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ждан М.А.	Отчет о численности средних медицинских работников	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ждан М.А.	Отчет о численности средних медицинских работников	-	-

1.2.16	Контрольная точка "Увеличена численность средних	-	30.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ждан М.А.	Отчет о численности средних медицинских	-	-
--------	--	---	------------	---------------	---------------	-----------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		работников		
1.2.17	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ждан М.А.	Отчет о численности средних медицинских работников	-	-

1.2.18	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ждан М.А.	Отчет о численности средних медицинских работников	-	-
--------	--	---	------------	---	---	-----------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.19	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом", значение: 0.0000	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ждан М.А.	Отчет о численности средних медицинских работников	-	-
1.2.20	Контрольная точка "Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ждан М.А.	Отчет о численности средних медицинских работников	-	-

	организациях до 1 млн. 396 тыс. специалистов ", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь								
2.1	Результат "Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Беглов Д.Е.	К 2024 году будет увеличено число специалистов, совершенствующих свои	Нет	Информационная система обеспечения непрерывного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ,		о медицинского образования

							разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило до 38,2 тыс. человек		
2.1.1	Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Зеленина Е.М.	Отчет об информировании специалистов отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			модернизированного портала непрерывного образования		

2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования ", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Отчет об информировании специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Зеленина Е.М.	Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования		
2.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
2.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Зеленина Е.М.	Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	03	Зеленина Е.М.	Отчет об информировании специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точкам	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точкам	Зеленина Е.М.	Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ждан М.А.	Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ждан М.А.	Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования	-	-

2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Ждан М.А.	Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских	-	-
--------	---	---	------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования		
2.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ждан М.А.	Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования	-	-
2.1.14	Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	03	Ждан М.А.	Отчет об информировании специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы	-	-

	непрерывного медицинского образования ", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования		
--	---	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ждан М.А.	Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования	-	-
2.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ждан М.А.	Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования	-	-

2.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ждан М.А.	Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования	-	-
--------	---	---	------------	--	--	-----------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ждан М.А.	Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования	-	-
2.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ждан М.А.	Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		пользователей портала непрерывного медицинского образования		
2.1.20	Контрольная точка "Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами	03	Ждан М.А.	Отчет об информировании специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	непрерывного медицинского образования ", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует			рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования		
2.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ждан М.А.	Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования	-	-

2.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ждан М.А.	Отчет о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования	-	-
--------	---	---	------------	----	---	-----------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2	Результат "Единовременная компенсационная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым "	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Начиная с 2020 года будет предоставлена единовременная компенсационная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования, окончившим специалитет и трудоустроившимся врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым	Нет	-

2.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Уфимцев О.Б.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Уфимцев О.Б.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

	юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	30.04.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Уфимцев О.Б.	Отчет о выполнении соглашения о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		

2.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.2.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				

2.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	30.09.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
2.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.2.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
				вует	вует				
2.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	28.02.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.04.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.2.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.2.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.2.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

2.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о	-	-
--------	---	---	------------	---------------	---------------	------------------	---------------------------------	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
2.3	Результат "Ежегодная выплата медицинским работникам за наставничество "	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Начиная с 2020 года медицинским работникам, работающим в государственных медицинских организациях будет предоставляться ежегодная выплата за наставничество.	Нет	-

2.3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
-------	---	---	------------	---	---	--------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Уфимцев О.Б.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Уфимцев О.Б.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

	юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует				
2.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контроль	Взаимосвязь с иными результатами и контроль	Уфимцев О.Б.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

2.3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	30.09.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Уфимцев О.Б.	Отчет о выполнении соглашения о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
2.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.3.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.3.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

2.3.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.3.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

	юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		

2.3.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.3.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.3.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

	юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.3.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.3.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				

2.3.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
--------	--	---	------------	---	---	------------------	---	---	---

П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
(Кемеровская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Кемеровская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Воронина Е.А.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
Руководитель регионального проекта	Беглов Д.Е.	министр		
Администратор регионального проекта	Воронина Е.Н.	Заместитель министра здравоохранения		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи															
1.1.	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	ФП	Процент	21,3000	2019	0,0000	20,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	-	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	70,0000	90,0000	95,0000	-	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	

1.3.	Укомплектованность медицинских организаций,	ФП	Процент	91,6000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	83,9000	91,6000	91,6000	91,6000	-	-	Единая государственн
------	---	----	---------	---------	------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---	---	----------------------

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами															ая информационная система в сфере здравоохранения
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность															
2.1.	Младенческая смертность	ФП	Промилле (0,1 процента)	6,9000	2017	0,0000	6,5000	6,3000	6,0000	5,6000	5,1000	4,5000	-	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система	

2.2.	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)	ФП	Процент	65,0000	2017	0,0000	65,0000	65,5000	69,9000	71,1000	71,3000	71,5000	-	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
------	---	----	---------	---------	------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
2.3.	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	ФП	Промилле (0,1 процента)	8,2000	2017	0,0000	8,2000	8,1000	7,4000	7,2000	7,0000	6,8000	-	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система	
2.4.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	ФП	Число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	66,3000	2017	0,0000	65,8000	64,6000	62,0000	59,0000	56,0000	53,0000	-	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система	
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями															

3.1.	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	ФП	Процент	51,5000	2017	0,0000	57,5000	48,0000	58,1000	58,2000	58,3000	58,4000	-	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
3.2.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с	ФП	Процент	22,8000	2017	0,0000	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	Единая государственная

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани															информационная система в сфере здравоохранения
3.3.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	ФП	Процент	44,2000	2017	0,0000	60,0000	70,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	

3.4.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	ФП	Процент	14,1000	2017	0,0000	30,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
3.5.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	ФП	Процент	26,2000	2017	0,0000	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
																ия
3.6.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	ФП	Процент	59,2000	2017	0,0000	65,0000	70,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи															
1.1.	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	ФП	Процент	100,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000
1.2.	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)	ФП	Процент	100,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
1.3.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами	ФП	Процент	88,5800	88,8500	89,1250	89,4000	89,6750	89,9500	90,2250	90,5000	90,7750	91,0500	91,3250	91,6000	91,6000
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность															
2.1.	Младенческая смертность	ФП	Промилле (0,1 процента)	5,6000	5,5500	5,5100	5,4600	5,4100	5,3700	5,3200	5,2800	5,2300	5,1800	5,1500	5,1000	5,1000

2.2.															
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)	ФП	Процент	71,100 0	71,100 0	71,100 0	71,150 0	71,150 0	71,150 0	71,200 0	71,200 0	71,200 0	71,250 0	71,250 0	71,3000
2.3.	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	ФП	Промилле (0,1 процента)	7,2000	7,1800	7,1600	7,1400	7,1200	7,1000	7,0900	7,0700	7,0500	7,0300	7,0100	7,0000
2.4.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	ФП	Число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	59,000 0	58,730 0	58,460 0	58,190 0	57,920 0	57,650 0	57,380 0	57,110 0	56,840 0	56,570 0	56,270 0	56,0000
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями														
3.1.	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	ФП	Процент	58,200 0	58,210 0	58,220 0	58,230 0	58,240 0	58,250 0	58,260 0	58,270 0	58,280 0	58,290 0	58,290 0	58,3000
3.2.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	ФП	Процент	70,000 0	70,900 0	71,800 0	72,700 0	73,600 0	74,500 0	75,400 0	76,300 0	77,200 0	78,100 0	79,100 0	80,0000
3.3.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	ФП	Процент	85,000 0	85,450 0	85,900 0	86,350 0	86,800 0	87,250 0	87,700 0	88,150 0	88,600 0	89,050 0	89,500 0	90,0000

3.4.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	ФП	Процент	70,000 0	70,900 0	71,800 0	72,700 0	73,600 0	74,500 0	75,500 0	76,400 0	77,300 0	78,100 0	79,000 0	80,0000
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата			70,000 0	70,900 0	71,800 0	72,700 0	73,600 0	74,500 0	75,400 0	76,300 0	77,200 0	78,200 0	79,100 0	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
3.5.		ФП	Процент													80,0000
3.6.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	ФП	Процент	85,000 0	85,450 0	85,900 0	86,350 0	86,800 0	87,250 0	87,700 0	88,150 0	88,600 0	89,050 0	89,500 0	90,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность																

1.1	В Кемеровской области будет актуализирована и утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающи	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
-----	---	---	---------	--------	------	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	--	---

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			

															мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием.	
2	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями															
2.1	Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими	-	Процент	0,0000	2019	-	60,0 000	50,0 000	70,0 000	73,0 000	75,0 000	80,0 000	-	-	В 2019 году в рамках Программы государственных	Оказание услуг (выполне

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %														гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическим и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив	ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года, органами государственной власти Кемеровской области в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проведены информационно-коммуникационные мероприятия (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	материалов), направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законны х представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетн их: девочек – врачами	

																		акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских	

																		осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическим и медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															медицинских осмотров несовершеннолетних.	
3	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи															
3.1	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Кемеровской области реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении	-	Процент	0,0000	2018	-	-	-	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	-	-	С 2021г - 2030 гг. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций,	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»															обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.	
4	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность																
4.1	Повышена квалификация медицинских	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	0,1240	0,2610	0,4100	0,5650	0,7270	0,9000	-	-	К 2024 г. в симуляционных центрах будет	Проведение образования	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог																повышена квалификация не менее 0,9 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности.	тельных мероприятий
5	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями																	

																		до 95% к 2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того,	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					

																Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.	
6	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи																
6.1	Детские	-	Процент	0,0000	2018	-	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	-	-	С 2021 г. - по 2030	Приобретение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год				Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	--	--	--	---------------------------	----------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Кемеровской области будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико- санитарной помощи детям»		т						0	0	0	0			г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико- санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских	тение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																организаций с профилактическим и целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте.	
7	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность																
7.1	Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	23,6 000	45,3 000	66,0 000	93,7 000	116, 900 0	140, 100 0	-	-	За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г.	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																получат медицинскую помощь не менее 23,6 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее 140,1 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	°							
1.1	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	280 444,50	287 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	568 356,40
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	280 444,50	287 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	568 356,40
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	280 444,50	287 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	568 356,40
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность.							
2.1	Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	276 378,00	309 159,00	244 153,00	285 582,00	250 800,00	285 582,00	1 651 654,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	<i>бюджеты государственных</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>							
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	276 378,00	309 159,00	244 153,00	285 582,00	250 800,00	285 582,00	1 651 654,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		556 822,50	597 070,90	244 153,00	285 582,00	250 800,00	285 582,00	2 220 010,40
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		280 444,50	287 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	568 356,40
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		276 378,00	309 159,00	244 153,00	285 582,00	250 800,00	285 582,00	1 651 654,00

6. Помесечный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
-------	-------------------------	--

		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	На конец 2023 года
1	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность												
1.1.	Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» направлен на развитие профилактического направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием; улучшение материально-технической базы детских больниц и детских отделений путем проведения капитальных ремонтов, оснащения новым оборудованием; повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей. Реализация мероприятий проекта позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям, улучшить их репродуктивное здоровье. Оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений современным оборудованием, создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, организация комнат для кормления грудных детей, обеспечивающих комфортность пребывания детей, приведет к снижению длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностических обследовании детей, упростит процедуру записи к врачу, создаст систему понятной навигации. Не менее 95 процентов детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций будут соответствовать современным требованиям. Проведение капитальных и текущих ремонтов детских больниц и детских отделений расширит возможность по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, обеспечит внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, создаст комфортные условия пребывания детей в медицинских организациях, в том числе совместно с родителями. Таким образом, региональный проект позволит повысить доступность и качество медицинской помощи детям всех возрастных групп.

Мероприятия по раннему выявлению онкологических заболеваний у детей и снижению детской смертности от онкологических заболеваний предусмотрены в региональном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Мероприятия по профилактическим осмотрам и диспансеризации женщин фертильного возраста предусмотрены в региональном проекте Кемеровской области «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

В региональном проекте «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» предусмотрены мероприятия по подготовке кадров для учреждений родовспоможения и детства.

В рамках регионального проекта Кемеровской области «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» предусмотрено внедрение и развитие медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Кемеровской области, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям. Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» носит системный характер, обеспечивая достижение целевого показателя проекта – снижение младенческой смертности до 4,5 на 1000 родившихся живыми, и опосредовано влияет на достижение других целевых показателей национального проекта «Здравоохранение».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям
(Кемеровская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена доступность для детей медицинской помощи	детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания							
1.1	Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Кемеровской области реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	С 2021г - 2030 гг. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских	Нет	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

	Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»						поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-		
--	---	--	--	--	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
							санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.		
1.1.1	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в	-	25.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Брежнева Ю.Ю.	Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделений медицинских	-	-

	соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000			точками отсутст вует			организаций по утвержденной форме.		
1.1.2	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в	-	31.12.2021	01	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Брежнева Ю.Ю.	Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделений медицинских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
	соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000				точками отсутст вует		организаций по утвержденной форме.		
1.1.3	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в	-	25.02.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Брежнева Ю.Ю.	Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделений медицинских	-	-

	соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000			точками отсутст вует	точками отсутст вует		организаций по утвержденной форме.		
1.1.4	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7	-	25.04.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками	Брежнева Ю.Ю.	Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделений медицинских организаций по утвержденной форме.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
	марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000			отсутст вует	отсутст вует				
1.1.5	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в	-	25.06.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	07	Брежнева Ю.Ю.	Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделений медицинских	-	-

	соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000			точками отсутст вует			организаций по утвержденной форме.		
1.1.6	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об	-	25.08.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Брежнева Ю.Ю.	Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделений медицинских организаций по утвержденной форме.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
	организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000								
1.1.7	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в	-	25.10.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Брежнева Ю.Ю.	Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделений медицинских	-	-

	соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000			точками отсутст вует	точками отсутст вует		организаций по утвержденной форме.		
1.1.8	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи	-	31.12.2022	05	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Воронина Е.Н.	Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделений медицинских организаций по утвержденной форме.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
	детям», значение: 0.0000, Процент								

1.1.9	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Воронина Е.Н.	Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделений медицинских организаций по утвержденной форме.	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000	-	25.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделений медицинских организаций по утвержденной форме.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

1.1.11	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000	-	25.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Воронина Е.Н.	Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделений медицинских организаций по утвержденной форме.	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделений медицинских организаций по утвержденной форме.	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Не менее	-	25.10.2023	Взаимо	Взаимо	Воронина Е.Н.	Отчет по проведению	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделений медицинских организаций по утвержденной форме.		
1.1.14	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделений медицинских организаций по утвержденной форме.	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений	-	25.02.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воронина Е.Н.	Отчет по проведению организационно-планировочных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделений медицинских организаций по утвержденной форме.		
1.1.16	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделений медицинских организаций по утвержденной форме.	-	-

1.1.17	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронина Е.Н.	Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и	-	-
--------	--	---	------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		поликлинических отделений медицинских организаций по утвержденной форме.		
1.1.18	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000	-	25.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Входящее письмо по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделений медицинских организаций по утвержденной форме.	-	-

1.1.19	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в	-	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Воронина Е.Н.	Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделений медицинских	-	-
--------	--	---	------------	---	---	---------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует		организаций по утвержденной форме.		
1.1.20	Контрольная точка "Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделений медицинских организаций по утвержденной форме.	-	-

1.2	Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций Кемеровской области будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Беглов Д.Е.	С 2021 г. - по 2030 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских	Нет	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
-----	--	------------	------------	---	---	-------------	---	-----	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"			отсутствует	отсутствует		поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте.		

1.2.1	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной	-	25.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Брежнева Ю.Ю.	Отчет по проведению организационно-планировочных мероприятий в детских поликлиниках и поликлинических отделений медицинских организаций по утвержденной форме.	-	-
-------	--	---	------------	---	----	---------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медико-санитарной помощи детям»"								
1.2.2	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций.	-	-

1.2.3	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000	-	25.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций.	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Дооснащено	-	25.04.2022	Взаимо	Взаимо	Брежнева	Отчет о дооснащении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Ю.	детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций.		

1.2.5	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000	-	25.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций.	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				

1.2.7	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000	-	25.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций.	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Воронина Е.Н.	Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует				

1.2.9	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000	-	25.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Воронина Е.Н.	Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций.	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи	-	25.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детям»", значение: 0.0000								

1.2.11	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000	-	25.06.2023	04	05	Воронина Е.Н.	Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций.	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций.	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не	-	25.10.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронина Е.Н.	Отчет о дооснащении детских поликлиник и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000			иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует		поликлинических отделений медицинских организаций.		
1.2.14	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Воронина Е.Н.	Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций.енной форме.	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в	-	25.02.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	Воронина Е.Н.	Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
	соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.16	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций.	-	-

1.2.17	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций.	-	-
--------	---	---	------------	---	---	---------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000			вует	вует				
1.2.18	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», значение: 0.0000	-	25.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций.	-	-

1.2.19	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000	-	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций.	-	-
--------	---	---	------------	---	---	---------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.20	Контрольная точка "Дооснащено медицинскими изделиями не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»", значение: 0.0000	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о дооснащении детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций.	-	-
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность								

2.1	Результат "Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	К 2024 г. в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 0,9 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности	Нет	ПИК "Система мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения"
-----	---	------------	------------	---	---	-------------	---	-----	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Брежнева Ю.Ю.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-

2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Брежнева Ю.Ю.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Брежнева Ю.Ю.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствуют	и отсутствуют				
2.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Брежнева Ю.Ю.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-

					контрольными точками отсутствует				
2.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Брежнева Ю.Ю.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Брежнева Ю.Ю.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		неонатологии и педиатрии		

2.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Брежнева Ю.Ю.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Брежнева Ю.Ю.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Брежнева Ю.Ю.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-

				контрольными точками отсутствует					
2.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Брежнева Ю.Ю.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 1-3 квартал 2021 г. ", значение: 0.0000	-	30.09.2021	04	06	Брежнева Ю.Ю.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Обучены	-	25.12.2021	05	Взаимо	Брежнева	Отчет об обучении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 2021 г. ", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Ю.	специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии		
2.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Брежнева Ю.Ю.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-
2.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Брежнева Ю.Ю.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
				отсутст вует	отсутст вует				
2.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	04	08	Брежнева Ю.Ю.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-
2.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Брежнева Ю.Ю.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-
2.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Брежнева Ю.Ю.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
2.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-
2.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Воронина Е.Н.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-

2.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Воронина Е.Н.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-
--------	---	---	------------	--	--	---------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	07	08	Воронина Е.Н.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-
2.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-

2.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.10.2023	08	06	Воронина Е.Н.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-
2.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Воронина Е.Н.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		неонатологии и педиатрии		
2.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронина Е.Н.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-

2.1.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-
2.1.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Воронина Е.Н.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронина Е.Н.	Отчет об обучении специалистов в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.2	Результат "В Кемеровской области будет актуализирована и утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»."	01.01.2021	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи	Нет	Мониторинг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских		

							поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием.		
2.2.1	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Брежнева Ю.Ю.	Отчет документ не предоставляется	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Брежнева Ю.Ю.	Докладная записка На основании информации руководителей органов государственной власти в сфере охраны здоровья.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				ьными точками отсутст вует	ьными точками отсутст вует				
2.2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Брежнева Ю.Ю.	Прочий тип документа -	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2021	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Брежнева Ю.Ю.	Прочий тип документа Размещены на сайте Минздрава Российской Федерации (rosminzdrav.ru)	-	-
2.3	Результат "Будет оказана медицинская помощь женщинам	01.01.2019	31.12.2024	Взаимос вязь с	Взаимос вязь с	Беглов Д.Е.	За счет средств родовых сертификатов	Нет	Мониторинг Фонда

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными	Информацион ная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	---------------------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов"			иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует		(Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получают медицинскую помощь не менее 23,6 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получают медицинскую помощь не менее 140,1 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.		социального страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	-
2.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	-

2.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	-
-------	---	---	------------	--	--	--------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	-
2.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		том числе за счет средств родовых сертификатов		
2.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов		
2.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами атами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контрольными точками отсутствует	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	-

2.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	-
-------	---	---	------------	---	---	--------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	-
2.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		том числе за счет средств родовых сертификатов		
2.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Брежнева Ю.Ю.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
2.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	-

2.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.04.2022	07	08	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	-
2.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствуют	и отсутствуют				
2.3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		том числе за счет средств родовых сертификатов		
2.3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	-
2.3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов		

2.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	-
2.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в	-	-

				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		том числе за счет средств родовых сертификатов		
2.3.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	-
2.3.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				

2.3.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	-
2.3.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	-
2.3.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов		
2.3.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	-
2.3.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
2.3.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.10.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	-
2.3.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Бабичук Л.Д.	Отчет об оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	-
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями								
3.1	Результат "Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и	Взаимос вязь с иными результ атами и	Беглов Д.Е.	В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской	Нет	Единая межведомств енная информацион но-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года, органами государственной власти Кемеровской области в сфере охраны здоровья в рамках региональных		статистическая система

							программ будут проведены информационно-коммуникационные мероприятия (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							агитационных материалов), направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических		

							<p>медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

							свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.		
3.1.1	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций"			контроль ными точками отсутст вует	контроль ными точками отсутст вует		формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.		
3.1.2	Контрольная точка "Проведены в 1 квартале выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"	-	31.03.2019	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ными точками отсутст вует	Друшляк И.А.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних	-	-
3.1.3	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2019 г не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на	-	30.06.2019	Взаимос вязь с иными результ атами и	Взаимос вязь с иными результ атами и	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей		
3.1.4	Контрольная точка "Проведены во 2 квартале выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних	-	-
3.1.5	Контрольная точка "Проведены в 3 квартале выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних	-	-

3.1.6	Контрольная точка "Проведено за	-	30.09.2019	Взаимо	Взаимо	Брежнева	Отчет о проведении	-	-
-------	---------------------------------	---	------------	--------	--------	----------	--------------------	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	3 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Ю.	информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей		
3.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами	-	-

3.1.8	Контрольная точка "Проведены в 4 квартале выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Друшляк И.А.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению	-	-
-------	--	---	------------	--	--	--------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних		
3.1.9	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал 2019г не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	-	-
3.1.10	Контрольная точка "Проведены в 1 квартале 2020г выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Друшляк И.А.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических	-	-

	несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами"			контрольными точками отсутствует			медицинских осмотров несовершеннолетних		
3.1.11	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал 2020г не менее 2	-	31.03.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о проведении информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей		
3.1.12	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и	-	-

	здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних		
3.1.13	Контрольная точка "Проведены во 2 квартале выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков –	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Друшляк И.А.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	врачами детскими урологами-андрологами"			и отсутствует	и отсутствует				
3.1.14	Контрольная точка "Проведены в 3 квартале выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних:	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Друшляк И.А.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по	-	-

	девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних		
3.1.15	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал 2020г не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	-	-
3.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				

3.1.17	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	-	-
3.1.18	Контрольная точка "Проведены в 4 квартале выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.19	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал 2021г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на	-	-

	формирование и поддержание здорового образа жизни, среди детей и их родителей/законных представителей", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		формирование и поддержание здорового образа жизни, среди детей и их родителей/законных представителей		
3.1.20	Контрольная точка "Проведены в 1 квартале 2021г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами	-	-
3.1.21	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2021г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	детей и их родителей/ законных представителей", значение: 0.0000			точками отсутст вует	точками отсутст вует		образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей		
3.1.22	Контрольная точка "Проведены во 2 квартале 2021г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Друшляк И.А.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних	-	-
3.1.23	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал 2021г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей	-	-
3.1.24	Контрольная точка "Проведены в 3 квартале 2021г. выборочные проверки (аудиты) качества	-	30.09.2021	Взаимос вязь с иными	Взаимос вязь с иными	Друшляк И.А.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными	Информацион ная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	---------------------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних		
3.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о проведении профилактических медицинских осмотров детей в возрасте 15-17 лет	-	-
3.1.26	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал 2021г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.27	Контрольная точка "Проведены в 4 квартале 2021г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних	-	-
3.1.28	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал 2022г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей	-	-

3.1.29	Контрольная точка "Проведены в 1 квартале 2022г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Друшляк И.А.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних	-	-
--------	--	---	------------	---	---	--------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами", значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует				
3.1.30	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2022г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей	-	-

3.1.31	Контрольная точка "Проведены во 2 квартале 2022г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Друшляк И.А.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних	-	-
3.1.32	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал 2022г. не менее 2 информационно-	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей		
3.1.33	Контрольная точка "Проведены в 3 квартале 2022г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Друшляк И.А.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических	-	-

	несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		медицинских осмотров несовершеннолетних		
3.1.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении профилактических медицинских осмотров детей в возрасте 15-17 лет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.35	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал 2022г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей	-	-

3.1.36	Контрольная точка "Проведены в 4 квартале 2022г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкова А.В.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних	-	-
3.1.37	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал 2023г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детей и их родителей/ законных представителей"			точками отсутствует	точками отсутствует		образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей		

3.1.38	Контрольная точка "Проведены в 1 квартале 2023г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкова А.В.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних	-	-
3.1.39	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2023г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей	-	-
3.1.40	Контрольная точка "Проведены во 2 квартале 2023г. выборочные проверки (аудиты) качества"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воронкова А.В.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних		
3.1.41	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал 2023г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей	-	-
3.1.42	Контрольная точка "Проведены в 3 квартале 2023г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкова А.В.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (ла/лет)	
3.1.43	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении профилактических медицинских осмотров детей в возрасте 15-17 лет	-	-
3.1.44	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал 2023г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей "	-	31.12.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей	-	-
3.1.45	Контрольная точка "Проведены в 4 квартале 2023г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-	-	31.12.2023	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными	Воронкова А.В.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами"			точками отсутствуют	точками отсутствуют				
3.1.46	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал 2024г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей	-	-
3.1.47	Контрольная точка "Проведены в 1 квартале 2024г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкова А.В.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних	-	-

3.1.48	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2024г. не менее 2 информационно-	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных	-	-
--------	--	---	------------	---------------------	---------------------	---------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей		
3.1.49	Контрольная точка "Проведены во 2 квартале 2024г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкова А.В.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних	-	-
3.1.50	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал 2024г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	10	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на	-	-

	формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей "			контрольными точками отсутствует			формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей		
--	---	--	--	----------------------------------	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.51	Контрольная точка "Проведены в 3 квартале 2024г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами"	-	30.09.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкова А.В.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних	-	-
3.1.52	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении профилактических медицинских осмотров детей в возрасте 15-17 лет	-	-

3.1.53	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал 2024г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	12	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового	-	-
--------	---	---	------------	---	----	---------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детей и их родителей/ законных представителей"			точками отсутствует			образа жизни среди детей и их родителей/ законных представителей		
3.1.54	Контрольная точка "Проведены в 4 квартале 2024г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами "	-	31.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронкова А.В.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних	-	-

3.2	Результат "Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и	Нет	Единая межведомственная информационно-статистическая система
-----	--	------------	------------	---	---	-------------	--	-----	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволяют увеличить охват профилактическими		

							<p>медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95% к 2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.</p> <p>Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные</p>		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.		

3.2.1	Контрольная точка "Проведены за первое полугодие 2021 г выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет.", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет.	-	-
3.2.2	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие 2021 г не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).", значение: 0.0000	-	30.06.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).	-	-
3.2.3	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Малин М.В.	Отчет о проведении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		профилактических осмотров		
3.2.4	Контрольная точка "Проведены за второе полугодие 2021 г. выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет Росздравнадзором и ФФОМС", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества и/или контрольно-экспертных мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет.	-	-
3.2.5	Контрольная точка "Проведено за второе полугодие 2021 г. не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)", значение:	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Брежнева Ю.Ю.	Отчет О проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет, их родителей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			образован иями (да/нет)	
	0.0000						(законных представителей).		
3.2.6	Контрольная точка "Проведены за первое полугодие 2022 г по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет.", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	06	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет.	-	-
3.2.7	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие 2022 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).", значение: 0.0000	-	30.06.2022	05	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Брежнева Ю.Ю.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).	-	-
3.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	08	Взаимос вязь с иными результ атами и	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении профилактических осмотров	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
3.2.9	Контрольная точка "Проведены за второе полугодие 2022 г по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет.", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет.	-	-
3.2.10	Контрольная точка "Проведено за второе полугодие 2022 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).", значение: 0.0000	-	31.12.2022	07	04	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).	-	-

3.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении информационно-	-	-
--------	--	---	------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------------------	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).		
3.2.12	Контрольная точка "Проведены за первое полугодие 2023 г по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет.", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет.	-	-

3.2.13	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие 2023 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).", значение: 0.0000	-	30.06.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).	-	-
--------	--	---	------------	----	---	---------------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
3.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении профилактических осмотров	-	-
3.2.15	Контрольная точка "Проведены за второе полугодие 2023 г по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	08	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических	-	-

	осмотров детей с 0-17 лет.", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			медицинских осмотров детей с 0-17 лет.		
3.2.16	Контрольная точка "Проведено за второе полугодие 2023 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание	-	31.12.2023	07	04	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).", значение: 0.0000						поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).		
3.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).	-	-

3.2.18	Контрольная точка "Проведены за первое полугодие 2024 г по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет.", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет.	-	-
3.2.19	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие 2024 г не менее 500 информационно-	-	30.06.2024	05	Взаимосвязь с иными	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).		
3.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении профилактических осмотров	-	-

					контроль ными точками отсутст вует				
3.2.21	Контрольная точка "Проведены за второе полугодие 2024 год по 3 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет.", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров детей с 0-17 лет.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.22	Контрольная точка "Проведено за второе полугодие 2024 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).", значение: 0.0000	-	31.12.2024	07	04	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).	-	-

3.2.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет о проведении информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей).	-	-
--------	---	---	------------	---	---	---------------	---	---	---

П А С П О Р Т
регионального проекта

Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация

1. Общие положения

Краткое наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
Куратор регионального проекта	Воронина Е.А.	Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
Руководитель регионального проекта (соисполнитель государственной программы)	Беглов Д.Е.	Министр здравоохранения Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Абросова О.Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Кемеровской области – Кузбасса (далее – государственные программы)	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	«Развитие здравоохранения Российской Федерации»		
	Государственная программа	«Развитие здравоохранения Кузбасса»		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования
				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обеспечена доступность оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации										
1.1.	Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного	«ФП»	Процент	98,5	2023	99,5	100	100	<i>Возрастающий</i>	<i>Да</i>	<i>Нет</i>

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования
				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	Доля отделений медицинской реабилитации, оснащенных современным медицинским реабилитационным	«ФП»	Процент	55,0	2023	55,0	65,0	75,0	<i>Возрастающий</i>	<i>Да</i>	<i>Нет</i>
1.3.	Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете "Мое здоровье" на Едином портале государственных	«ФП»	Процент	20,0	2023	58,0	60,0	60,0	<i>Возрастающий</i>	<i>Да</i>	<i>Нет</i>

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				январ.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1.	Обеспечена доступность оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации															
1.1.	Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году	ФП	процент	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	99,00	99,5	99,5
1.2.	Доля отделений медицинской реабилитации, оснащенных современным медицинским реабилитационным оборудованием	ФП	процент	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,00
1.3.	Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	ФП	процент	20,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00	58,00	58,00	58,00

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
			значение	год	2024	2025	2026				
1.	Обеспечена доступность оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации										
1.1	Мероприятие (результат) «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской	единица	6	2023	5	1	6	Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации. В рамках реализации мероприятия примут участие в дооснащении 16 региональных медицинских организаций: в 2022 году - не менее 4 медицинских организаций (не	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	- Доля отделений медицинской реабилитации, оснащенных современным медицинским реабилитационным оборудованием; - Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской

	реабилитации»						<p>менее 6 отделений медицинской реабилитации), к 2023 году - не менее 5 медицинских организаций (не менее 7 отделений медицинской реабилитации), к 2024 году - не менее 5 медицинских организаций (не менее 3 отделений медицинской реабилитации).</p> <p>К 2024 году в рамках мероприятия примут участие в оснащении медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей не менее 10 отделений ранней медицинской реабилитации (I этап медицинской реабилитации), не менее 16 стационарных отделений медицинской реабилитации (II этап медицинской реабилитации), не менее 6 амбулаторных отделений медицинской реабилитации и не менее 10 отделений дневного</p>		<p>реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году;</p> <p>- Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете "Мое здоровье" на Едином</p>
--	---------------	--	--	--	--	--	---	--	---

								стационара (III этап медицинской реабилитации)			портале государственных и муниципальных услуг (функций)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

6. Финансовое обеспечение регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	<i>Региональный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (всего), в том числе:</i>	367 100,80	367 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 211,30
	<i>Региональный бюджет, из них:</i>	367 100,80	367 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 211,30
	Федеральный бюджет (справочно)	290 009,60	293 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 698,00
	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	<i>Мероприятие (результат) "Оснащение (дооснащение, и/или переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре</i>	367 100,80	367 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации", всего, в том числе:</i>									
Региональный бюджет, из них:	367 100,80	367 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет (справочно)	290 009,60	293 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. План исполнения бюджета Кемеровской области – Кузбасса в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец (указывается год) года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Обеспечена доступность оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации												
1.1.	Мероприятие (результат) «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации»,												
ИТОГО:													

8. План реализации регионального проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (участник государственной программы)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки
		начало	окончание		
1.	Обеспечена доступность оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации				
1.1.	Мероприятие (результат) «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации»	01.01.2024	31.12.2026	Министр здравоохранения Кузбасса, главные областные специалисты по медицинской реабилитации (взрослый и детский)	Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослым приведены в соответствие с Порядком организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденным приказом Минздрава России от 31.07.2020 N 788н, и в соответствии с рекомендациями Минздрава России от 04.03.2021 N 17-5/и/2-3265

					Оснащение отделений медицинской реабилитации медицинскими изделиями полностью приведено в соответствие с порядками организации медицинской реабилитации взрослым и детям
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Министр здравоохранения Кузбасса, главные областные специалисты по медицинской реабилитации (взрослый и детский), главные врачи государственных медицинских организаций, подлежащих оснащению в 2024 году.	Утвержденный Минздравом РФ перечень медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в 2024 году: ГБУЗ "Осинниковская городская больница" (амбулаторное отделение); ГБУЗ "Кемеровская городская клиническая больница № 11";

					ГБУЗ "Мариинская городская больница имени В.М. Богониса"; ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского"; ГБУЗ "Тяжинская районная больница" (амбулаторное отделение)
1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Отчет государственных медицинских организаций о поставке медицинских изделий по медицинской реабилитации в 1 квартале 2024 года»	-	31.03.2024	Министр здравоохранения Кузбасса, главные областные специалисты по медицинской реабилитации (взрослый и детский), главные врачи государственных медицинских организаций, подлежащих оснащению в 2024 году.	Размещение отчета в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики.
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Отчет государственных медицинских организаций о поставке медицинских изделий по медицинской реабилитации во 2 квартале 2024 года»	-	30.06.2024	Министр здравоохранения Кузбасса, главные областные специалисты по медицинской реабилитации (взрослый и детский), главные врачи государственных медицинских организаций, подлежащих оснащению в 2024 году.	Размещение отчета в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики.

1.1.1.К. 3.	Контрольная точка «Отчет государственных медицинских организаций о поставке медицинских изделий по медицинской реабилитации в 3 квартале 2024 года»	-	30.09.2024	Министр здравоохранения Кузбасса, главные областные специалисты по медицинской реабилитации (взрослый и детский), главные врачи государственных медицинских организаций, подлежащих оснащению в 2024 году.	Размещение отчета в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики.
1.1.1.К. 4.	Контрольная точка «Отчет государственных медицинских организаций о поставке медицинских изделий по медицинской реабилитации в 4 квартале 2024 года»	-	31.12.2024	Министр здравоохранения Кузбасса, главные областные специалисты по медицинской реабилитации (взрослый и детский), главные врачи государственных медицинских организаций, подлежащих оснащению в 2024 году.	Размещение отчета в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики.
1.1.2.	Мероприятие (результат) «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Министр здравоохранения Кузбасса, главные областные специалисты по медицинской реабилитации (взрослый и детский), главные врачи государственных медицинских организаций, подлежащих оснащению в 2025 году.	Утвержденный Минздравом РФ перечень медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в 2025 году: ГБУЗ "Осинниковская

					городская больница" (дневной стационар)
1.1.2.К. 1.	Контрольная точка «Отчет государственных медицинских организаций о поставке медицинских изделий по медицинской реабилитации в 1 квартале 2025 года»	-	31.03.2025	Министр здравоохранения Кузбасса, главные областные специалисты по медицинской реабилитации (взрослый и детский), главные врачи государственных медицинских организаций, подлежащих оснащению в 2025 году.	Размещение отчета в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики.
1.1.2.К. 2.	Контрольная точка «Отчет государственных медицинских организаций о поставке медицинских изделий по медицинской реабилитации во 2 квартале 2025 года»	-	30.06.2025	Министр здравоохранения Кузбасса, главные областные специалисты по медицинской реабилитации (взрослый и детский), главные врачи государственных медицинских организаций, подлежащих оснащению в 2025 году.	Размещение отчета в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики.
1.1.2.К. 3.	Контрольная точка «Отчет государственных медицинских организаций о поставке медицинских изделий по медицинской реабилитации в 3 квартале 2025 года»	-	30.09.2025	Министр здравоохранения Кузбасса, главные областные специалисты по медицинской реабилитации (взрослый и детский), главные врачи государственных медицинских организаций, подлежащих оснащению в 2025 году.	Размещение отчета в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики.

1.1.2.К. 4.	Контрольная точка «Отчет государственных медицинских организаций о поставке медицинских изделий по медицинской реабилитации в 4 квартале 2025 года»	-	31.12.2025	Министр здравоохранения Кузбасса, главные областные специалисты по медицинской реабилитации (взрослый и детский), главные врачи государственных медицинских организаций, подлежащих оснащению в 2025 году.	Размещение отчета в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики.
1.1.3.	Мероприятие (результат) «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями медицинские организации Кемеровской области - Кузбасса, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Министр здравоохранения Кузбасса, главные областные специалисты по медицинской реабилитации (взрослый и детский), главные врачи государственных медицинских организаций, подлежащих оснащению в 2026 году.	Утвержденный Минздравом РФ перечень медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в 2026 году: ГБУЗ "Юргинская городская больница"; ГБУЗ "Ленинск-Кузнецкая городская больница №1"; ГБУЗ "Кузбасский клинический онкологический диспансер"

					им. М.С. Раппопорта"; ГБУЗ "Тяжинская районная больница" (дневной стационар); ГАЗУ "Кемеровская городская клиническая поликлиника № 5 имени Л.И. Темерхановой"; ГАЗУ "Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского"
1.1.3.К.1.	Контрольная точка «Отчет государственных медицинских организаций о поставке медицинских изделий по медицинской реабилитации в 1 квартале 2026 года»	-	31.03.2026	Министр здравоохранения Кузбасса, главные областные специалисты по медицинской реабилитации (взрослый и детский), главные врачи государственных медицинских организаций, подлежащих оснащению в 2026 году.	Размещение отчета в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики.
1.1.3.К.2.	Контрольная точка «Отчет государственных медицинских организаций о поставке медицинских изделий по медицинской реабилитации во 2 квартале 2026 года»	-	30.06.2026	Министр здравоохранения Кузбасса, главные областные специалисты по медицинской реабилитации (взрослый и детский), главные врачи государственных медицинских организаций, подлежащих оснащению в	Размещение отчета в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики.

				2026 году.	
1.1.3.К. 3.	Контрольная точка «Отчет государственных медицинских организаций о поставке медицинских изделий по медицинской реабилитации в 3 квартале 2026 года»	-	30.09.2026	Министр здравоохранения Кузбасса, главные областные специалисты по медицинской реабилитации (взрослый и детский), главные врачи государственных медицинских организаций, подлежащих оснащению в 2026 году.	Размещение отчета в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики.
1.1.3.К. 4.	Контрольная точка «Отчет государственных медицинских организаций о поставке медицинских изделий по медицинской реабилитации в 4 квартале 2026 года»	-	31.12.2026	Министр здравоохранения Кузбасса, главные областные специалисты по медицинской реабилитации (взрослый и детский), главные врачи государственных медицинских организаций, подлежащих оснащению в 2026 году.	Размещение отчета в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики.

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение организации оказания медицинской помощи»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса (соисполнитель государственной программы)	Министерство здравоохранения Кузбасса Беглов Дмитрий Евгеньевич, Министр здравоохранения Кузбасса
Связь с государственной программой	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие здравоохранения Кузбасса»

2. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январ.	Фев.	Март	апр.	Май	июнь	июль	авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	
1.	Обеспечена организация оказания медицинской помощи														
1.1.	Выполнено государственное задание	КПМ	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
1.2.	Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающие информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	КПМ	процентов												100
1.3.	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС	КПМ	человек												15000
1.4.	Обеспечена доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации	КПМ	процентов												96
1.5.	Достигнут уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи, число коек на 10000 человек	КПМ	процентов												3,28
1.6.	Обеспечен охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ населения	КПМ	процентов												24,5
1.7.	Обеспечен охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез	КПМ	процентов												84,5
1.8.	Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых	КПМ	процентов												92

лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам						
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обеспеченна организация оказания медицинской помощи												
1.1	<i>Мероприятие (результат)</i> «Обеспечена деятельность подведомственных учреждений»	Оказание услуг (выполнение работ)	Предоставлены субсидии учреждениям здравоохранения Кемеровской области – Кузбасса, для организации оказания медицинской помощи	процент ов	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
1.2	<i>Мероприятие (результат)</i> «Укреплена материально-техническая база медицинских организаций, внедрены современные информационные системы»	Оказание услуг (выполнение работ)		процент ов	100	2023	-	-	-	-	-	-	-

1.3.	<i>Мероприятие (результат)</i> «Оказаны высокотехнологичные виды медицинской помощи»	Оказание услуг (выполнение работ)		человек	15000	2023	15000	15000	-	-	-	-	-
1.4.	<i>Мероприятие (результат)</i> «Осуществлена медицинская деятельность, связанная с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)»	Оказание услуг (выполнение работ)		процент ов	96	2023							
1.5.	<i>Мероприятие (результат)</i> «Развита паллиативная медицинская помощь»	Оказание услуг (выполнение работ)		процент ов	3	2023	3,28	3,28					
1.6.	<i>Мероприятие (результат)</i> «Реализованы мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»	Оказание услуг (выполнение работ)		процент ов		2023							

1.7.	<i>Мероприятие (результат)</i> «Организованы централизованные закупки товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения»	Оказание услуг (выполнение работ)		процент ов	92	2023	92	92					
------	---	---	--	---------------	----	------	----	----	--	--	--	--	--

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение организации оказания медицинской помощи" (всего), в том числе:	15 126 399,80	15 107 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 234 123,90
	Региональный бюджет, из них:	15 126 399,80	15 107 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 234 123,90
	Федеральный бюджет (справочно)	215 941,90	218 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 522,60
	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений", всего, в том числе:	11 953 135,10	11 953 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 906 240,70
	Региональный бюджет, из них:	11 953 135,10	11 953 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 906 240,70

	Федеральный бюджет (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	<i>Мероприятие (результат) "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, внедрение современных информационных систем", всего, в том числе:</i>	1 068 140,20	1 072 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 554,60
	Региональный бюджет, из них:	1 068 140,20	1 072 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 554,60
	Федеральный бюджет (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	<i>Мероприятие (результат) "Высокотехнологичные виды медицинской помощи", всего, в том числе:</i>	300 469,00	300 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 938,00
	Региональный бюджет, из них:	300 469,00	300 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 938,00
	Федеральный бюджет (справочно)	31 410,50	31 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 393,30
	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	<i>Мероприятие (результат) "Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)", всего, в том числе:</i>	5 872,80	5 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745,60
	Региональный бюджет, из них:	5 872,80	5 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745,60
	Федеральный бюджет (справочно)	5 872,80	5 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745,60
	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	<i>Мероприятие (результат) "Развитие паллиативной медицинской помощи", всего, в том числе:</i>	98 690,80	98 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 593,60
	Региональный бюджет, из них:	98 690,80	98 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 593,60
	Федеральный бюджет (справочно)	77 965,70	79 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 087,90
	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	<i>Мероприятие (результат) "Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями", всего, в том числе:</i>	159 093,70	158 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 595,00
	Региональный бюджет, из них:	159 093,70	158 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 595,00
	Федеральный бюджет (справочно)	100 692,90	101 602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 295,80

	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	<i>Мероприятие (результат) "Централизованные закупки товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения", всего, в том числе:</i>	1 540 998,20	1 518 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 456,40
	Региональный бюджет, из них:	1 540 998,20	1 518 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 456,40
	Федеральный бюджет (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение № 3
к Положению о порядке разработки
и реализации государственных программ
Кемеровской области – Кузбасса

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ Кемеровской области – Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
Обеспечена организация оказания медицинской помощи			
Мероприятие (результат) № 1 Обеспечена деятельность (оказание услуг) подведомственных учреждений	X		
Мероприятие (результат) «Наименование» в ____ году реализации	X		
Контрольная точка 1.1			
Контрольная точка 1.N.			
Мероприятие (результат) N2 «Укреплена материально-техническая база медицинских организаций, внедрены современные информационные системы»	X		
Мероприятие (результат) «Наименование» в ____ году реализации	X		
Контрольная точка 2.1			

Контрольная точка 2.N			
Мероприятие (результат) N3 «Оказаны высокотехнологичные виды медицинской помощи»			
Мероприятие (результат) «Наименование» в ____ году реализации			
Контрольная точка 2.1			
Контрольная точка 2.N			
Мероприятие (результат) N4 «Осуществлена медицинская деятельность, связанная с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)»			
Мероприятие (результат) «Наименование» в ____ году реализации			
Контрольная точка 2.1			
Контрольная точка 2.N			
Мероприятие (результат) N5 «Развита паллиативная медицинская помощь»			
Мероприятие (результат) «Наименование» в ____ году реализации			
Контрольная точка 2.1			
Контрольная точка 2.N			
Мероприятие (результат) N6 «Реализованы мероприятия по предупреждению и борьбе с			

социально значимыми инфекционными заболеваниями»			
Мероприятие (результат) «Наименование» в ____ году реализации			
Контрольная точка 2.1			
Контрольная точка 2.N			
Мероприятие (результат) N7 Организованы централизованные закупки товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения»			
Мероприятие (результат) «Наименование» в ____ году реализации			
Контрольная точка 2.1			
Контрольная точка 2.N			

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Управление кадровыми ресурсами»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса (соисполнитель государственной программы)	Министерство здравоохранения Кузбасса Беглов Дмитрий Евгеньевич, Министр здравоохранения Кузбасса
Связь с государственной программой	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие здравоохранения Кузбасса»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя (участник государственной программы)	
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Организовано управление кадровыми ресурсами														
1.1.	Обеспечена доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты	возрастание	КПМ	проценто в	100	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	Министерство здравоохранения Кузбасса
1.2.	Обеспечена доля детей, получивших	возрастание	КПМ	проценто в	100	2023	100	100							Министерство здравоохранения

	пособие													ия Кузбасса
1.3.	Обеспечена доля детей, обеспеченных одеждой, мягким инвентарем, обувью, единовременным денежным пособием	возрастани е	КПМ	проценто в	100	2023	100	100						Министерство здравоохранен ия Кузбасса
1.4.	Обеспечено количество граждан, получающих дополнительное ежемесячное материальное обеспечение	возрастани е	КПМ	человек	559	2023	100	100						Министерство здравоохранен ия Кузбасса

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				янв.	Фев.	Март	апр.	Май	июнь	июль	авг.	Сен.	Окт.	Ноя.		
1. Организовано управление кадровыми ресурсами																
1.1.	Обеспечена доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты	КПМ	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
1.2.	Обеспечена доля детей, получивших пособие	КПМ	процентов													100
1.3.	Обеспечена доля детей, обеспеченных одеждой, мягким инвентарем, обувью, единовременным денежным пособием	КПМ	процентов													
1.4.	Обеспечено количество граждан, получающих дополнительное ежемесячное материальное обеспечение	КПМ	человек													559

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам						
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Организовано управление кадровыми ресурсами												
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечена доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты»	Оказание услуг (выполнение работ)	Предоставлены субсидии учреждениям здравоохранения Кемеровской области – Кузбасса, для организации оказания медицинской помощи	процент	100	2023		-	-	-	-	-	-

1.2	<i>Мероприятие (результат)</i> «Выплачены пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования»	Оказание услуг (выполнение работ)		процент ов	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	<i>Мероприятие (результат)</i> «Обеспечены дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования»	Оказание услуг (выполнение работ)		человек	15000	2023	1500 0	1500 0-	-	-	-	-	-

1.4.	Мероприятие (результат) «Выплачено ежемесячное материальное обеспечение граждан, поступивших на целевое обучение»	Оказание услуг (выполнение работ)		процент ов	96	2023								
1.5.	Мероприятие (результат) «Осуществлена мера социальной поддержки наставников студентов выпускных курсов профессиональных образовательных организаций»	Оказание услуг (выполнение работ)		процент ов	3	2023	3,28	3,28						

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Комплекс процессных мероприятий "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения" (всего), в том числе:	158 011,00	158 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 022,00
	Региональный бюджет, из них:	158 011,00	158 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 022,00
	Федеральный бюджет (справочно)	95 392,50	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 992,50
	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	<i>Мероприятие (результат) "Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек", всего, в том числе:</i>	120 750,00	120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00
	Региональный бюджет, из них:	120 750,00	120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00
	Федеральный бюджет (справочно)	95 392,50	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 992,50
	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	<i>Мероприятие (результат) "Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования", всего, в том числе:</i>	550,20	550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,40
	Региональный бюджет, из них:	550,20	550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,40
	Федеральный бюджет (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	<i>Мероприятие (результат) "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования", всего, в том числе:</i>	11 260,80	11 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 521,60
	Региональный бюджет, из них:	11 260,80	11 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 521,60
	Федеральный бюджет (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	<i>Мероприятие (результат) "Ежемесячное материальное обеспечение граждан, поступивших на целевое обучение", всего, в том числе:</i>	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00

	Региональный бюджет, из них:	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00
	Федеральный бюджет (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	<i>Мероприятие (результат) "Мера социальной поддержки наставников студентов выпускных курсов профессиональных образовательных организаций", всего, в том числе:</i>	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00
	Региональный бюджет, из них:	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00
	Федеральный бюджет (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение № 3
к Положению о порядке разработки
и реализации государственных программ
Кемеровской области – Кузбасса

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ Кемеровской области – Кузбасса, иного государственного органа, организации (участник государственной программы)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
Организовано управление кадровыми ресурсами			
Мероприятие (результат) № 1 Обеспечена доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты	X		
Мероприятие (результат) «Наименование» в _____ году реализации	X		
Контрольная точка 1.1			
Контрольная точка 1.N.			
Мероприятие (результат) N2» Выплачены пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования	X		

Мероприятие (результат) «Наименование» в ____ году реализации	X		
Контрольная точка 2.1			
Контрольная точка 2.N			
Мероприятие (результат) N3 Обеспечены дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования			
Мероприятие (результат) «Наименование» в ____ году реализации			
Контрольная точка 2.1			
Контрольная точка 2.N			
Мероприятие (результат) N4 Выплачено ежемесячное материальное обеспечение граждан, поступивших на целевое обучение			
Мероприятие (результат) «Наименование» в ____ году реализации			
Контрольная точка 2.1			
Контрольная точка 2.N			
Мероприятие (результат) N5 Осуществлена мера социальной поддержки наставников студентов выпускных курсов профессиональных образовательных организаций			
Мероприятие (результат) «Наименование» в ____ году реализации			
Контрольная точка 2.1			
Контрольная точка 2.N			
Мероприятие (результат) «Наименование» в ____ году реализации			

Контрольная точка 2.1			
Контрольная точка 2.N			
Мероприятие (результат) N7 Организованы централизованные закупки товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения»			
Мероприятие (результат) «Наименование» в ____ году реализации			
Контрольная точка 2.1			
Контрольная точка 2.N			

Приложение № 4
к Положению о порядке разработки
и реализации государственных программ
Кемеровской области – Кузбасса

**Перечень
типов мероприятий (результатов) и их контрольных точек
проектной части государственной программы**

№ п/п	Наименование типа результата, типа специальной и рекомендованной дополнительной контрольной точки	Примечание
1	2	3
1. Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества		
Типы специальных контрольных точек		
1.	Земельный участок предоставлен заказчику	применяется только для вида работ «строительство»
2.	Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз	применяется только для видов работ «строительство», «реконструкция»; выделяется экспертиза проектной документации, историко-культурная экспертиза, экологическая экспертиза, экспертиза достоверности сметной стоимости
3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	применяется только для вида работ «строительство», «реконструкция»
4.	Строительно-монтажные работы завершены	применяется только для вида работ «строительство», «реконструкция»
5.	Оборудование приобретено	не применяется для вида работ «приобретение»
6.	Оборудование установлено	не применяется для вида работ «приобретение»
7.	Оборудование введено в эксплуатацию	не применяется для вида работ «приобретение»
8.	Техническая готовность объекта, %	не применяется для вида работ «приобретение», «техническое перевооружение»
9.	Заключение органа государственного строительного надзора получен	не применяется для вида работ «приобретение», «техническое перевооружение»
10.	Объект введен в эксплуатацию	
11.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	применяется только для вида работ «строительство»
Рекомендуемые типы дополнительных контрольных точек		
12.	Определен вид объекта строительства и связанных с ним условий выбора территориальной зоны размещения земельного участка под строительство	
13.	Земельный участок поставлен на кадастровый учет	
1	2	3

14.	Оформлена градостроительная документация	
15.	Изменена категория земельного участка	
16.	Проведена оценка земельного участка	
17.	Заключен контракт на проведение инженерных изысканий	
18.	Заключен контракт на строительство	
19.	Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации	
20.	Заключен контракт на разработку проектной документации	
21.	Разработана проектная документация	
22.	Строительно-монтажные работы начаты	
23.	К объекту подведены сети инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	
24.	Возведены несущие и ограждающие конструкции здания, перекрытия и кровля	
25.	Произведены отделочные и иные внутренние работы, в том числе разводки сетей (включая трубы, вентиляция, электропроводка)	
26.	Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	
27.	Объект введен во временную эксплуатацию	
28.	Осуществлены пусконаладочные работы	
29.	Подписан акт приемки выполненных работ	
30.	Объект передан заказчику	
2. Оказание услуг (выполнение работ)		
Типы специальных контрольных точек		
1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	
2.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение	
3.	Услуга оказана (работы выполнены)	
3. Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)		
Типы специальных контрольных точек		
1.	Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	
2.	Осуществлена государственная регистрация организации	применяется только при создании (реорганизации) организации
1	2	3

3.	Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	
4.	Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	
5.	Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	применяется в случае выполнения организацией лицензируемых видов деятельности
Рекомендуемые типы дополнительных контрольных точек		
6.	Утверждена концепция создания организации	
4. Проведение образовательных мероприятий		
Включает специальные контрольные точки для типа результата «Оказание услуг (выполнение работ)»		
Рекомендуемые типы дополнительных контрольных точек		
1.	Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)	
2.	Начато оказание образовательных мероприятий	
3.	Образовательные мероприятия завершены	
5. Принятие нормативного правового (правового) акта		
Типы специальных контрольных точек		
1.	Акт разработан	
2.	Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	
3.	Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	не применяется для следующих видов актов: правовой акт органа исполнительной власти, распоряжение Правительства Российской Федерации (высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), распоряжение Президента Российской Федерации, решение Евразийской экономической комиссии
4.	На акт получены требуемые заключения органов власти	не применяется для следующих видов актов: правовой акт органа исполнительной власти, решение Евразийской экономической комиссии
5.	Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	применяется для следующих видов актов: распоряжение Правительства Российской Федерации (высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), постановление Правительства Российской Федерации (высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), распоряжение Президента Российской Федерации, указ Президента Российской Федерации, закон
6.	Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	применяется для следующих видов актов: распоряжение Президента Российской Федерации, указ Президента Российской Федерации, закон
7.	Акт принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации	применяется для закона
8.	Акт одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	применяется для закона
9.	Акт утвержден (подписан)	

1	2	3
10.	Акт прошел государственную регистрацию	применяется для вида акта «нормативный правовой акт органа исполнительной власти»
11.	Акт вступил в силу	
Рекомендуемые типы дополнительных контрольных точек		
12.	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	выделяются следующие виды актов: правовой акт органа исполнительной власти, нормативный правовой акт органа исполнительной власти, распоряжение Правительства Российской Федерации (высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), постановление Правительства Российской Федерации (высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), указ Президента Российской Федерации, распоряжение Президента Российской Федерации, закон, решение Евразийской экономической комиссии
13.	На акт получено внутриведомственное согласование	
14.	Акт одобрен на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности	применяется для закона
6. Утверждение документа		
Типы специальных контрольных точек		
1.	Документ разработан	
2.	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	
3.	Документ утвержден (подписан)	
4.	Документ опубликован	
Рекомендуемые типы дополнительных контрольных точек		
5.	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	
6.	На документ получено внутриведомственное согласование	
7. Проведение массовых мероприятий		
Включает специальные контрольные точки для типа результата «Оказание услуг (выполнение работ)»		
Рекомендуемые типы дополнительных контрольных точек		
1.	Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии	
2.	Сформирован организационный комитет (организационный штаб) мероприятия	
3.	Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)	
4.	Получены и учтены требования правоохранительных органов к условиям и месту проведения мероприятия	
8. Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)		
Типы специальных контрольных точек		

1.	Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационнотелекоммуникационного сервиса (информационной системы)	
1	2	3
2.	Создан (завершено развитие) информационнотелекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)	
3.	Информационнотелекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации	
4.	Информационнотелекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию	
Рекомендуемые типы дополнительных контрольных точек		
5.	Разработан прототип программного обеспечения	
6.	Информационнотелекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в опытную эксплуатацию	
7.	К информационнотелекоммуникационному сервису (информационная система) подключены пользователи	
8.	Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационнотелекоммуникационного сервиса (информационной системы)	
9. Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества		
Включает специальные контрольные точки для типа результата «Оказание услуг (выполнение работ)»		
Рекомендуемые типы дополнительных контрольных точек		
1.	Утвержден дизайн-проект	
2.	Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации	
3.	Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ	
4.	Проведен конкурс по выбору исполнителя работ	
10. Проведение информационно-коммуникационной кампании		
Включает специальные контрольные точки для типа результата «Оказание услуг (выполнение работ)»		
Рекомендуемые типы дополнительных контрольных точек		
1.	Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению	
2.	Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению	
11. Обеспечение реализации регионального проекта (результата регионального проекта)		
Типы специальных контрольных точек		

1.	Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части результата соответствующего проекта)	
1	2	3
2.	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	применяется для федеральных проектов, отдельные результаты реализации которых относятся к полномочиям субъектов Российской Федерации
3.	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (результата соответствующего проекта)	применяется для федеральных проектов, отдельные результаты реализации которых относятся к полномочиям субъектов Российской Федерации
4.	Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	
12. Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ и реализация проекта внедрения новой технологии (в том числе информационной)		
Типы специальных контрольных точек		
1.	Зарегистрировано проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой технологии (в том числе информационной) зарегистрировано в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научнотехнической и инновационной деятельности	
2.	Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена	
3.	Отчет по научноисследовательской и опытноконструкторской работе зарегистрирован в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научнотехнической и инновационной деятельности	
Рекомендуемые типы дополнительных контрольных точек		
4.	Разработаны технические задания на выполнение научноисследовательских (опытноконструкторских) работ	
5.	Проведены патентные исследования	

6.	Этап научноисследовательской (опытноконструкторской) работы завершен	
7.	Разработаны и реализованы требования по стандартизации и унификации создаваемых образцов продукции	
8.	Разработана техническая документация, изготовлены макеты по эскизным конструкторским документам	
1	2	3
13. Организация международного сотрудничества		
Типы специальных контрольных точек		
1.	Соглашение об участии в деятельности международной организации (в международных мероприятиях) / рамочное соглашение подписано	
2.	Соглашение об участии в деятельности международной организации (международных мероприятиях) ратифицировано	
3.	Взнос в международную организацию / платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами / безвозмездные перечисления субъектам международного права осуществлены	
4.	Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены	
Рекомендуемые типы дополнительных контрольных точек		
5.	Проект рамочного соглашения согласован с заинтересованными сторонами	
14. Приобретение товаров, работ, услуг		
Рекомендуемые дополнительные контрольные точки		
1.	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	
2.	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	
3.	Приобретенные товары поставлены на баланс	
15. Обеспечение привлечения квалифицированных кадров		
Типы специальных контрольных точек		
1.	Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	
2.	Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)	

3.	Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	
4.	Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	
16. Производство (реализация) продукции		
Включает обеспечивающие контрольные точки, соответствующие предоставлению субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		
Типы специальных контрольных точек		
1	2	3
1.	Произведена (реализована) продукция	
17. Социальное обеспечение и иные выплаты населению		
Типы специальных контрольных точек		
1.	Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат	
2.	Принято обязательств (%)	
3.	Выплаты осуществлены	

Приложение № 5
к Положению о порядке разработки
и реализации государственных программ
Кемеровской области – Кузбасса

**Перечень
типов мероприятий (результатов) и их контрольных точек
комплексов процессных мероприятий**

№ п/п	Тип мероприятия (результата)	Характеристика типа	Контрольные точки	Единица измерения
1	2	3	4	5
1.	Оказание услуг (выполнение работ)	Используется для результатов, в рамках которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий). 2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). 3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). 4. Услуга оказана (работы выполнены). 5. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Показатели, установленные в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ), характеризующие качество и (или) объем оказываемых услуг (выполняемых работ)

1	2	3	4	5
2.	Осуществление текущей деятельности	Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание областных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, а также подведомственных учреждений	Не устанавливаются (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг)	Не устанавливается (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг)
3.	Повышение квалификации кадров	Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги. 2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение. 3. Услуга оказана 	(тыс./млн.) человек
4.	Выплаты физическим лицам	Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан	<ol style="list-style-type: none"> 1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят. 2. Выплаты осуществлены 	(тыс./млн.) человек

5.	Исполнение международных обязательств	Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление взносов в международные организации, уплату платежей в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами, безвозмездные перечисления субъектам международного права	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соглашение об участии в деятельности международной организации (в международных мероприятиях) подписано, 2. Соглашение об участии в деятельности международной организации (международных мероприятиях) ратифицировано. 3. Взнос в международную организацию/платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам РФ перед иностранными государствами/безвозмездные перечисления субъектам международного права осуществлены. 4. Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены. 5. Отчет о реализованных мероприятиях представлен 	Единиц (количество международных организаций, в деятельности которых участвует РФ)
6.	Приобретение товаров, работ, услуг	Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Закупка включена в план закупок. 2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту 	Единица (по ОКЕИ)
7.	Резервы	Используется исключительно для вида расходов 870 «Резервные средства»	Не устанавливаются	Не устанавливаются

