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ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА АВГУСТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

4 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 4 достигнутых показателей.

7 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 1 достигнутых результатов.

6 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 6 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1122408.48 тыс. руб., 50.40%
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1. Ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска№ п/п

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Результат:

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в

том числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек, Причина

риска: Выявлены

дополнительные

работы, требующие

внесение изменений

в проектно-сметную

документацию и

соответственно

увеличение срока

работ.

, Вероятность: 50%

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в

проектно-сметную

документацию;

Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и

их обособленных структурных

подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности,

рабочих поселках,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения

до 50 тыс. человек

31.12.2023

Временные

последствия:

31.12.2023г.

Руководитель

проекта

Золотов Роман

Евгеньевич -

Начальник отдела

материально-

технического

снабжения -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ КУЗБАССА
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

47 840,0047 840,00

( 16 ) Приобретен автомобильный

транспорт в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов0

1.1 47 840,00 100,0047 840,0047 840,00

47 840,0047 840,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 47 840,00

В работе. Риск неисполнения

бюджета отсутствует.

100,0047 840,0047 840,00

47 840,0047 840,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

47 840,00

В работе. Риск неисполнения

бюджета отсутствует.

100,0047 840,0047 840,00



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

607 409,67607 409,67

( 17 ) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций0

1.2 607 409,67 27,53167 232,68607 409,67

607 409,67607 409,67

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 607 409,67

В работе. Риск неисполнения

бюджета отсутствует.

27,53167 232,68607 409,67

607 409,67607 409,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

607 409,67

В работе. Риск неисполнения

бюджета отсутствует.

27,53167 232,68607 409,67

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

463 725,80463 725,80

( 19 ) Приобретены и

смонтированы быстровозводимые

модульные конструкции объектов

медицинских организаций 0

1.3 423 806,40 65,04301 590,00463 725,80

463 725,80463 725,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 423 806,40

В работе. Риск неисполнения

бюджета отсутствует.

65,04301 590,00463 725,80

463 725,80463 725,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

423 806,40

В работе. Риск неисполнения

бюджета отсутствует.

65,04301 590,00463 725,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

700 693,63700 693,63

( 20 ) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

1.4 516 152,07 51,13358 233,01700 693,63
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

тыс. человек0

700 693,63700 693,63

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 516 152,07

В работе. Риск неисполнения

бюджета отсутствует.

51,13358 233,01700 693,63

700 693,63700 693,63

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

516 152,07

В работе. Риск неисполнения

бюджета отсутствует.

51,13358 233,01700 693,63

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

407 297,40407 297,40

( 24 ) Приобретено оборудование

в медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек 0

1.5 407 297,40 60,77247 512,79407 297,40

407 297,40407 297,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 407 297,40

В работе. Риск неисполнения

бюджета отсутствует.

60,77247 512,79407 297,40



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

407 297,40407 297,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

407 297,40

В работе. Риск неисполнения

бюджета отсутствует.

60,77247 512,79407 297,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

( 33 ) Приобретены и

смонтированы быстровозводимые

модульные конструкции объектов

медицинских организаций

(софинансирование из резервного

фонда Правительства Российской

Федерации)0

1.6 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 226 966,502 226 966,50 2 002 505,54 50,401 122 408,482 226 966,50

2 226 966,502 226 966,50 2 002 505,54 50,401 122 408,482 226 966,50

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

2 226 966,502 226 966,50 2 002 505,54 50,401 122 408,482 226 966,50
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских

работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных

районов

План

0.00 0.00 0.00 3 450.00 18 000.00 26 390.00 47 840.0047 840.0047 840.0047 840.0047 840.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 12 800.00 12 800.00 12 800.00 12 800.00 47 840.0047 840.0047 840.0047 840.0047 840.00

0.00

0.00

1.2.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

0.00 0.00 0.00 115 302.00 115 302.00 115 302.00 607 409.67600 000.00507 409.67229 209.67179 709.67

Факт/прогноз

0.00 0.00 12 800.00 12 800.00 12 800.00 12 800.00 607 409.67600 000.0

0

507 409.6

7

229 209.6

7

167 232.6

8

0.00

0.00

1.3.

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций

План

0.00 0.00 0.00 0.00 21 469.93 46 261.02 463 725.80463 725.80343 404.80243 987.55105 182.53

Факт/прогноз

0.00 0.00 48 518.40 89 689.73 138 624.0

0

201 574.3

1

463 725.80463 725.8

0

343 404.8

0

301 590.0

0

301 590.0

0

0.00

0.00

1.4.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 901.10 700 693.63587 044.91264 773.4565 383.744 901.10

Факт/прогноз

0.00 0.00 167.97 169 593.5

9

208 236.0

8

358 055.2

6

700 693.63587 044.9

1

358 233.0

1

358 233.0

1

358 233.0

1

0.00

0.00

1.5.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0.00 7 092.00 87 692.00 121 842.00 121 842.00 272 783.60 407 297.40407 247.40343 015.50272 783.60272 783.60

Факт/прогноз

0.00 2 998.00 78 238.77 109 666.4 155 304.2 244 802.0 407 297.40407 247.4343 015.5272 783.6247 512.7

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

5 3 5 0009

1.6.

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


