



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА

ПРИКАЗ

«22» августа 2023 г.

№ 1119

г. Кемерово

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по переходу на использование в государственных медицинских учреждениях Кузбасса единой медицинской информационной системы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ №1662 от 07.11.2022.
2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по переходу на использование в государственных медицинских учреждениях Кузбасса единой медицинской информационной системы (приложение к приказу).
3. Разместить приказ на сайте министерства здравоохранения Кузбасса.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – начальника территориального отдела, Хераскова В.Ю.

Министр

Д.Е. Беглов



Приложение  
к приказу от 22.08.2023 № 1119

План мероприятий («дорожной карты») по переходу на использование в государственных медицинских учреждениях  
Кузбасса единой медицинской информационной системы

№ п/п	Наименование мероприятия (этапа)	Работы	Начало реализации	окончание реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
<b>I. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу государственных медицинских организаций на использование единой МИС</b>						
1	Приобретение программного обеспечения	подготовка технического задания, запрос ценовых предложений, подготовка документации,	01.08.23	10.08.23	Директор ГАУЗ КОМИАЦ им.Р.М. Зельковича» Приндуть О.А.	Заключение договора на выполнение работ 1 этапа
		проведение закупочной процедуры	11.08.2023	01.09.2023	Директор ГАУЗ КОМИАЦ им.Р.М. Зельковича» Приндуть О.А.	
2	Организация службы технической поддержки	Обучение сотрудников ГАУЗ «Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М. Зельковича»: - состав модулей системы, контроль версионности. Установка системы, контроль резервных копий; - разработка индивидуальных отчетов; - организация работы сервисов интеграции со стороны МИС; - особенности выставления реестров ОМС; - настройка индивидуальных медицинских протоколов; - особенности управления учетными записями, группами пользователей, правами и параметрами настройки МИС; - настройка интеграции с ЛИС	14 календарных дней с даты подписания договора		Исполнитель по договору, директор ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича» Приндуть О.А.	Организована «первая линия» сопровождения на базе ГАУЗ КОМИАЦ им. Р.М.Зельковича

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности управления учетными записями, группами пользователей, правами и параметрами настройки МИС;</li> <li>- настройка интеграции с ЛИС</li> <li>- формирование СЭМДов, контроль качества заполнения и отправки;</li> <li>- задачи первой линии сопровождения;</li> <li>- больничные листы, интеграция с ФСС.</li> </ul>			
3	Контроль выполнения мероприятий	Мониторинг и контроль выполнения мероприятий по переходу на использование единой МИС медицинских организаций посредством проведения ВКС с участием руководителей МО, представителей исполнителя по договору	2 раза в месяц	Министр здравоохранения Кузбасса Беглов Д.Е., Руководители медицинских организаций (Приложение 1, 2)	Выполнены мероприятия по переходу МО на использование МИС
4	Утверждение нормативных и правовых документов	Внесение изменений в региональные правовые акты	При необходимости	Министр здравоохранения Кузбасса Беглов Д.Е.,  Директор ГАУЗ КОМИАЦ им.Р.М. Зельковича» Приндуть О.А.	Внесены изменения в региональные правовые акты
<b>II. Мероприятия, направленные на переход государственных медицинских организаций (приложение 1) на использование единой МИС</b>					
5	Предоставление простой лицензии на право	Передача простой лицензии на право использования МИС в медицинских организациях	20 дней с даты заключения договора	Исполнитель по договору,	Переданы лицензии в медицинские организации на

	использования МИС				директор ГАУЗ КОМИАЦ им.Р.М. Зельковича» Приндуль О.А	право на пользования МИС
6	Установка системы	6.1 установка ядра МИС на мощности МО	01.09.2023	15.09.2023	Исполнитель по договору,  Руководители медицинских организаций (Приложение 1)	Выполнена установка МИС, миграция данных
		6.2 установка основных модулей единой МИС	15.09.2023	29.09.2023		
		6.3 Конвертация (наследование) данных из действующих в медицинских организациях МИС	29.09.2023	12.10.2023		
		6.4. Заведение структуры МО в МИС, открытие профилей лечение в соответствии с койко-фондом	12.10.2023	26.10.2023		
		6.5. Инструктаж системных администраторов МО по установке АРМов МИС на рабочих местах	26.10.2023	31.10.2023		
		6.6. Инструктаж системных администраторов МО по созданию пользователей в МИС	01.11.2023	02.11.2023		
		6.7. Настройки резервного копирования	03.11.2023	05.11.2023		
		6.8. Установка локальных интеграционных сервисов.	06.11.2023	15.11.2023		
7	Работы по внедрению системы	7.1 настройка локальных справочников	01.10.2023	14.10.2023	Исполнитель по договору,  Руководители медицинских организаций (Приложение 1)	Выполнена настройка и тестирование МИС, проведено обучение медицинских работников
		7.2 локализация протоколов шаблонов документов	15.10.2023	28.10.2023		
		7.3 обучение пользователей	29.10.2023	05.11.2023		
		7.4 адаптация системы в части настройки прав пользователей	06.11.2023	12.11.2023		
		7.5 тестирование работы пользователей в МИС	13.11.2023	19.11.2023		
		7.6 тестирование работы локальных стандартных сервисов	20.11.2023	30.11.2023		
		7.7 тестирование выставления реестров в ОМС	01.12.2023	10.12.2023		
		7.8 тестирование процесса формирования СЭМД	11.12.2023	17.12.2023		

		7.9 настройка блоков диспансерного наблюдения, диспансеризация, медицинские осмотры, вакцинация и т.д.	18.11.2023	19.11.2023		
8	Отладка системы	8.1 отладка работоспособности системы в период ее эксплуатации и доведение ее до требуемых параметров эксплуатации путем устранения выявленных неточностей работы системы (ведение журнала корректности работы системы в виде ведения отдельных задач по устранению выявленных нарушений в системе учета инцидентов)	01.12.2023	14.12.2023	Исполнитель по договору,  Руководители медицинских организаций (Приложение 1)	Выполнена адаптация МИС с учетом работы медицинской организации
		8.2 запуск дополнительных процессов, которые не были охвачены старой МИС или которые должны вводиться поэтапно	15.12.2023	31.12.2023		
9	Утверждение нормативных и правовых документов	Утверждение локального приказа о вводе в эксплуатацию МИС	01.10.2023	15.10.2023	Руководители медицинских организаций (Приложение 1)	Утверждены локальные правовые акты в медицинских организациях, МИС введена в эксплуатацию
<b>III. Мероприятия, направленные на переход государственных медицинских организаций (приложение 2) на использование единой МИС</b>						
10	Приобретение программного обеспечения	подготовка технического задания, запрос ценовых предложений, подготовка документации, проведение закупочной процедуры	01.12.2023	25.12.2023	Директор ГАУЗ КОМИАЦ им.Р.М. Зельковича» Приндуль О.А.	Заключение договора на выполнение работ 2 этапа
11	Предоставление простой лицензии на право	Передача простой лицензии на право использования МИС в медицинских организациях	20 дней с даты заключения договора		Исполнитель по договору,  директор ГАУЗ КОМИАЦ им.Р.М.	Переданы лицензии в медицинские организации на право на



	использования МИС				Зельковича» Приндуть О.А	пользования МИС
12	Установка системы	12.1. Установка ядра МИС на мощности МО;	11.01.2024	25.01.2024	Исполнитель по договору,  Руководители медицинских организаций (Приложение 2)	Выполнена установка МИС, миграция данных
		12.2 Установка основных модулей единой МИС;	26.01.2024	08.02.2024		
		12.3 Конвертация (наследование) данных из существующих МИС	09.02.2024	23.02.2024		
		12.4 Заведение структуры МО в МИС, открытие профилей лечение в соответствии с койко-фондом	24.02.2024	08.03.2024		
		12.5 Инструктаж системных администраторов МО по установке АРМов МИС на рабочих местах	09.03.2024	23.03.2024		
		12.6 Инструктаж системных администраторов МО по созданию пользователей в МИС	24.03.2024	06.04.2024		
		12.7 Настройки резервного копирования;	07.04.2024	21.04.2024		
		12.8 Установка локальных интеграционных сервисов.	22.04.2024	05.05.2024		
13	Работы по внедрению системы	13.1 настройка локальных справочников	06.05.2024	19.05.2024	Исполнитель по договору,  Руководители медицинских организаций (Приложение 2)	Выполнена настройка и тестирование МИС, проведено обучение медицинских работников
		13.2 локализация протоколов шаблонов документов	20.05.2024	31.05.2024		
		13.3 обучение пользователей	01.06.2024	14.06.2024		
		13.4 адаптация системы в части настройки прав пользователей	15.06.2024	29.06.2024		
		13.5 тестирование работы пользователей в МИС	30.06.2024	13.07.2024		
		13.6 тестирование работы локальных стандартных сервисов	14.07.2024	27.07.2024		
		13.7 тестирование выставления реестров в ОМС	28.07.2024	10.08.2024		
		13.8 тестирование процесса формирования СЭМД	11.08.2024	24.08.2024		
		13.9 настройка блоков диспансерного наблюдения, диспансеризация, медицинские осмотры, вакцинация и т.д.	25.08.2024	07.09.2024		

14	Отладка системы	14.1. отладка работоспособности системы в период ее эксплуатации и доведение ее до требуемых параметров эксплуатации путем устранения выявленных неточностей работы системы (ведение журнала корректности работы системы в виде ведения отдельных задач по устранению выявленных нарушений в системе учета инцидентов)	08.09.24	02.11.24	Исполнитель по договору,  Руководители медицинских организаций (Приложение 2)	Выполнена адаптация МИС с учетом работы медицинской организации
		14.2. запуск дополнительных процессов, которые не были охвачены старой МИС или которые должны вводиться поэтапно	03.11.24	30.11.24		
15	Утверждение нормативных и правовых документов	Утверждение локального приказа о вводе в эксплуатацию МИС	01.11.2024	01.12.2024	Руководители медицинских организаций (Приложение 2)	Утверждены локальные правовые акты в медицинских организациях, МИС введена в эксплуатацию

## Перечень медицинских организаций первого этапа реализации перехода на единую МИС

№	Наименование медицинской организации	Руководитель
1	ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»	Директор Шибанова Ирина Александровна
2	ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А. Атаманова»	Главный врач Лячина Наталья Викторовна
3	ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 имени Г.П. Курбатова»	Главный врач Мальчиков Василий Викторович
4	ГАУЗ «Кузбасская областная клиническая больница имени С.В. Беляева»	Главный врач Ликстанов Михаил Исаакович
5	ГБУЗ «Кузбасский клинический наркологический диспансер имени профессора Н.П. Кокориной»	Главный врач Лопатин Андрей Анатольевич
6	ГБУЗ «Березовская городская больница имени А.М. Назаренко»	Главный врач Колпинский Глеб Иванович
7	ГАУЗ «Кузбасский клинический кожно-венерологический диспансер»	Главный врач Белов Евгений Георгиевич
8	ГБУЗ «Кузбасский центр по профилактике и борьбе со СПИД»	Главный врач Булатова Татьяна Николаевна
9	ГАУЗ «Кузбасская клиническая стоматологическая поликлиника»	Главный врач Гарафутдинов Динар Минзагитович
10	ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая больница №4»	Главный врач Клишкин Алексей Юрьевич
11	ГБУЗ «Кузбасский клинический онкологический диспансер имени М.С. Раппопорта»	Главный врач Захаров Вадим Николаевич
12	НФ ГБУЗ «Кузбасский клинический онкологический диспансер имени М.С. Раппопорта»	Главный врач Захаров Вадим Николаевич
13	ГБУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11»	Главный врач Тарасов Андрей Николаевич



14	ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая поликлиника № 5 имени Л.И. Темерхановой»	Главный врач Шаламова Светлана Владимировна
15	ГАУЗ «Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн»	Главный врач Иванов Андрей Викторович
16	НФ ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша»	Главный врач Лызлов Андрей Николаевич
17	ГАУЗ «Кемеровская городская клиническая стоматологическая поликлиника №3»	Главный врач Анастасов Андрей Николаевич
18	ГАУЗ «Прокопьевская городская больница»	Главный врач Шмулевич Михаил Валерьевич
19	ГБУЗ «Осинниковская городская больница»	Главный врач Морозкин Олег Владимирович
20	ГАУЗ «Кемеровская городская детская клиническая больница №2»	Главный врач Панибратова Татьяна Михайловна
21	ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского»	Главный врач Ликстанов Михаил Исаакович
22	ГАУЗ «Кузбасская клиническая инфекционная больница»	Главный врач Кудашева Светлана Владимировна
23	ГАУЗ «Осинниковская стоматологическая поликлиника»	И.о. главного врача Кречетов Олег Алексеевич
24	ГБУЗ «Кузбасская клиническая психиатрическая больница»	Главный врач Сорокина Вероника Альбертовна
25	ГБУЗ «Прокопьевский наркологический диспансер»	Главный врач Мертенс Андрей Викторович
26	ГБУЗ «Прокопьевская психиатрическая больница»	Главный врач Власова Елена Вячеславовна
27	ГАУЗ «Кемеровская клиническая районная больница имени Б.В. Батиевского»	Главный врач Насибян Геворк Размикевич
28	ГБУЗ «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер»	Главный врач Пильник Галина Вацлавовна
29	ГБУЗ «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер»	И.о. главного врача Боткова Дина Маратовна
30	ГАУЗ «Клинический консультативно-диагностический центр имени И.А. Колпинского»	Главный врач Колпинский Глеб Иванович
31	ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр имени И.Ф. Копыловой»	Главный врач Сибиль Кирилл Валерьевич

## Перечень медицинских организаций второго этапа реализации перехода на единую МИС

№	Наименование медицинской организации	Руководитель
1	ГБУЗ «Анжеро-Судженский психоневрологический диспансер»	И.о.главного врача Пожиленко Галина Федоровна
2	ГБУЗ «Беловская городская многопрофильная больница»	Главный врач Соловьев Андрей Геннадьевич
3	ГАУЗ «Беловская стоматологическая поликлиника»	Главный врач Кривошеев Александр Васильевич
4	ГБУЗ «Беловский психоневрологический диспансер»	Главный врач Орлянская Надежда Николаевна
5	ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского»	Главный врач Козлова Ольга Львовна
6	ГАУЗ «Гурьевская стоматологическая поликлиника»	Главный врач Никитина Елена Борисовна
7	ГБУЗ «Киселевская городская больница»	Главный врач Полукаров Андрей Николаевич
8	ГАУЗ «Ленинск-Кузнецкая городская больница №1»	Главный врач Агаларян Александр Хачатурович
9	ГБУЗ «Мариинская городская больница имени В.М.Богониса»	Главный врач Ткачева Маргарита Артуровна
10	ГБУЗ «Мысковская городская больница»	Главный врач Кочетов Юрий Иванович
11	ГАУЗ «Киселевская стоматологическая поликлиника»	Главный врач Лопунова Олеся Игоревна
12	ГБУЗ «Междуреченская городская больница»	Главный врач Баховудинов Алишер Хайдарходжаевич
13	ГБУЗ «Киселевский психоневрологический диспансер»	Главный врач Синкина Ольга Анатольевна
14	ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29 имени А.А. Луцика»	Главный врач Кузьмин Денис Александрович
15	ГАУЗ «Ленинск-Кузнецкая стоматологическая поликлиника»	Главный врач Герасимов Николай Иванович
16	ГБУЗ «Юргинская городская больница»	Главный врач Смирнов Андрей Леонидович
17	ГБУЗ «Краснобродская городская больница»	Главный врач Тяпкин Юрий Николаевич

18	ГБУЗ «Киселевская детская больница»	Главный врач Федорова Анна Юрьевна
19	ГБУЗ «Новокузнецкий наркологический диспансер»	Главный врач Райх Виктор Васильевич
20	ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая стоматологическая поликлиника»	Главный врач Анастасов Андрей Николаевич
21	ГБУЗ «Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского»	Главный врач Щепетков Сергей Павлович
22	ГБУЗ «Калтанская психиатрическая больница»	И.о. главного врача Костерин Игорь Александрович
23	ГАУЗ «Ленинск-Кузнецкая городская инфекционная больница»	И.о. главного врача Устинов Денис Александрович
24	ГБУЗ «Ленинск-Кузнецкая Психиатрическая больница»	Главный врач Ларина Ирина Анатольевна
25	ГБУЗ «Новокузнецкая клиническая психиатрическая больница»	Главный врач Завьялова Наталья Евгеньевна
26	ГАУЗ «Таштагольская городская стоматологическая поликлиника»	Главный врач Кран Ольга Юрьевна
27	ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая инфекционная больница имени В.В. Бессоненко»	Главный врач Быков Константин Викторович
28	ГАУЗ «Юргинская стоматологическая поликлиника»	Главный врач Кильмухаметов Марат Камильевич
29	ГБУЗ «Юргинский психоневрологический диспансер»	Главный врач Баранов Иван Васильевич
30	ГБУЗ «Беловская районная больница»	Главный врач Крутакова Марина Николаевна
31	ГБУЗ «Ижморская районная больница»	Главный врач Тарасенко Галина Семеновна
32	ГБУЗ «Крапивинская районная больница»	Главный врач Шаталова Варвара Алексеевна
33	ГАУЗ «Ленинск-Кузнецкая районная больница»	И.о. главного врача Власова Светлана Геннадьевна
34	ГБУЗ «Прокопьевская районная больница»	Главный врач Старченков Николай Анатольевич
35	ГБУЗ «Промышленновская районная больница»	Главный врач Смыков Константин Александрович
36	ГБУЗ «Тисульская районная больница имени А.П. Петренко»	Главный врач Сашко Артем Александрович
37	ГБУЗ «Тяжинская районная больница»	Главный врач Сашко Артем Александрович
38	ГБУЗ «Чебулинская районная больница»	Главный врач Ткачева Маргарита Артуровна

39	ГАУЗ «Яйская районная больница»	Главный врач Немыкина Юлия Юрьевна
40	ГБУЗ «Гурьевская районная больница»	Главный врач Никитина Елена Борисовна
41	ГБУЗ «Таштагольская районная больница»	Главный врач Матовых Ирина Викторовна
42	ГБУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары»	Главный врач Агаларян Александр Хачатурович
43	ГКУЗ «Кузбасский хоспис»	Главный врач Цой Ольга Андреевна
44	ГБУЗ «Кузбасский клинический центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»	Главный врач Медведев Вадим Александрович
45	ГБУЗ «Анжеро-Судженский детский туберкулезный санаторий»	Главный врач Романова Людмила Николаевна
46	ГБУЗ «Беловский детский туберкулезный санаторий «Тополек»	Главный врач Червякова Галина Анатольевна
47	ГБУЗ «Кузбасский детский санаторий для больных туберкулезом»	Главный врач Лукашова Елена Николаевна
48	ГБУЗ «Кемеровский детский клинический психоневрологический санаторий «Искорка»	Главный врач Платонова Елена Андреевна
49	ГБУЗ «Ленинск-Кузнецкий детский туберкулезный санаторий»	Главный врач Новоселова Ирина Сергеевна
50	ГБУЗ «Новокузнецкий детский клинический психоневрологический санаторий»	И.о. главного врача Иванов Сергей Борисович
51	ГБУЗ «Прокопьевский детский психоневрологический санаторий»	Главный врач Круглова Ольга Павловна
52	ГАУЗ «Юргинский детский санаторий»	Главный врач Фролова Любовь Александровна
53	ГКУЗ «Анжеро-Судженский дом ребенка специализированный «Маленькая страна»	Главный врач Акатьева Татьяна Николаевна
54	ГБУЗ «Киселевский дом ребенка «Теремок»	Главный врач Гриськов Игорь Васильевич
55	ГКУЗ «Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый дом»	Главный врач Захарова Елена Михайловна
56	ГКУЗ «Губернский дом ребенка специализированный «Остров доброты»	Главный врач Захаренко Сергей Викторович
57	ГКУЗ «Новокузнецкий дом ребенка специализированный № 1 «Солнечный лучик»	Главный врач Валуев Валим Александрович
58	ГКУЗ «Новокузнецкий дом ребенка специализированный № 2 «Кроха»	Главный врач Валуев Вадим Александрович
59	ГБУЗ «Прокопьевский дом ребенка специализированный «Планета детства»	Главный врач Сафиуллина Людмила Ефимовна



Ориентировочная стоимость работ первого этапа

Наименование оборудования, работ, услуг	Объем	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
предоставлению простой лицензии на право использования медицинской информационной системы	62	898 995,34	55 737 711,08
услуги по внедрению программного обеспечения	1	30 012 613,68	30 012 613,68
Итого:			85 750 324,76

Источник финансирования – региональный бюджет.

Для минимизации рисков неисполнения плана предусмотрены следующие организационные мероприятия:

- на начальном этапе исполнения договора предусмотрено обучение сотрудников ГАУЗ КОМИАЦ им.Р.М. Зельковича с целью создания «первой линии» сопровождения, для консультирования медицинским работникам и ит-специалистам медицинских организаций, а также осуществление контроля за выполнением работ по внедрению в установленные сроки;

- мониторинг и контроль выполнения мероприятий по переходу на использование единой МИС медицинских организаций посредством проведения ВКС с участием руководителей МО, представителей Минздрава и исполнителя по договору;

- проектом договора предусмотрены штрафные санкции за нарушение сроков выполнения работ.

Переход региона на использование единой медицинской информационной системы позволит организовать эффективное информационное взаимодействие между медицинскими организациями для преемственности медицинской помощи, переход на единый стандарт предоставления цифровых услуг и сервисов для граждан на портале госуслуг.

Министр

Д.Е. Беглов