



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА

ПРИКАЗ

24.03.2021

№ 982

г. Кемерово

Об организации и проведения мероприятий по созданию и внедрению специализированных подсистем Регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса в целях предоставления сведений в ВИМИС

В целях обеспечения выполнения плановых показателей регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленных на внедрение специализированных подсистем Регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса в целях предоставления сведений в вертикально-интегрированную медицинскую информационную систему Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ВИМИС),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по созданию и внедрению специализированных подсистем Регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса в целях предоставления сведений в ВИМИС (Приложение № 1).

2. Утвердить план-график мероприятий по созданию и внедрению специализированных подсистем Регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса в целях предоставления сведений в ВИМИС (Приложение № 2).

3. Директору ГАУЗ «Кузбасский медицинский информационно-аналитический центр» (Кених Н. Е.): обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства здравоохранения Кузбасса (www.kuzdrav.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра здравоохранения Кузбасса Зеленину Е. М.

Министр



М.В. Малин

Приложение № 1
к приказу Министерства
здравоохранения Кузбасса
от 24.03.2021 № 982

Состав рабочей группы по созданию и внедрению
специализированных подсистем Регионального сегмента Единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Кемеровской области-Кузбасса в целях предоставления сведений в ВИМИС

1.	Зеленина Е.М.	Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса (председатель рабочей группы)
2.	Абросова О.Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса
3.	Брежнева Ю.Ю.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса
3.	Херасков В.Ю.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса
4.	Гончаренко А.В.	Начальник управления по контролю качества безопасности медицинской деятельности, разработки и реализации программ в сфере здравоохранения, работы с обращениями граждан и проектного управления Министерства здравоохранения Кузбасса
5.	Кабакова Т.В.	Начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Кузбасса
6.	Образцова Е.А.	Начальник отдела охраны здоровья взрослого населения Министерства здравоохранения Кузбасса
7.	Иванова Е.В.	Главный областной специалист неонатолог Министерства здравоохранения Кузбасса
8.	Макаров С.А.	Главный областной специалист кардиолог Министерства здравоохранения Кузбасса
9.	Токарева Л.И.	Главный областной специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Кузбасса
10.	Ушакова И.А.	Главный областной специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Кузбасса
11.	Баранова А.С.	Начальник проектного офиса ГАУЗ КМИАЦ (секретарь рабочей группы)
12.	Березин Е.Н.	Заместитель директора по информационным технологиям ГАУЗ КМИАЦ
13.	Жиляева Т.П.	Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы ГАУЗ «Клинический консультативно-диагностический центр имени И.А. Колпинского»
14.	Строкольская И.Л.	Главный врач ГАУЗ КО «Кемеровская городская клиническая поликлиника № 5»
15.	Шин А.П.	Заведующий дистанционным центром ГАУЗ «Кузбасская областная клиническая больница имени С. В. Беляева»

План мероприятий по созданию и внедрению специализированных систем (подсистем) Регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса (далее – РС ЕГИСЗ) и предоставлению сведений в вертикально интегрированную медицинскую информационную систему (далее – ВИМИС) на 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения мероприятия	Ответственный исполнитель
1	Нормативные мероприятия			
1.1	Внесение изменений в форматы взаимодействия РС ЕГИСЗ и медицинских информационных систем медицинских организаций Кузбасса.	Форматы утверждены	Июнь 2021 года	Министерство здравоохранения Кузбасса (МЗК)
1.2	Внесение изменений в Положение о РС ЕГИСЗ в части ведения централизованных систем (подсистем) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Акушерство и гинекология» и «Неонатология», «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организация оказания профилактической медицинской помощи».	Приказ издан	Сентябрь 2021 года	МЗК
2	Технологические мероприятия			
2.1	Разработка Технического задания на доработку РС ЕГИСЗ в части создания централизованных систем (подсистем) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России.	Техническое задание утверждено	Апрель 2021 года	МЗК
2.2	Разработка Технического задания на доработку РС ЕГИСЗ в части создания централизованной системы (подсистемы) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» в соответствии с методическими	Техническое задание утверждено	Май 2021 года	МЗК

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения мероприятия	Ответственный исполнитель
	рекомендациями Минздрава России.			
2.3	Заключение государственного контракта на доработку и внедрение РС ЕГИСЗ в части создания централизованных систем (подсистем) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями».	Государственный контракт заключен	Июль 2021 года	МЗК
2.4	Заключение государственного контракта на доработку и внедрение РС ЕГИСЗ в части создания централизованной системы (подсистемы) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».	Государственный контракт заключен	Июль 2021 года	МЗК
2.5	Проверка и актуализация информации по медицинским работникам и медицинским организациям в РС ЕГИСЗ, в Федеральном регистре медицинских работников и Федеральном реестре медицинских организаций в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 2018 г. № 911н «Об утверждении Требований к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинским информационным системам медицинских организаций и информационным системам фармацевтических организаций», обеспечение оперативного обновления информации.	Доработка информационных систем проведена	Июль 2021 года	МЗК
2.6	Приведение используемой в РС ЕГИСЗ нормативно-справочной информации в соответствие с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 августа 2020 г. № 906н «Об утверждении перечня, порядка ведения и использования классификаторов, справочников и иной нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения».	Доработка информационных систем проведена	Август 2021 года	МЗК

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения мероприятия	Ответственный исполнитель
2.7	Приведение медицинских информационных систем медицинских организаций Кузбасса в соответствие требованиям приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.12.2018 № 911н «Об утверждении Требований к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинским информационным системам медицинских организаций и информационным системам фармацевтических организаций» в части обеспечения функциональной возможности информационного взаимодействия с РС ЕГИСЗ.	Доработка информационных систем проведена	Август 2021 года	МЗК
2.8	Проведение доработки РС ЕГИСЗ в целях предоставления сведений в ВИМИС.	Акт приема в опытную эксплуатацию подписан	Октябрь 2021 года	Исполнитель по государственному контакту
2.9	Организация взаимодействия РС ЕГИСЗ с ВИМИС посредством подключения к интеграционной подсистеме интеграции прикладных систем Единой государственной информационной системы здравоохранения (далее – ИПС ЕГИСЗ).	Взаимодействие обеспечено	Октябрь 2021 года	МЗК
2.10	Обеспечение передачи структурированных электронных медицинских документов (далее – СЭМД) из РС ЕГИСЗ в ВИМИС.	Передача СЭМД обеспечена	Ноябрь 2021 года	МЗК
2.11	Успешное проведение испытаний ГИС Кузбасса в целях предоставления сведений в ВИМИС.	Акт приема в промышленную эксплуатацию подписан	Ноябрь 2021 года	Исполнитель по государственному контакту
3	Организационные мероприятия			
3.1	Издание Приказа о проведении мероприятий по «Созданию и внедрению специализированных систем (подсистем) государственной информационной системы в сфере здравоохранения» в целях предоставления сведений в ВИМИС, включая назначение ответственного за обеспечение выполнения мероприятий.	Приказ издан	Март 2021 года	МЗК

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения мероприятия	Ответственный исполнитель
3.2	<p>Обеспечение показателя: не менее 20% структурных подразделений государственных медицинских организаций Кузбасса осуществляют передачу сведений в централизованные системы (подсистемы) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Профилактическая медицина» ГИС Кузбасса.</p> <p>Осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов (далее – СЭМД) из РС ЕГИСЗ в ВИМИС¹.</p>	<p>Обеспечено информационное взаимодействие не менее чем 20% профильных структурных подразделений государственных медицинских организаций Кузбасса с ГИС Кузбасса и ВИМИС</p>	<p>Октябрь 2021 года</p>	<p>МЗК</p>
3.3	<p>Обеспечение показателя: не менее чем 40% структурных подразделений государственных медицинских организаций Кузбасса осуществляют передачу сведений в централизованные системы (подсистемы) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Профилактическая медицина» РС ЕГИСЗ.</p> <p>Осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов (далее – СЭМД) из РС ЕГИСЗ в ВИМИС¹.</p>	<p>Обеспечено информационное взаимодействие не менее чем 40% профильных структурных подразделений государственных медицинских организаций Кузбасса с ГИС Кузбасса и ВИМИС</p>	<p>Ноябрь 2021 года</p>	<p>МЗК</p>
3.4	<p>Обеспечение показателя: не менее чем 50% структурных подразделений государственных медицинских организаций Кузбасса осуществляют передачу сведений в централизованные системы (подсистемы)</p>	<p>Отчет Кузбасса, сформированный в Подсистеме</p>	<p>01 декабря 2021 года</p>	<p>МЗК</p>

¹ В соответствии с Протоколом информационного взаимодействия

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения мероприятия	Ответственный исполнитель
	<p>«Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Профилактическая медицина» ГИС Кузбасса.</p> <p>Осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов (далее – СЭМД) из РС ЕГИСЗ в ВИМИС¹.</p>	<p>автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе</p>		